Firmado electrónicamente. Documento No. ed071c93-0604-4032-a61a-a4edee99b523

SIGLA

CUENTA DE COBRO 05//25

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
NIT. 890.399.002-7

DEBE A

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA
SIGLA SAS
NIT. 900.641.409-3

CONCEPTO: ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 0801 Realizar el levantamiento de información topográfica con tecnología LiDAR, la toma de fotografías aéreas, las secciones transversales y la batimetría, para la generación de insumos geográficos requeridos en la formulación de instrumentos de planificación y manejo ambiental que debe aportar la corporación en el marco de sus competencias en el departamento del valle del cauca.

Los recursos se deben depositar en la fiducia N° 0550482800060204

LA SUMA DE: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 1.659.497.697,00)

Bogotá, DICIEMBRE 22 de 2.025.

Cordialmente,

JUAN GONZALO GOMEZ
Representante Legal
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
DE LATINO AMERICA – SIGLA SAS
NIT 900.641.409-3

SANDRA EUGENIA MÁRQUEZ SILVA
Interventora Contrato CVC No. 0801-2025

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 23-12-2025

DEPENDENCIA : Dirección Técnica Ambiental

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2368

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0801-2025

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ANTICIPO - SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA SIGLA SAS

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1243	0910300	040040100010116008	$ 900.000.000,00
1243	0909758	020020100010096008	$ 250.000.000,00
1243	0909756	020020100010096008	$ 250.000.000,00
1243	0909730	020020100010096008	$ 9.497.697,00
1243	0909726	020020100010096008	$ 250.000.000,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $1.659.497.697,00

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)
FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

Vobo

23DIC202511:08AM

CVCCALI

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Interventoría

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2025

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI 22/12/2025

Nombre del Interventor: SANDRA EUGENIA MARQUEZ SILVA

Tipo CONTRATO **Número** 801 **Año** 2025

Objeto: Realizar el levantamiento de información topográfica con tecnología LiDAR, la toma de fotografías aéreas, las secciones transversales y la batimetría para la generación de insumos geográficos requeridos en la formulación de instrumentos de planificación y manejo ambiental que debe adoptar la Corporación en el marco de sus competencias en el Departamento del Valle del Cauca

Fecha de Inicio: 22 de diciembre de 2025 **Fecha Terminación:** 21 de agosto de 2027

Plazo inicial: Veinte (20) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2027

Valor Inicial: $8,297,488,486 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $8,297,488,486

Valor pagado a la fecha: $0 **Saldo:** $8,297,488,486

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA SIGLA SAS

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula tercera "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/12/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	20/06/2029
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	20/06/2030
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	20/12/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	20/06/2027

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance

Informe No. 1-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 22/12/2025
Nombre del Interventor: SANDRA EUGENIA MARQUEZ SILVA
Tipo CONTRATO **Número** 801 **Año** 2025

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
1. Plan de Implementación del Proyecto		PORCENTAJE	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad. Se realizan los trámites correspondientes para el Anticipo del 20% del valor total del contrato.
2. Actividades de Geodesia y Georreferenciación		PORCENTAJE	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad. Se realizan los trámites correspondientes para el Anticipo del 20% del valor total del contrato.
3. Elaboración de Ortoimágenes (Orto10)		PORCENTAJE	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad. Se realizan los trámites correspondientes para el Anticipo del 20% del valor total del contrato.
4. Elaboración de Modelos Digitales. (MDT1) Modelos digitales de terreno (MDT1) Modelos digitales de superficie (MDS1). Modelos digitales de terreno integrado (MDTi1)		PORCENTAJE	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad. Se realizan los trámites correspondientes para el Anticipo del 20% del valor total del contrato.
5. Datos LiDAR		PORCENTAJE	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad. Se realizan los trámites correspondientes para el Anticipo del 20% del valor total del contrato.
6. Levantamiento batimétrico		PORCENTAJE	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad. Se realizan los trámites correspondientes para el Anticipo del 20% del valor total del contrato.
7. Levantamiento de secciones transversales		PORCENTAJE	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad. Se realizan los trámites correspondientes para el Anticipo del 20% del valor total del contrato.
8. Informe final con los resultados de las actividades realizadas en la ejecución del proyecto. Incluye Documento del proceso de aseguramiento de calidad conforme a la Resolución 471 y 529 de 2020 del IGAC		PORCENTAJE	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad. Se realizan los trámites correspondientes para el Anticipo del 20% del valor total del contrato.

5. INFORME GENERAL DE INTERVENTORÍA

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Interventoría

Informe No. **1-2025**
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 22/12/2025
Nombre del Interventor: SANDRA EUGENIA MARQUEZ SILVA
Tipo CONTRATO **Número** 801 **Año** 2025

El Interventor certifica que recibió los documentos de parte de Contratista SIGLA S.A.S. para el trámite de legalización y desembolso del anticipo, los cuales han sido revisados y aprobados por la interventoría. Por tanto, se informa que se recibe a satisfacción y se aprueban los documentos relacionados a continuación, para el respectivo trámite y desembolso del anticipo:

- Contrato CVC No. 0801-2025
- Contrato de Interventoría 0894-2025.
- Acta de inicio contrato 0801-2025.
- Acta de inicio contrato de Interventoría 0894-2025.
- Cuenta de cobro.
- Pólizas.
- CRP
- RUT
- Certificación Bancaria.
- Copia del contrato de Fiducia.
- Certificado de parafiscales.
- Plan de inversión de anticipo aprobado.

Por lo anterior, se aprueba el pago del anticipo del 20% del total del contrato, correspondiente a $1.659.497.697.

Firma del Interventor:

SANDRA EUGENIA MARQUEZ SILVA