INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ESCUELA NACIONAL del DEPORTE

CRONOGRAMA

PROGRAMA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA DEPORTISTAS DE SANTIAGO DE CALI

Santiago De Cali, 2025

CONTENIDO

1 PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA 3
2 CRONOGRAMA OPERATIVO 4

1 PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA

El cronograma operativo del Programa Alimentación Complementaria Para Deportistas Vulnerables De Santiago De Cali, en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte (IUEND) y la Secretaría del Deporte, constituye la herramienta técnica y de planificación que orienta la ejecución de las actividades contempladas en el componente técnico del plan de trabajo.

Este cronograma organiza de manera secuencial las acciones que permitirán garantizar la prestación del servicio alimentario con enfoque nutricional, técnico y pedagógico, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio. A partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2025, se establecen las fases, responsables, tiempos y productos esperados, en coherencia con los requerimientos de la Secretaría del Deporte y los compromisos institucionales asumidos por la IUEND.

La programación contempla el desarrollo de cuatro fases operativas: planeación técnica, ejecución de entregas alimentarias y evaluación inicial, acciones educativas, y cierre técnico con entrega de productos finales. En cada fase se definen actividades específicas relacionadas con la elaboración y validación de minutas patrón, visitas técnicas de inspección, valoraciones antropométricas, aplicación de instrumentos de diagnóstico, desarrollo de capacitaciones, y elaboración de informes e instrumentos técnicos.

El cronograma busca asegurar la articulación efectiva entre las áreas académicas, técnicas y administrativas de la IUEND y la Secretaría del Deporte, así como la coordinación oportuna con el operador logístico, garantizando la calidad, la inocuidad y la pertinencia del servicio alimentario ofrecido a los deportistas beneficiarios.

De igual forma, este instrumento permite establecer un sistema de seguimiento y control que facilite la verificación del cumplimiento de los plazos y entregables, la trazabilidad documental de cada acción y la evaluación continua del del programa. En su conjunto, el cronograma representa la hoja de ruta que guiará la implementación del proyecto, asegurando la coherencia entre la planificación técnica, los resultados esperados y el compromiso interinstitucional de ambas entidades con la promoción del bienestar, la salud y el rendimiento deportivo de la población beneficiaria.

2 CRONOGRAMA OPERATIVO

Fase / Actividad	Responsable principal	Periodo de ejecución	Duración estimada	Producto esperado
FASE I. Planeación técnica, diseño de minutas y visitas de inspección iniciales				
Entrega de base de datos de beneficiarios por parte del Observatorio del Deporte	Secretaría del Deporte – Observatorio del Deporte	27 – 31 octubre 2025	4 días	Base de datos validada y entregada
Análisis técnico y segmentación por unidad deportiva	IUEND	28 octubre – 30 noviembre 2025	3 días	Informe técnico de caracterización
Diseño y validación de minutas patrón	IUEND – Secretaría del Deporte	27 octubre – 7 noviembre 2025	2 semanas	Documento técnico de minutas aprobado
Ejecución de visitas de inspección a las cuatro unidades deportivas	IUEND y Secretaría del Deporte	27 octubre – 01 noviembre 2025	6 días	Actas de visita con observaciones.
Elaboración de informe de alistamiento técnico	IUEND	27 octubre – 7 noviembre 2025	2 semanas	Informe de alistamiento.
FASE II. Ejecución de entregas alimentarias y evaluación inicial				
Ejecución y supervisión de entregas alimentarias diarias	IUEND – Secretaría del Deporte	10 noviembre – 26 diciembre 2025	7 semanas	Registros de entrega
Valoraciones antropométricas iniciales	IUEND	10 – 28 noviembre 2025	3 semanas	Base de datos antropométrica
Aplicación de instrumentos de evaluación psicosocial y nutricional	IUEND	10 – 28 noviembre 2025	3 semanas	Bases de datos psicosociales y nutricionales
Consolidación y análisis de línea base	IUEND	29 noviembre – 12 diciembre 2025	2 semana	Informe de línea base consolidada
FASE III. Intervención individual y acciones educativas				
Identificación de deportistas que requieren intervención individual	IUEND	10 noviembre - 29 noviembre	3 semanas	Listado de beneficiarios priorizados
Ejecución de intervenciones psicosociales	IUEND	01 – 05 diciembre 2025	1 semana	Registros de atención individual
Ejecución de encuentros educativos (deportistas, entrenadores y familias)	IUEND – Secretaría del Deporte	10 noviembre – 05 diciembre 2025	4 semanas	Actas de capacitaciones y listados de asistencia.
FASE IV. Cierre técnico y entrega de productos finales				
Revisión y validación de soportes técnicos y administrativos del operador	IUEND	26 – 28 diciembre 2025	3 días	Carpeta técnica revisada y organizada
Elaboración del Modelo Técnico-Nutricional de Intervención	IUEND – Equipo técnico	29 noviembre – 26 diciembre 2025	4 semanas	Documento técnico de modelo validado
Elaboración y entrega del Informe Final del Proyecto	IUEND	29 – 31 diciembre 2025	3 días	Informe final aprobado por la supervisión
Reunión de cierre institucional y acta final	IUEND – Secretaría del Deporte	31 diciembre 2025	1 día	Acta de cierre institucional firmada

Calle 9 #34-01 | Código Postal 760042 | Pbx: + 57 2 554 04 04
Registro Icfes N° 2114 | Nit. 805.001.868-0 | www.endeporte.edu.co
atencionalciudadano@endeporte.edu.co | Vigilada Mineducación

NOMBRE DEL PROYECTO

"OPERACIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA DEPORTISTAS DE SANTIAGO DE CALI"

ENTIDAD RESPONSABLE

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
NIT 805.001.868-0
CALLE 9 No. 34-01 Barrio Champagnat
CONTACTO: 5540404 Ext. 117
REPRESENTANTE LEGAL: Patricia Martínez

Atentamente,

SANDRA PARRA HINOJOSA
CC. 66.715.514 Expedida en Tuluá
Supervisora del Contrato
IU. Escuela Nacional del Deporte