Alcaldía de Itagüí	ACTA DE INICIO	Código: FO-AD-27 Versión: 08 Fecha de Actualización: 09/03/2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal o la persona facultada para ello según conste en el Certificado de Existencia y Representación Legal (del contratista o asociado), y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO X	NÚMERO:	SMA-CD-120-2026		
CONVENIO _____	FECHA:	30	01	2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION.			
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN, MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, LAS ZONAS VERDES Y LOS PREDIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.				
CONTRATISTA:	BIOINVERSIONES PAISAJISMO Y JARDINERIA S.A.S.			
NIT	900.788.104-4			
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS LOZANO GONZALEZ			
C.C.	1.036.640.359			
VALOR [$]:	MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($1.300.000.000), Incluido IVA.			
PLAZO:	Diez (10) meses contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	270		
	Fecha:	21	01	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	958		
	Fecha	02	02	2026
SUPERVISOR	Nombre:	ANDRÉS MAURICIO BEDOYA MONTOYA		
	Cargo:	*Secretario de Medio Ambiente*		
INTERVENTOR	N° del Contrato	NO APLICA.		
	Razón Social	NO APLICA.		
	Representante Legal	NO APLICA.		

ACUERDOS:

1. Que las garantías del contrato fueron aprobadas en la fecha día 27 mes de febrero de 2026, los amparos y coberturas se pueden consultar en el expediente del contrato formato (FO-AD-26 Verificación del cumplimiento de garantía).

2. Fijar como fecha de inicio el día Primero (01) del mes de marzo de 2026.

3. Fijar como fecha de terminación el día Treinta y Uno (31) del mes de diciembre de 2026.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026. Por quienes intervinieron:

Jorge Luis Lozano

JORGE LUIS LOZANO GONZALEZ.
Representante Legal
Contratista

ANDRÉS MAURICIO BEDOYA MONTOYA
Secretario de Medio Ambiente
Supervisor

Proyectó:
JUAN ANDRÉS FERNÁNDEZ RESTREPO
Contratista ~~(Operador Orientar DFE)~~
Secretaría Jurídica