Outlook

RV: INFORME DE SEGUIMIENTO 1 ANGELOPOLIS - CONVENIO 040-COV2509-33

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS
Fecha: 19-dic-2025 02:22 PM Pág: 2
Anexos: 4 PÁGINAS
Archivar en: 040-COV2509-33/MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS
Radicado por: Yesid Alexander Henao Velasquez
180-COE2512-46701
Favor citar este número al responder

Desde Alexander Colorado Pérez <alexander_colorado@corantioquia.gov.co>
Fecha Vie 19/12/2025 12:03
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>
CC Saneamiento Hídrico <saneamiento_hidrico@corantioquia.gov.co>

1 archivo adjunto (159 KB)
INFORME DE SUPERVISION 1 040COV2509-33.pdf;

Cordial saludo, remito correo enviado por el municipio de Angelopolis para que por favor sea radicado y anexado al expediente 040-COV2509-33.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

ALEXANDER COLORADO PÉREZ
Profesional Especializado
Subdirección Gestión Ambiental
alexander_colorado@corantioquia.gov.co
Tel: 4938888 ext 1825
Carrera 65 Nº 44A-32, Medellin, Antioquia
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

De: Planeacion angelopolis-antioquia.gov.co <planeacion@angelopolis-antioquia.gov.co>
Enviado el: viernes, 19 de diciembre de 2025 11:35 a. m.
Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>; Alexander Colorado Pérez <alexander_colorado@corantioquia.gov.co>
Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO 1 ANGELOPOLIS - CONVENIO 040-COV2509-33

Doctora
LILIANA MARÍA TABORDA GONZÁLEZ
Directora General
CORANTIOQUIA

Asunto: Entrega Informe de Seguimiento – Convenio Interadministrativo No. 040-COV2509-33

Cordial saludo.

En atención a las obligaciones de seguimiento y supervisión establecidas en el **Convenio Interadministrativo No. 040-COV2509-33**, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – **CORANTIOQUIA** y el **Municipio de Angelópolis**, me permito remitir el **Informe de Seguimiento correspondiente al período evaluado**, en el cual se da cuenta del estado actual del convenio.

El informe presentado describe las actuaciones adelantadas **en etapa precontractual**, relacionadas con la planeación, revisión documental y trámites administrativos previos al inicio de la ejecución contractual, en concordancia con lo establecido en el convenio y la normatividad vigente.

--

Alcaldía de Angelópolis
Duván Camilo Toro Ruíz
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Cel. 3003982482
planeacion@angelopolis-antioquia.gov.co
Calle 10 #9-61 Angelópolis, Antioquia
NIT: 890981493-5



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO			
CONTRATO		CONVENIO	**X**
CONTRATO NÚMERO:	**040COV2509-33**		
TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA COFINANCIAR EL SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL EN SU TERRITORIO		
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL		
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA NIT 811.000.231-7		
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($162.719.385) APORTE DE CORANTIOQUIA: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($147.719.385) APORTE DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($15.000.000)		
DURACIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (9) MESES		
FECHA DE INICIO	4 DICIEMBRE DE 2025		
SUPERVISOR ALCALDÍA:	**DUVAN CAMILO TORO RUIZ** Cedula No 1.037.645.860		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:	**ALEXANDER COLORADO PEREZ** Cedula No. 98.701.449		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL		

2. OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN

En cumplimiento de las funciones de supervisión, se realiza seguimiento al Convenio Interadministrativo **No. 040-COV2509-33**, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA y el Municipio de Angelópolis, cuyo objeto *Es Aunar Esfuerzos Para Cofinanciar El Saneamiento Hídrico Rural En El Territorio Municipal.*

A los diecinueve (19) días del mes de DICIEMBRE de 2025, en el municipio de Angelópolis, Antioquia, se adelantan reuniones de seguimiento en el marco de la etapa precontractual del convenio, con el fin de revisar el estado de la planeación y las actuaciones previas necesarias para dar inicio a la ejecución contractual.

DUVAN CAMILO TORO RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.645.860, en representación del Municipio de Angelópolis, quien ejerce las funciones de supervisión del convenio, así como los actores institucionales involucrados en la estructuración del proceso.

El Convenio Interadministrativo No. 040-COV2509-33 fue celebrado entre CORANTIOQUIA y el Municipio de Angelópolis, la ejecución del proyecto se encuentra proyectada para ser adelantada por la ***PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – PAP "SAN JUAN***", entidad que actuaría como ejecutora, una vez se surtan los trámites administrativos y contractuales correspondientes.

La Provincia Administrativa y de Planificación – PAP "San Juan" estará representada legalmente por **JOHN JAIRO MEJÍA ARAMBURO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **98.547.969,** en calidad de entidad ejecutora propuesta para el desarrollo de las actividades derivadas del objeto del convenio.

A la fecha del presente informe, el convenio no cuenta con Acta de Inicio suscrita, ni se ha dado inicio a la fase de ejecución contractual, razón por la cual no se registran avances físicos ni financieros, encontrándose el proceso exclusivamente en etapa precontractual, orientada a la revisión documental, definición del esquema de ejecución y verificación de requisitos previos exigidos en el convenio.

3. EJECUCION PORCENTUAL DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona el cuadro de ejecución que relaciona el contratista, respecto a las actividades de obra realizadas hasta el mes de noviembre del 2025 según el objeto contractual, correspondiente a las obras realizadas y cobradas en el Acta de pago uno (1).

Estado de avance de la actividad / Compromiso	A la fecha del presente informe, el convenio no registra avance físico ni financiero (0 %), en razón a que no se ha suscrito el Acta de Inicio y el proceso se encuentra en etapa precontractual.

4. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

A la fecha del presente informe, el convenio no registra avance físico ni financiero (0 %), en razón a que no se ha suscrito el Acta de Inicio y el proceso se encuentra en etapa precontractual.

5. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
		SI	NO
N/A	N/A		**x**

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo no se presentó ninguna entrega de bienes o productos

6. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Durante el período evaluado no se registran actividades ejecutadas, toda vez que el convenio se encuentra en etapa precontractual y sin Acta de Inicio suscrita.

7. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

i. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No Aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No Aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No Aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No Aplica
OBSERVACIONES: No se materializó ningún riesgo		

ii. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

iii. EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
N/A	N/A

iv. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	X
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
N/A	

8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**

9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, el convenio no registra avance físico ni financiero (0 %), en razón a que no se ha suscrito el Acta de Inicio y el proceso se encuentra en etapa precontractual.

10. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO: MES DE DICIEBRE 2025

VALOR DEL PERIODO: A la fecha del presente informe, el convenio no registra avance físico ni financiero (0 %), en razón a que no se ha suscrito el Acta de Inicio y el proceso se encuentra en etapa precontractual.

NOVEDADES: Durante el período evaluado se adelantan de manera ordenada y documentada los trámites precontractuales y las actuaciones administrativas requeridas, en estricto cumplimiento del marco legal aplicable y bajo los principios de transparencia, legalidad, planeación y responsabilidad administrativa.
.

DUVAN CAMILO TORO RUIZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
supervisor

Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre: Yeisson David García Franco Cargo: Profesional de Apoyo a la Gestión del Riesgo	Nombre: Duvan Camilo Toro Ruiz Cargo: secretario de Planeación y Desarrollo Territorial	Nombre: Duvan Camilo Toro Ruiz Cargo: secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Los arriba firmante, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a los procedimientos internos de la Alcaldía de Angelópolis a las normas y disposiciones legales vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		