ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha:	07	de	FEBRERO	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, Supervisor, Interventor (si fuere el caso) y el Contratista y/o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato	Obra	Convenio	N/A
Contrato y/o convenio número:	351	de	02-SEP-2025
Número SECOP II:	SAMC-006-2025		
Objeto del contrato y/o convenio: "CONTRATAR LAS OBRAS DE INGENIERIA PARA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO RURAL EN ZONA DE ALTO RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA VEREDA CHIPUELO CENTRO SOBRE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RINCON SANTO A LA VEREDA CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".			
Interventor	N/A		
Supervisor:	JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES		
Contratista:	PROYECTOS Y SOLUCIONES COPER S.A.S.		
Representante legal:	SONIA ALEJANDRA LOZADA		
Valor inicial del contrato:	**CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($139.923.393 COP).**		
Valor adicional del contrato:	**SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($68.872.968,00 COP).**		
Valor final del contrato:	**DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. ($208.796.361 COP).**		
Plazo inicial del contrato:	**Dos (02) Meses**		
Plazo Adicional No.01:	**Veinticinco (25) Días Calendario**		
Plazo Adicional No.02:	**Treinta (30) Días Calendario**		
Plazo Adicional No. 03:	**Diez (10) Días Calendario**		

Plazo Final del contrato:	**Cuatro (04) Meses y Cinco (05) Días**
Fecha Acta Inicio:	Treinta (30) De septiembre Del 2025
Fecha Suspensión No. 01:	Veinticinco (25) De Noviembre Del 2025
Fecha Reinicio No. 01:	Primero (01) De Diciembre Del 2025
Fecha De Terminación:	Siete (07) De Febrero Del 2026

CONSIDERANDO:

- Que, entre el **MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA** y **PROYECTOS Y SOLUCIONES COPER S.A.S.** identificado con NIT. 901.760.525-3 representado legalmente por SONIA ALEJANDRA LOZADA con Cédula de Ciudadanía No. 1.070.618.441 DE GIRARDOT - CUND., en calidad de CONTRATISTA se celebró el Contrato N° 351 DEL 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS DE INGENIERIA PARA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO RURAL EN ZONA DE ALTO RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA VEREDA CHIPUELO CENTRO SOBRE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA RINCON SANTO A LA VEREDA CHAMBA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA"., por un valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($139.923.393 COP), y un plazo de Dos (02) Meses.

- Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de inicio del presente contrato y/o convenio fue el día treinta (30) de septiembre del 2025, quedando como fecha de terminación el veintinueve (29) de noviembre del 2025.

- Que, el Veinticinco (25) de noviembre de 2025, se suscribió Acta de Suspensión No. 01 del CONTRATO DE OBRA No. 351 DE 2025 SPI.

- Que, el Primero (01) de diciembre de 2025, se suscribió Acta de Reinicio No. 01 del CONTRATO DE OBRA No. 351 DE 2025 SPI.

- Que, el Cinco (05) de diciembre de 2025, entre el contratista y supervisor se suscribió el otro si - Acta de Prorroga No. 1. del Contrato de Obra No. 351 DE 2025 SPI.

- Que, el Treinta (30) de octubre de 2025, entre el contratista y supervisor, se suscribió el Acta Modificatoria No. 1. del Contrato de Obra No. 351 -2025-SPI.

- Que, el Veinticuatro (24) de diciembre de 2025, entre el contratista y supervisor, se suscribió el Otro Sí - Acta de Prorroga No. 2 del Contrato de Obra No. 351 DE 2025 SPI.

- Que, el Catorce (14) de enero de 2026, entre el contratista y supervisor, se suscribió el Otro Si - Acta de Adición No. 01 y Prorroga No. 3 del Contrato de Obra No. 351 DE 2025 SPI.

- Que, de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista y habiéndose verificado la entrega de la obra conforme a lo estipulado en el contrato, se deja constancia de que la obra ha sido recibida a satisfacción el día Siete (07) de febrero de 2026.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA / SUPERVISION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES**

La interventoría/Supervisión deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

- **RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1,0		**EXAVACIONES Y LLENOS**		
1,1	001-P	EXCAVACION MAQUINA	M3	5.894,03
1,2	002-P	EXCAVACION MANUAL	M3	180,00
1,3	003-P	INSTALACION ENTIBADO	M2	0,00
1,4	004-P	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	5.663,08
2,0		**ALCANTARILLADO**		
2,1	200-13	INSTALACION DE TUBERIA 10 - 14	ML	480,00
2,2	310-13	CONSTRUCCION DE POZOS	ML	18,00
NP		**ITEM NO PREVISTOS**		
NP-01		INSTALACION DE TUBERIA 6	ML	222,00

Para efectos presupuestales el contrato mencionado tiene el siguiente balance económico

3. BALANCE DEL ACTA RECIBO FINAL

BALANCE ACTA RECIBO FINAL				
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$	21.431.937,52		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA			$	-
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA			**$**	**21.431.937,52**
SUMAS IGUALES	**$**	**21.431.937,52**	**$**	**21.431.937,52**

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO DE OBRA				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**139.923.393,00**		
VALOR DE ADICION	**$**	**68.872.968,00**		
VALOR DE RECIBO PARCIAL No. 01			$	38.387.601,64
VALOR DE RECIBO PARCIAL No. 02			$	62.182.730,43
VALOR DE RECIBO PARCIAL No. 03			$	26.703.745,11
VALOR DE RECIBO PARCIAL No. 04			$	60.090.345,29
VALOR DE RECIBO FINAL			$	21.431.937,52
VALOR POR EJECUTAR			$	0,00
SUMAS IGUALES	**$**	**208.796.360,00**	**$**	**208.796.360,00**
PORCENTAJE DE EJECUCION	**100,00%**			

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

Firma
PROYECTOS Y SOLUCIONES COPER S.A.S.
R.L. SONIA ALEJANDRA LOZADA
CONTRATISTA

Firma
ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES
Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos
SUPERVISOR