
	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 28-02-2017	Código: FO-AP-GJ-38
	ACTA DE INICIO CONTRATO	Versión: 0	Página: 1de 1

FECHA DE INICIO	**16 DE ENERO DEL 2026**	**CONTRATO N°**	**CO1.PCCNTR.8720108 LP-SIN-0010-2025**
OBJETO CONTRACTUAL			
CONSTRUCCIÓN DE LA IE ANTONIO SANTOS CEMED EN LA FASE 1 (BLOQUE A Y OTRAS OBRAS DE URBANISMO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS			
CONTRATISTA	**IDENTIFICACIÓN**	**REPRESENTANTE LEGAL (persona jurídica)**	
CONSORCIO IE SANTOS	**902.020.059-1**	**HECTOR HERNANDO CASTELLANO ZULUAGA**	
GARANTÍA			
NUMERO DE POLIZA	**ASEGURADORA**	**RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE POLIZA**	
C-100109949 DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2025 **C-100030399 DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2025**	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS**	**008744 DEL 31 DICIEMBRE 2025**	
SUPERVISION	**DEPENDENCIA**	**NOMBRE DEL FUNCIONARIO**	
	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN CAÑON BERNAL	
PLAZO DE EJECUCIÓN	**CETRTIFICADO DE DISPONIBILIDAD- CDP**	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	
HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	**5730 del 10 de octubre de 20025** **CVF 003 del 14 de octubre del 2025**	**8027 del 30 diciembre del 2025** **RPVF 075 del 30 de diciembre del 2025**	
VALOR DEL CONTRATO (letras y números)	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRECEDE PESOS ($13.533.493.113)**		

FORMA DE PAGO	**ANTICIPO**	**SI**		**NO**	**X**	**PORCENTAJE**
	PAGO ANTICIPADO	**SI**		**NO**	**X**	
	Saldo restante					
	LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DERIVADO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN SERÁ POR PRECIOS UNITARIOS. LA CANCELACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO SE HARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: **A)** MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE OBRA MENSUALES, HASTA COMPLETAR EL NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR DE LA ETAPA DE OBRA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS RESPECTIVAS ACTAS DE CORTE E INFORMES DE OBRA APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DEL DEPARTAMENTO. **B)** UN SALDO FINAL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO, PAGO QUE SE REALIZARÁ UNA VEZ SE HAYA RECIBIDO LA OBRA A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO Y SUSCRITA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.					

OBSERVACIONES	
FIRMAS	
Contratista	**Jefe de oficina responsable**
 **CONSORCIO IE SANTOS**	 **CRISTIAN CAÑON BERNAL**
Interventoría	
 **PAULA ANDREA URDANETA PEÑALOZA**	