# FORMATO ACTA DE SUSPENSION

**CONTRATO (SA-SI-007-2025)**

CONTRATO DE OBRA ☐ CONTRATO DE INTERVENTORIA ☐ CONTRATO DE SUMINISTRO ☐

(*Marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión*)

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | SA-SI-007-2025 |
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |
| **CONTRATISTA:** | UT CREDIMIOTOS ISEP BARRANQUILLA 2025 NIT No. 901.974.922-3 |
| **INTERVENTOR O SUPERVISOR:** | BRYAN RODRIGUEZ MARTINEZ - JEFE OFICINA CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO. |
| **OBJETO:** | *ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE - MEBAR, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CD-59-2025-3137* |
| **VALOR:** | ***MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS*** *($1.660.800.810)* |
| **VALOR INICIAL:** | ***MIL CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS*** *($1.107.200.540) Incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.* |
| **PLAZO INICIAL:** | Plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. |
| **FECHA DE INICIACION:** | *Veintiocho 28 de agosto de 2025* |
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | *Treinta (30) de octubre de 2025* |
| **FECHA DE REINICIO 1:** | *Veintiocho (28) de noviembre de 2025* |
| **FECHA DE SUSPENSION 2:** | *Veintiocho (28) de noviembre de 2025* |
| **FECHA DE REINICIO 2:** | *Nueve (09) de diciembre de 2025* |
| **PLAZO DE CONFORMIDAD A LA PRORROGA No. 1** | *Treinta y uno (31) de diciembre de 2025* |
| **FECHA DE SUSPENSION 3:** | *Veintinueve (29) de diciembre de 2025* |
| **REINICIO 3:** | *Doce (12) febrero de 2026* |
| **PLAZO DE CONFORMIDAD A LA PRORROGA No. 2** | *Veintiocho (28) de febrero de 2026* |

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron BRYAN RODRIGUEZ MARTINEZ – Jefe Oficina Control Operativo de Tránsito, quien actúa en nombre y representación del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en calidad de Supervisor, del contrato No. **SA-SI-007-2025** y la señora **ISABEL MORENO COSSIO**, Representante Legal de UT TEMPORAL UT CREDIMIOTOS ISEP BARRANQUILLA 2025, contratista, con el fin de acordar la suspensión del contrato **SA-SI-007-2025**, considerando las razones que se expresan a continuación

El Distrito de Barranquilla y UT TEMPORAL UT CREDIMOTOS ISEP BARRANQUILLA 2025, por medio de su Representante Legal, suscribieron el contrato No. **SA-SI-007-2025**, el cual tiene por objeto: "*ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE - MEBAR, EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CD-59-2025-3137*".

Que con fecha 28 de agosto de 2025, el supervisor del contrato en nombre y representación del Distrito y la Representante Legal de UT TEMPORAL UT CREDIMIOTOS ISEP BARRANQUILLA 2025, dieron inicio del contrato No. **SA-SI-007-2025**.

Que el valor total del Contrato es por la suma de ***MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS*** *($1.660.800.810) Incluido IVA* destinados para el cumplimiento del objeto.

Que el plazo pactado del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con la prórroga No. 1

Que las pólizas iniciales del contrato **SA-SI-007-2025**., fueron aprobadas con fecha 28 de agosto de 2025.

# FORMATO ACTA DE SUSPENSION

Que el día treinta de octubre de 2025, se suspendió el contrato a solicitud del contratista.

Que el día veintiocho (28) de noviembre se reinició y así mismo se suspendió.

El día nueve de diciembre se celebró prorroga No. 1 hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025

Que el día veintinueve (29) de diciembre de 2025, se suspendió el contrato.

El contrato se reinició el día doce (12) de febrero de 2026 y así mismo se celebró prorroga No. 2 hasta el día veintiocho (28) de febrero de 2026.

Que teniendo en cuenta que el contrato SA-SI-007-2025., se celebró en virtud del convenio interadministrativo No. CD-59-2025-3137, y se están realizando los trámites para la prórroga de este, se considera necesario la suspensión del contrato con el fin de determinar el nuevo plazo contractual.

Lo anterior, con el fin de terminar la ejecución contractual del contrato No. A-SI-007-2025**.**

Que, por los argumentos anteriormente expuestos, como supervisor del referenciado contrato emito concepto favorable para atender el requerimiento realizado por la Representante Legal de UT TEMPORAL UT CREDIMIOTOS ISEP BARRANQUILLA 2025, razón por la cual las partes de común acuerdo encuentran necesario suspender la ejecución del contrato ***SA-SI-007-2025***, a partir del día veintiocho (28) de febrero de 2026.

Es de advertir que, una vez cesen los motivos que generaron la suspensión, se reiniciara el contrato.

En mérito de lo anterior,

**Acuerdan:**

**Primero**: Suspender temporalmente el contrato No. ***SA-SI-007-2025*****,** a partir de la suscripción de la presente acta.

**Segundo**: El contratista reiniciará sus actividades una vez cesen los hechos que dieron origen a la suspensión.

**Tercero:** El Contratista se compromete a presentar ante la Aseguradora la suspensión con el fin que una vez se reinicie el contrato, estas sean actualizadas.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026.

**ISABEL MORENO COSSIO**
C.C. No. 1.018.480.299
UT TEMPORAL UT CREDIMOTOS

**BRYAN RODRIGUEZ MARTINEZ**
Jefe Oficina Control Operativo de Tránsito
Supervisor