Outlook

Documentación Faer 568-19

Desde MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>
Fecha Mar 17/02/2026 3:41 PM
Para Hernando Rafael Cabarcas Vera <hernando.cabarcas@air-e.com>; Jose Antonio Mosquera Herazo <jose.mosquera@air-e.com>
CC FRANCY NAYIBER VELASQUEZ GUTIERREZ <fnvelasquezg@minenergia.gov.co>; JULIO GABRIEL LARA ALVAREZ <jglara@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>

Cordial Saludo Ingenieros

De acuerdo a la documentación que nos remitieron a finales del año pasado, respecto a los informes de interventoría del contrato del asunto, evidenciamos que falta el informe numero 20 de octubre 2021.


Con base en lo que dice el informe final de interventoría, se tiene interventoría de marzo 2020 a octubre del 2021.

FIRMA ACTA DE INICIO		05/03/2020
PLAZOS DEL CONTRATO	**FECHA INICIO**	01/03/2020
	FECHA FIN	31/10/2021

Revisando los informes del OR encontramos informes hasta abril del 2021.

Por favor nos colaboran con los documentos faltantes o indicar si en su momento se tenía alguna suspensión o motivo por el cual los informes faltantes no se desarrollaron.

Informes de Interventoría.



Gracias

Saludos.
Miguel Fajardo G.
Dirección de Energía Eléctrica
Grupo de Supervisión