ROGGER MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL

Saravena 02 de marzo de 2026

Señora:
ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de planeación e infraestructura municipal
Saravena
Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA NO.352-2025 "CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SOBRE LA CARRERA 16A, CON ACCESO AL BARRIO MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

Asunto: Solicitud de Reinicio No. 01 contrato de obra No. 352 de 2025

Respetuosamente me permito solicitar el reinicio No. 1 del contrato de obra descrito en la referencia, suscrito entre la Alcaldía del Municipio de Saravena y el señor Rogger Ulises Martínez Traslaviña, con fundamento en las siguientes consideraciones:

- A la fecha, las condiciones climáticas han mejorado significativamente en el municipio de Saravena y el Departamento de Arauca; de acuerdo con los reportes recientes del IDEAM y Corporinoquia (boletines de febrero-marzo 2026), la región presenta una transición de la temporada seca hacia condiciones más favorables, con reducción de precipitación en los meses previos, permitiendo la reactivación segura de obras de infraestructura como es la construcción del box culvert.
- En fecha 27 de enero de 2026, se realizó la suspensión No.1 motivada por las condiciones climáticas y fuertes precipitaciones que impedían el normal desarrollo de las obras.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que a la fecha se han superado plenamente los motivos que originaron la suspensión; solicito el reinicio del contrato con el fin de reactivar las actividades normalmente en obra para la ejecución del contrato y terminación de las obras contratadas.

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional de información, inspección técnica o documentación complementaria que se considere necesaria para tramitar favorablemente esta solicitud.

Agradezco de antemano su atención y pronta respuesta.

ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA
Contratista