ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	FECHA 29-Oct-25	VERSIÓN 01	CODIGO GF-F-007	PAGINA 1 de 2

1. La suscrita Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal			
CERTIFICA			
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento y Mejoramiento de la malla vial rural, promoviendo una conectividad eficiente y segura, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto			
3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el: TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO No. CONTRATO: 20254211 Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.			
4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO: TRANSFERENCIA: _____ SERVICIOS PUBLICOS: _____ PRESTACIONES SOCIALES: _____ OTROS: _____			
5. CONTRATISTA / BENEFICIARIO: MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO		6. C.C. /NIT. : 1.085.295.821	
7. VALOR DEL CONTRATO: Ciento noventa y seis millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte	8.	APORTES MUNICIPIO: **$196.418.850** APORTES CONTRATISTA: **$0**	
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: **$ 98.209.400**		10. VALOR TOTAL CONTRATADO: **$294.628.250**	
Noventa y ocho millones doscientos nueve mil cuatrocientos pesos m/cte.		Doscientos noventa y cuatro millones seiscientos veintiocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte.	
11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
01/10/2025	16/12/2025		

15. OBJETO DE CONTRATO: el contratista se compromete para con el municipio de pasto – secretaría de infraestructura y valorización, a prestar el servicio de -"mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de partes, repuestos nuevos, originales, y mano de obra calificada de la maquinaria amarilla, vehículos y equipos pertenecientes al municipio de pasto. bajo la modalidad de monto agotable." (sr-0046-052) ".

16. VALOR Y FORMA DE PAGO			
FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa **al** dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR (valor en letras)
24/10/25 al 16/12/25	Segundo y único a la adición	**$100.259.430**	Cien millones doscientos cincuenta y nueve mil

			cuatrocientos treinta pesos m/cte
VALOR EJECUTADO (Acumulado)	**$ 294.628.250**	Doscientos noventa y cuatro millones seiscientos veintiocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte	
SALDO POR EJECUTAR	**$0**	Cero pesos m/cte	

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. **2025003594** **2025004747**	DE FECHA: 03/07/2025 18/11/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2025004996	DE FECHA: 22/09/2025	VALOR: **$196.418.850**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 2025006223	DE FECHA: 03/12/2025	VALOR: $98.209.400
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.008	VALOR A AFECTAR : **$2.050.030**	
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.008	VALOR A AFECTAR : **$39.118.837,78**	
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.008	VALOR A AFECTAR : **$59.090.562,22**	
Para los efectos legales el (la) contratista declara bajo gravedad de juramento: que los documentos soportes de pago de aportes al sistema general contienen el pago de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y/o aportes parafiscales, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago. (cuando el contrato lo amerite)	María Alejandra Barrera Z. María Alejandra Barrera Zambrano CONTRATISTA	

ING. MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 18 días del mes de diciembre del año 2025.

ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria De Infraestructura Y Valorización