dispac La energía del Chocó	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL	Código	F30-31-16
		Versión	04
		Fecha	16/12/2014

ORDEN DE COMPRA No. 024-20

OBJETO: **Contratar la compra de los equipos necesarios para el proyecto del Plan de Reducción de Pérdidas de Dispac 2019 - 2023.**

CONTRATISTA: **CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S.**

INTERVENTOR: **JOSE GUSTAVO SARMIENTO SALAZAR**

VALOR CONTRACTUAL: **$ 40.772.681**

VALOR FINAL EJECUTADO: **$ 40.772.681**

FECHA DE INICIO: 14/09/2020 **FECHA DE FINALIZACIÓN: 28/09/2020** **FECHA DE RECEPCIÓN: 22/10/2020**

En las instalaciones del Gestor DISPAC S.A. E.S.P. en la ciudad de Quibdó, se reunieron los ingenieros José Gustavo Sarmiento Salazar, Interventor del contrato, Jonathan Medina Rodriguez, representante del contratista CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S. y Nefer Álvarez Rosado representante del gestor DISPAC, con el fin de suscribir el acta de recepción final de la orden de compra OC-024 de 2020.

El siguiente es el cuadro de cantidades ejecutadas, de acuerdo con la orden de compra OC-024 de 2020:

dispac	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL	Código	F30-31-16
		Versión	04
		Fecha	16/12/2014

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES CONTRACTUALES			CANTIDADES REPLANTEO			CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Concentrador o colector de datos JDG22	UND	3	4.535.219	13.605.657				3	13.605.657
2	Router celular 4G marca Wlink, referencia WLR100 – LF1, 1xSIM, 1xLAN, 1xRS232, con antena magnética omnidireccional 3dBI, fuente de alimentación, cable serial DB9	UND	25	696.038	17.400.950				25	17.400.950
3	Cable de comunicación DB9 del Modem al	UND	50	65.123	3.256.150				50	3.256.150
Total Costos Directos					34.262.757					34.262.757
IVA (SOBRE UTILIDAD)			**19%**		6.509.924					6.509.924
TOTAL					40.772.681					40.772.681

El contratista entregó los materiales 18 días después de la fecha estipulada en la orden de compra OC 024-20, ante el requerimiento por incumplimiento de la cláusula quinta, argumento tratarse de elementos de importación que en su oferta propuso un plazo de entrega mayor al contractual.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: (Cuarenta millones setecientos setenta y dos mil seiscientos ochenta y un pesos) $40.772.681 La orden de compra se recibe sin pendientes.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 22 días del mes de octubre de 2020.

Interventor	Representante legal Contratista	Gerente de proceso
CC. 11.789.548	CC. 79.886.571	CC. 17.953.598