Bogotá D.C., 4 de diciembre de 2020.

CIC-512-2020

Señores:
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL. (ENTERRITORIO).
LUZ ANDREA MOLINA HURTADO
FONADE | Calle 26 No 13 -19 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 57(1)5940407
Plataforma del PISO 19
Ciudad.

Ref.: CONTRATO **2200955** OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Con la presente enviamos cuenta número 1, al 57% del contrato de la referencia para su respectivo trámite, anexamos la documentación correspondiente:

- FORMATO F-I-06
- FACTURA ELECTRÓNICA 313.
- CERTIFICADO DE PARAFISCALES.
- PLANILLAS DE PAGO.
- CUENTA PARCIAL 1 INTERVENTORÍA F-GG-32
- CONTRALORÍA.
- POLICÍA
- PROCURADURÍA.
- CONTRATO.
- PÓLIZAS.
- FRI01 DE VINCULACIÓN
- CERTIFICACIÓN BANCARIA.
- RUT
- ASIGNACIÓN.

Esperando el trámite de la misma.

Att:

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
DIRECTOR INTERVENTORÍA.
No de folios: 0 folios.
Digito: Sebastián M.
COPIA A : enterritorio.

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Formato de Devoluciones y/o Revision.
DOCUMENTACION PARA PAGOS DE ANTICIPOS-ACTAS PARCIALES DE OBRA-ACTAS FINALES
-PAGOS DE INTERVENTORÍA

Contratista:	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	**TIPO DE CONTRATO:**	EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA	**Contrato:**	**2200955**

N°	**Documento Requerido**			**CUMPLE**		
				SI	**NO**	
1	**FAP 022** - CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO-**(VERSION ACTUALIZADA)**	(Debidamente diligenciado sin ENMENDADURAS Y TACHONES, se debe colocar el Numero del contrato suscrito entre FONADE Y el Ente territorial, en el Numero del Convenio es 216144) DEBE TENER IMPRESO EL AVISO DE PRIVACIDAD		**SI**		
2	**FACTURA DE VENTA**	Factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario.	PARA CONSORCIOS Y/O UNION TEMPORALES SE DEBEN DISCRIMINAR LOS INTEGRANTES, NIT, REGIMEN TRIBUTARIO y % PARTICIPACION.	**SI**		
3	**DOCUMENTO EQUIVALENTE o CUENTA DE COBRO**	(Aplica para Anticipos DEBE TENER IMPRESO EL ACUERDO DE PRIVACIDAD)				
4	Declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social	EMPRESAS, CONSORCIOS Y UNIÓN TEMPORAL	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO			
5		PERSONA NATURAL	DEBEN ANEXAR LOS PAGOS DE SALUD Y PENSION DEL PERIODO EN CONCORDANCIA CON LA UTILIDAD	**SI**		
6	ACTAS a ANEXAR (SEGÚN EL TIPO PAGO)	FMI015 O FMI016	ACTAS DE INICIOS (PROYECTO)	**SI**		
		FMI043	Acta de recibo parcial y balance presupuestal	**SI**		
		FMI013	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		**NO**	
		FMI042	Informe de inversión y buen manejo del anticipo		**NO**	
		FMI047	Control Amortización de Anticipos		**NO**	
		FMI026	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		**NO**	
		FMI027	Acta de entrega y recibo final del objeto contractual		**NO**	
		FMI032 partes A y B	Acta especial para contratos de diseño y obra		**NO**	
7	Copia de la Minuta del Contrato y/o Modificaciones suscritas con el Contratista de obra, incluido el presupuesto para las etapas de Preconstruccion y Obra oficial.			**SI**		
8	Acuerdo consorcial o de conformación de la Unión Temporal (según aplique).				**NO**	
9	Pólizas de garantías aprobadas.			**SI**		
10	Certificación de aprobación de las pólizas del contrato de obra			**SI**		
11	Copia del contrato de administración de fiducia y certificación bancaria: Es requisito indispensable que se anexe este documento en el desembolso de anticipos, para que el área de Pagaduría pueda verificar y efectuar el giro respectivo en la cuenta respectiva. **(APLICA PARA CONTRATOS ADJUDICADOS POR LICITACION PUBLICA)**				**NO**	
12	Certificación de aprobación del contrato de **FIDUCIA** emitido por el subgerente de contratación. **(CUANDO LA CONTRATACION ES REALIZADA DIRECTAMENTE POR FONADE, LA APROBACION ESTA DADA POR EL AREA JURIDICA DE FONADE)**				**NO**	
13	Certificación de las cuentas bancarias de la FIDUCIA para los pagos de anticipo, teniendo en cuenta que en los contratos suscritos con Consorcios y Uniones Temporales, se debe consignar este dinero de acuerdo a lo establecido en el acuerdo consorcial (según corresponda).				**NO**	
14	Formato FAP801 Solicitud de Vinculacion, debidamente diligenciado por el Contratista de obra. Si es Consorcio o Unión Temporal se debe diligenciar este formato por cada integrante (Nota: se requiere la modificación solo cuando se presenten novedades en la información consignada previamente).			**SI**		
15	Certificación de las cuentas bancarias del Contratista de obra para los pagos de avance de obra o pago final, teniendo en cuenta que en los contratos suscritos con Consorcios y Uniones Temporales, se debe consignar este dinero de acuerdo a lo establecido en el acuerdo consorcial (según corresponda).			**SI**		
16	Registro Único Tributario RUT Actualizado – Contratista de obra (se presenta por cada integrante si es Consorcio o Unión Temporal). En el caso de personas jurídicas debe indicarse en el mismo el código de responsabilidad en relación con el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.			**SI**		
17	Designacion del Supervisor para el proyecto **(Emitida por ENTERRITORIO)**				**NO**	
18	FAP-070 MODELO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR **(SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA SEA PERSONA NATURAL)-ART. 1 Decreto 1070/2013**			**SI**		

INFORMACIÓN TÉCNICA - RESPONSABLE SUPERVISOR QUE AVALA EL PAGO DEL CONTRATO DERIVADO

19	**FMI017 Informe semanal de interventoría**	**SI**		
	FMI018 Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría	**SI**		
	FMI019 Informe ejecutivo mensual de interventoría:	**SI**		
	FMI021 Control de personal	**SI**		
	FMI033 Control de equipos	**SI**		
	FMI036 Control de seguridad industrial	**SI**		
	FMI037 Formato de registro fotográfico	**SI**		
	Memorando de Aprobación del P.G.I.O.	**SI**		

Reviso : _____ **(Nombre y Firma del Supervisor)**

Vo. Bo. _____ **Area Financiera C.I. 216144** **Fecha:** D/M/A

Vo. Bo. _____ **Area Jurídica C.I. 216144** **(Cuando Aplique)**

***Nota: Este formato es para uso exclusivo interno de EnTerritorio, en ningun momento genera ORDENES por parte de quien lo diligencia para el contratista y/o Ente Territorial.**

enterritorio	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO**	CÓDIGO:	**F-FI-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	**02/11/2020**

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] **NÚMERO DOCUMENTO:** 900,084,348 **DV:** 2

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN [ ]

SEÑALE EL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU- DE ESTE COBRO (en caso de no señalarla se aplicará la retención máxima vigente) 7110

TELÉFONO: 758956 **CORREO ELECTRÓNICO** constructodoltda@gmail.com

FUNCIONAMIENTO [ ] **CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO** [X] **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** [ ]

No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO 2133481 **No. CONTRATO** 2200955

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	99.760.214,40
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

No. PROCESO CONTRACTUAL **SECOP II**

CONCEPTO PAGO FIJO:	PAGO CUENTA 1 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONCEPTO PAGO VARIABLE:	

FACTURA No. CIC 313 **CUENTA DE COBRO** [ ] **DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?** **No.**

ANTICIPO: SI [ ] NO [ ] % [ ] **VALOR $** **OTROS DESCUENTOS POR VALOR $**

RETEGARANTIA: SI [ ] NO [ ] % [ ] **VALOR $** **ESPECIFIQUE:**

AMORTIZA: SI [ ] NO [ ] % [ ] **VALOR $** **ESPECIFIQUE:**

INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	FECHA(S) DE PAGO	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR(ES) PAGADO(S)
EPS	16/11/2020	19012145	340,600
AFP Y FSP	16/11/2020	19012145	1,701,000
ARL	16/11/2020	19012145	44,900

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

	ACEPTA - BENEFICIARIO	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio
				[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del Interventor [ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y autoriza el pago
FIRMA:				
NIT / C.C.:	80,019,099			
NOMBRE:	HENRY ALBERTO CASTRO REINA			LUZ ANDREA MOLINA HURTADO

3. PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ÉSTA CERTIFICACIÓN

[X] 1. Planillas de pago seguridad social	[ ] 7. Formato F-FI-09	[ ] 13. Acta de comité	[ ] 19. Informe final
[X] 2. Certificación de parafiscales	[ ] 8. Formato Constancia de Entrega	[ ] 14. Acta de obra	[ ] 20. Formulario AFC
[X] 3. Factura	[X] 9. Acta de inicio	[ ] 15. Acta y/o recibo a satisfacción	[ ] 21. Certificación de Impuestos Municipales
[ ] 4. Cuenta de cobro/ Documento equivalente	[ ] 10. Plan de inversión del anticipo	[ ] 16. Acta de liquidación	[ ] 22.Oferta Económica definitiva (aplica solo al primer pago)
[X] 5. RUT (obligatorio para el primer pago del contrato)	[X] 11. Acta de recibo parcial y Balance Presupuestal	[X] 17. Certificación bancaria	[ ] 23. Otros, indique cuales en la siguiente fila
[ ] 6. Formato F-FI-08	[ ] 12. Memoria de cantidades de obra	[X] 18. Informe de avance	

PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS)

INICIO 26/10/2020 **FIN** 25/02/2021 **DESEMBOLSO Nº** 1 **VALOR BRUTO $** $ 83.832.112,94

C. COSTO FUNCIONAMIENTO / CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO / SGR	REGISTRO PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO / No. OBLIGACION (SGR)	CONSECUTIVO SISTEMA / No. OP SGR	VALOR $

OBSERVACIONES:

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013 SI [X] NO [ ] **VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO $** $ 83.832.112,94

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) **o GERENTE DE GRUPO** (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del contrato interadministrativo)

ORDENADOR DEL GASTO

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

¿RETIRA INFORME? SI [ ] NO [ ]

REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO | **PROCESÓ - CONTABILIDAD** | **GIRO - GESTIÓN DE PAGADURIA**

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCION DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y 2. Documentos anexos, junto con las respectivas firmas.

ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado.
En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
a.	Nombre del beneficiario / razón social: después de las palabras "...beneficiario:_", se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
b.	**Tipo de documento de identidad:** marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.
c.	**Numero de documento:** escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (**Dígito de verificación**) respectivo.
d.	**Pertenece al regimen simple de tributación:** Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" **o las que lo sustituyan y/o modifiquen**
e.	**Código de la actividad económica CIIU:** Indicar el código de la actividad desarrollada - código CIIU CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REV. 4 A.C del 2012 DANE
f.	**Teléfono:** escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.
g.	**Correo electrónico:** escriba la dirección de correo electrónico
h.	**Fuente de recurso:** Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funciona**miento, convenios o contratos interadministrativos, S**istema General de Regalías (SGR))
i.	Número de convenio o contrato interadministrativo: escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.
j.	**Número de contrato:** escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.
k.	**Valor fijo:** escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago fijo** se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.
l.	**Valor variable:** escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago Variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.
m.	**Factura No.:** escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.
n.	**Cuenta de Cobro:** marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.
o.	**Documento equivalente:** en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.
p.	**Anticipo**: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
q.	**Retegarantia:** cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.
r.	**Amortiza:** escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
s.	**Otros descuentos por valor:** escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).
t.	**Especifique:** si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.
u.	**Información del pago al sistema de seguridad social:** En esta tabla escriba la fecha, numero de planilla y valor de los aportes a EPS / AFP y FSP / ARP, según corresponda.
v.	**No. Proceso contractual:** escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO	
a.	**Acepta Beneficiario:** registre la firma y el nombre claramente, indicando además el número de identificación. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
b.	**Aprueba Interventor (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
c.	**Avala Designado Ente Territorial (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
d.	**Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el segumiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.
	Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.

3. PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio	
	Sea cuidadoso en el diligenciamiento del presente formato y NO UTILICE los espacios que corresponden a este numeral toda vez que son de EXCLUSIVIDAD para ENTerritorio y serán completados en la medida que el documento surta el trámite por cada una de las áreas involucradas en el proceso.
	Documentos anexos (1 a 23): en esta parte el área correspondiente diligenciará las casillas de acuerdo con los documentos anexados a la certificación.
	NOTA: Los nombres de los formatos mencionados en esta sección son:
a.	Autorización de viaje y/o suministro de tiquetes
b.	Información general y tributaria de terceros
c.	Documento equivalente (Comprobante de pago) -F-FI-08
d.	Relación para la legalización y o reintegro de gastos desplazamiento - F-FI-09
e.	Contancia de Entrega
f.	Aplica en este cobro la estampilla prouniversidad estatal Ley 1697/2013: marque con una x si le aplica el cobro de la estampilla de acuerdo a la Ley 1697/2013, en caso de que aplique escriba el valor sobre el cual aplica el cobro. Autoriza Gerente del convenio o contrato interadministrativo: registre la firma, nombres y apellidos completos del Gerente de Unidad o Gerente del contrato interadministrativo, según sea el caso, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica para la contratación derivada.
g.	Autoriza Gerente del Convenio o Contrato interadministrativo: Registre la firma del Gerente de Unidad o Gerente del Contrato interadministrativo, según sea el caso, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica para la contratación derivada.
h.	Autoriza Gerente de Grupo: registre la firma, nombres y apellidos completos del Gerente de Grupo, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del Convenio o Contrato interadministrativo.

Factura Electrónica de Venta

CIC313

Fecha de Emisión	07/12/2020 15:00:28	**Fecha de Vencimiento**	22/12/2020
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	07/12/2020 15:09:41
Forma de Pago	Contado		
Medio de Pago	Pago y depósito pre acordado (PPD)		

Datos del Emisor	**Nit del Emisor: 900084348 - 2**	**Razón Social**	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA**		
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	Avenida caracas # 34-86		
Correo Electrónico	constructodoltda@gmail.com	**Departamento**	Bogotá	**Ciudad**	Bogotá, D.c.
Responsabilidades Fiscales	No Responsable				

Datos del Adquiriente	**Nit del Adquiriente: 899999316 - 1**	**Razón Social**	**Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Ter**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	Calle 26 No. 13 – 19
Régimen Contable	Impuestos sobre las ventas – IVA	**Departamento**	Bogotá
Correo Electrónico	facturacionelectronica@enterritorio.	**Ciudad**	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBP	Valor Total
1	INTERVENTORÍA TÉCNIC	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Unidades	1,00	$ 83.832.112,94	$ 0,00	$ 15.928.101,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.832.112,94

Recargo/Dto.	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19,00	$ 83.832.112,94	$ 15.928.101,46

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia			2200955
Fecha Referencia			2020-10-23

Notas Finales

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. CONTRATO 2200955. SUPERVISOR LUZ ANDREA MOLINA

Datos Totales

CUFE: 212dffcf1196e19878bf44bca9f1323827
36871e52c44654525ea7eafe9e61e1211bdc5399e4a578a576dfabdc567e2f

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc
https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

TASA DE CAMBIO	$ 0,00
Subtotal base gravable (+)	$ 83.832.112,94
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0,00
Total impuesto (+)	$ 15.928.101,46
Total mas impuesto (=)	$ 99.760.214,40
Anticipo (-)	$ 0,00
Descuento global (-)	$ 0,00
Recargo global (+)	$ 0,00
Valor total de la operación (=)	$ 99.760.214,40

Numero de Autorización: 18764004756529 Prefijo: CIC Rango Autorizado: Desde 301 Hasta 1500 Vigencia: Desde 2020-09-25 hasta 2021-09-25

CONSTRUCTODO
INGENIEROS CONTRATISTAS

CONTROL DE EVACION DE RECURSOS PARAFISCALES.

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA PERSONA JURIDICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo señalado en la Ley 828 de 2003, el suscrito HERY ALBERTO CASTRO REINA. Identificado con CC. No 80.019.099 de Bogotá en calidad de representante legal de la firma **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA NIT 900.084.348-2** como persona jurídica hace constar el siguiente hecho:

Que hemos cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de bi9enestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando ello haya lugar, dentro de los 12 meses anteriores al cierre de la presente Convocatoria pública correspondientes a la nómina.

Que el Aportante no se encuentra en mora por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago de aportes a que estoy obligado según el **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** de Colombia.

Dada en Bogotá a los (23) días del mes de Noviembre de 2020.

HENRY ALBERTO CASTRO REINA
CC. NO 80.019.099 BOGOTÁ.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS
IDENTIFICACION:	NI-900084348
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-10-13
FECHA DE PAGO:	2020-10-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-09
PERIODO SALUD:	2020-10
NUMERO PLANILLA:	19012145
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19012145
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.600	$ 105.600
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.400	$ 118.400
Subtotal Salud		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 224.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.000	$ 281.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.000	$ 473.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 894.500	$ 894.500
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.300	$ 29.300
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.300	$ 29.300
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 224.000
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 224.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.371.800	$ 1.371.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2020


enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**ACTA DE INICIACIÓN DEL PROYECTO**	CÓDIGO:	**F-GG-05**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CUNDINAMARCA-FACATATIVA
VALOR	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DIESICIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS(175.017.920,00 COP)
CONTRATISTA	CONSTRUCTODO LTDA
PLAZO	4 MESES

Los suscritos mediante la presente acta, dejan constancia del inicio real y efectivo del Proyecto anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Proyecto, el día 26 del mes Octubre del año 2020 el cual debe concluir el día 26 del mes de Febrero del año 2021.

Para constancia de lo anterior se firma bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	Henry Alberto Castro Reina	**Nombre**	Luz Andrea Molina
Cargo	Representante Legal o Director de Interventor	**Cargo**	Supervisora Enterritorio

AVALÓ

Firma

Nombre

Cargo Designado por el Ente Territorial

Nota 1:
Este formato aplica en los casos en que se ejecuta un contrato para dos o más proyectos cuyos inicios y ejecución pueden ser o no simultáneos.

Nota 2:
En caso de que proyecto sea ejecutado por fases se debe diligenciar el formato FMI091

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA

Elaboró Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

enterritorio	**ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL**	CÓDIGO:	**F-GG-32**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

ACTA No. **1 INTERVENTORIA**

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA **CONTRATO No.** 2200955

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA : CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

INTERVENTOR:

PERÍODO A PAGAR: 26 DE OCTUBRE DE 2020 HASTA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

En BOGOTA, a los cuatro (4) días del mes de Diciembre del año 2020 se reunieron HENRY ALBERTO CASTRO REINA Director de Interventoria del Contratista y LUZ ANDREA MOLINA HURTADO Supervisor del contrato , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	UNIDAD	1		$ 147.073.882	-	0,5700	0,5700	-	83.832.112,94	83.832.112,94	0,43	63.241.769,41
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS.					**$ 147.073.882**				-	**83.832.112,94**	**83.832.112,94**		**63.241.769,41**
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19%**			$ 27.944.038					15.928.101,46	15.928.101,46		12.015.936,19
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 175.017.920**					**99.760.214,40**	**99.760.214,40**		**75.257.705,60**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: **175.017.920**
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: 175.017.920

V/R ANTICIPO: **-**
% ANTICIPO : **0%**
% RETEGARANTIA : **0%**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ETAPA DE OPERACION ACTA 1		99.760.214,40	57,00%		-	-	99.760.214,40	75.257.705,60	57,00%
2	ETAPA DE OPERACION ACTA 2		-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%
3	ETAPA DE OPERACION ACTA 3		-	0,00%			-	-	-	0,00%
4	ETAPA DE OPERACION ACTA 4		-	0,00%		-	-	-	-	0,00%
TOTAL			**99.760.214,40**	**57,00%**	**-**	**-**	**-**	**99.760.214,4**		**57,00%**

OK

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 4 DE DICIEMBRE 2020

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:

Nombre: LUZ ANDREA MOLINA HURTADO
SUPERVISOR

Elaboró
INTERVENTOR:



Firma:

Nombre: HENRY ALBERTO CASTRO REINA
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre:

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoria: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.5756414
Número del contrato	2200955
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Tipo de contrato	Otro
Fecha de terminación del contrato	16/02/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	4 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Estado del contrato	Firmado
Liquidación	Sí ◉ No
Obligaciones Ambientales	Sí ◉ No
Obligaciones Pos Consumo	Sí ◉ No
Reversión	Sí ◉ No

Entidad Estatal

ENTerritorio

0 Recomendación (es)

Proveedor Seleccionado

constructodo

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	colpatria	Corriente	4901009185

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado CONSTRUCTODO *Fecha de* *14/10/2020 10:05:55 PM*

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	colpatria	Corriente	4901009185

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCTODO* *Fecha de aprobación:* *14/10/2020 10:05:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BELLANIRIS ÁVILA BERMÚDEZ* *Fecha de aprobación:* *15/10/2020 11:03:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBGERENCIA DE OPERACIONES
Proceso de Contratación	INTERVENTORIA FACATATIVA
Título de la oferta	POLIDEPORTOVOS CONSTRUCTODO
Cuantía del contrato	175.017.920,00 COP

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN - PATRICLSUSP02V4

Somos la Primera Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2020 — Categoría: Empresas nacionales con más de 500 colaboradores

Somos la Segunda Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2019 — Categoría: Empresas con más de 500 colaboradores

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3902323777

PÓLIZA No: 390 - 47 - 994000054964 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **CENTRO INTERNACIONAL** COD. AGENCIA: 390 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	27	10	2020
FECHA DE IMPRESIÓN	27	10	2020

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.084.348-2**

DIRECCIÓN: AV CARACAS 34 86 OF 408 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2527873

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.316-1**

BENEFICIARIO: **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.316-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	15/10/2020	27/10/2021	35,003,584.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15/10/2020	27/04/2024	8,750,896.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	15/02/2021	26/02/2026	52,505,376.00

TOMADORES ASOCIADOS

NIT 822007239 - ARM CONSULTING LTDA - PART: 50.00%
CC 79785874 - SANCHEZ BLANCO, JORGE ALVARO - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE (CONTRATO 2200955), DE FECHA (15/10/2020) CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON (INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, REMODELACION Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA).

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****96,259,856.00	$ **********0	$********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTD	3997	100.00			

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página ***www.solidaria.com.co*** servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

(415)7701861000019(8020)000000000007000390232377

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CDD1207A0C0CF97856

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CENTRO INTERNACIONAL COD. AGENCIA: 390 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000054964** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.084.348-2**

ASEGURADO: **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.316-1**

BENEFICIARIO: **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.316-1**

TEXTO ITEM 1

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIACION DEL PROYECTO DE FECHA 26/10/2020. SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LAPOLIZA.

AMPARO	VIG.DESDE	VIG.HASTA
CUMPLIMIENTO	26/10/2020	27/10/2021
PAGO DE SALRIOS	26/10/2020	27/04/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	****VER NOTA ACLARATORIA****	

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

NOTA: SE REEMPLAZA EL NUMERAL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO: 5.2. CUANTÍA Y OCURRENCIA EN CONCORDANCIA CON LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERÁ ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Segunda Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2018 — Categoría: Empresas con más de 500 colaboradores

Somos la Segunda Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2019 — Categoría: Empresas nacionales con más de 500 colaboradores

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3902323850

PÓLIZA No: 390 -74 - 994000008113 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: **CENTRO INTERNACIONAL** COD. AGE: 390 RAMO: 74 PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
FECHA DE EXPEDICIÓN	27	10	2020		
VIGENCIA DESDE	15	11	2021	23:59	
VIGENCIA HASTA	15	12	2021	23:59	30
FECHA DE IMPRESIÓN	27	10	2020		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DESDE	15	11	2021	23:59	
VIGENCIA HASTA	01	01	1900	23:59	-44513

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.084.348-2**

DIRECCIÓN: AV CARACAS 34 86 OF 408 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2527873

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.084.348-2**

DIRECCIÓN: AV CARACAS 34 86 OF 408 CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: 2527873

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTD NIT : 900084348

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CIUDAD: FACATATIVA

DIRECCION: BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

ACTIVIDAD: CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 219,450,750.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	219,450,750.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	219,450,750.00		
	RCE PATRONAL	219,450,750.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	219,450,750.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	219,450,750.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

POLIZA CORRELATIVA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 994000054964

MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL (CONTRATO 2200955) REFERENTE A (INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL SOCIAL, LEGAL Y PRESUPUESTAL PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, REMODELACION Y AJUSTES A DISEÑOS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDÍN, LA PAZ Y LOS MONARKAS, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA)

ASEGURADO: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA NIT. 900,084,348-2 Y/O EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO NIT. 899.999.316-1

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***219,450,750.00	$ **********0	$********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTD	3997	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000390232385

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

ICARRIZOSA 0

CDD1207A0C0CF9795D CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CENTRO INTERNACIONAL COD. AGENCIA: 390 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000008113** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.084.348-2**

ASEGURADO: **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.084.348-2**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO NIT. 899.999.316-1

AMPAROS:
PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES VIGENCIA DESDE 26/10/2020 HASTA 26/02/2021 SUMA ASEGURADA $219.450.750

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIACION DEL PROYECTO DE FECHA 26/10/2020, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA. VIGENCIA DESDE 26/10/2020 AL 26/02/2021.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000008113** ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA PAGINA: 3

TOMADOR: **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA** IDENTIFICACION: **900.084.348-2**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONT	900084348-2	BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JAR	FACATATIVA	219,450,750.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	**0**

enterritorio	SOLICITUD DE VINCULACIÓN	CÓDIGO	F-RI-01
		VERSIÓN	01
	GESTIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA	2020-10-31

Número de Solicitud: 73579

Este formato hace parte integral del contrato suscrito con la entidad y debe ser diligenciado de acuerdo con el

Fecha de diligenciamiento: 2020/11/06

Tipo de persona: Juridica | Tipo de Vinculación: Contratista | Tipo de solicitud: Actualización

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de: NIT | Número de identificación: 900084348 | D.V.: 2

	País	Depto.	Ciudad	Fecha de expedición	Género
Lugar de expedición	COLOMBIA	BOGOTA D.C	BOGOTA		

Razón social / Nombres y apellidos completos: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA | Sigla:

Fecha de constitución / Fecha de nacimiento	País de constitución / nacimiento	Depto. de constitución / nacimiento	Ciudad de constitución / nacimiento
2006/03/25	COLOMBIA	BOGOTA D.C	BOGOTA

Correo electrónico: constructodoltda@gmail.com

Dirección de domicilio principal: AV 14 34 86

País	Departamento	Ciudad
COLOMBIA	BOGOTA D.C	BOGOTA

Número teléfono fijo	Número teléfono celular	Fax
3124466747	3124466747	

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Si es persona Jurídica diligencie los numerales 2.1 al 2.3 y 2.5, si es persona natural diligencie numeral 2.4 y 2.5

2.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU

Código CIIU: 7110 | Descripción de la actividad económica principal: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA | Número de empleados: 5

2.2 Datos persona jurídica

Tipo de empresa: Privada | Para entidad Pública indicar tipo de Orden: | Tipo de sociedad o asociación: LIMITADA

2.3 Composición accionaria
(Se deben incluir sólo los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% de capital social, aporte o participación). En caso de uniones temporales o consorcios, señale la identificación de los consorciados o participes en la unión.

Numero de identificación	Tipo	Nombres y apellidos completos	% Part.
80019099	CC (Cédula de Ciudadanía)	HENRY ALBERTO CASTRO REINA	90
79863803	CC (Cédula de Ciudadanía)	YECID HERNANDO CASTRO REINA	10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Número de Solicitud: 73579

2.4 Datos persona natural

Nivel de estudios		Profesión	
Ocupación / oficio			
Código CIIU		Descripción de la actividad económica	

Nombre de la empresa donde trabaja	Cargo que ocupa	Dirección de la empresa o negocio

País	Departamento	Ciudad	Teléfono	Fax

3. REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO

En caso de personas jurídicas serán los datos del representante legal y para personas extranjeras sin sucursal serán los datos del apoderado.

Relación con el título	Tipo de identificación	Número de identificación
Representante Legal	CC (Cédula de Ciudadanía)	80019099

Nombres y apellidos completos: HENRY ALBERTO CASTRO REINA

Fecha de nacimiento	País de nacimiento	Departamento de nacimiento	Ciudad de nacimiento
1978/04/06	COLOMBIA	BOGOTA D.C	BOGOTA

Cargo que ocupa	Correo electrónico
INGENIERO CIVIL	constructodoltda@gmail.com

Dirección de domicilio principal: AV caracas 34 86

País	Departamento	Ciudad
COLOMBIA	BOGOTA D.C	BOGOTA

Número teléfono fijo	Número teléfono celular	Fax
6562292	3124573673	

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Información financiera, cifras expresadas en pesos — Con corte a: 2019/12/31

Ingresos mensuales	59460051	Total activos	693526850
Otros ingresos	0	Total pasivos	41539282
Egresos mensuales	50293413	Patrimonio (activos - pasivos)	$ 651987568

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Número de Solicitud 73579

Concepto otros ingresos	

4.2 Actividades en moneda extranjera

Realiza actividades en moneda extranjera NO

Tipo de producto	Entidad	Moneda	Monto promedio mensual de operaciones $	Pais	Ciudad

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

En relación con el tipo de vinculación, seleccione e ingrese la información tributaria

5.1 Impuesto a la renta

Contribuyente SI Declarante de: Impuesto de Renta SI Ingresos y NO Régimen especial NO

Residente en Colombia SI Es Beneficiario de Renta de la Ley 1429 de 2010 NO

Regimen No Aplica Tipo de Número 0 Fecha

En caso de seleccionar la opción "No aplica", indique la no somos grandes contribuyentes

5.2 Impuesto al valor agregado -IVA

Servicios prestados y/o bienes suministrados son gravados SI Responsable IVA SI Régimen Común

Aplicación del Impuesto	Tipo de Norma	Numero	Fecha

5.3 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros - ICA

¿La actividad (ventas/servicio), está sujeta? SI ¿Es servicio de intermediación en Bogotá? SI

¿El servicio es prestado en:? (Indicar el departamento, la ciudad o municipio) BOGOTA D.C - BOGOTA

¿El contrato es de compraventa? NO En caso afirmativo, indique: ¿Tiene sede fabril fuera de

Código CIIU	Tarifa (por mil)
7110-ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	0

6. INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO

Relacione los datos de la cuenta bancaria de la persona natural o jurídica que se vincula, en la que se realizarán los

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Número de Solicitud: 73579

6.1 Para pagos corrientes

Nombre entidad financiera	DAVIVIENDA		
Tipo de cuenta bancaria:	Corriente	Número	008269999259

¿Desea recibir mensaje de texto de confirmación de: SI

Nota: El costo del mensaje de texto es asumido por ENTERRITORIO.

7. DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE BIENES Y FONDOS

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas legales concordantes para prevención del lavado de activos.

1. Los bienes y recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocios, etc.)

ocupación

2. Declaro que mis bienes y recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

3. Me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o a través de terceros actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad, que la información que adjunto es veraz y puede ser verificada por cualquier medio desde ahora y mientras subsista una relación contractual o legal con ENTERRITORIO.

5. Autorizo a la entidad para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.

6. Me obligo con la entidad a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me comprometo a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga dispuestos la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que durante la ejecución del contrato surja una vinculación con una Persona Expuesta Públicamente, de acuerdo con lo consignado en el numeral 2.5 del capítulo correspondiente a la actividad económica (2. ACTIVIDAD ECONÓMICA), procederé de inmediato a la actualización de este formato.

8. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente e irrevocable a ENTERRITORIO o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter financiero y comercial desde el momento de la vinculación contractual a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas que estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en las mencionadas bases de datos y por tanto las entidades del sector financiero o de cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente.

9. AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice, lo anterior sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley estatutaria y relacionadas en nuestra política.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

enterritorio	SOLICITUD DE VINCULACIÓN	CÓDIGO	F-RI-01
		VERSIÓN	01
	GESTIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA	2020-10-31

Número de Solicitud: 73579

10. DECLARACIÓN FATCA

Obligado a Tributar en Estados Unidos: NO

Número de identificación tributaria Estadounidense "TIN":

Declaro que:

1. He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro del territorio de los Estados Unidos.	
2. Soy poseedor de la tarjeta de residencia "Green Card"	
3. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (FDAP*), proviene de fuente de riqueza ubicada en los Estados Unidos .	
4. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que produce intereses o dividendos de fuente de los Estados Unidos.	


* Cualquier ingreso fijo o determinable, anual o período

11. FIRMA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento

Nombre: HENRY ALBERTO CASTRO REINA

Número de documento de Identificación: 80.019.099 DE BOGOTA



2020/11/06

Fecha de firma

Firma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

2020/09/15

BOGOTA
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRA TISTAS LTDA con Nit número 9000843482
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	00020099259
Fecha Apertura	2006/12/28

Cordialmente,

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14643346061

(415)7707212489984(8020) 000001464334606 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 4 3 4 8	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CARACAS 34 86 OF 408

42. Correo electrónico constructodoltda@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 5 8 9 5 6 6	3 1 2 4 4 6 6 7 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 0	2 0 0 6 0 3 2 5	4 2 1 0	2 0 0 6 0 3 2 5	4 1 1 2	4 2 9 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 08 - 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 14-09-2020 05:36:06PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14643346061

(415)7707212489984(8020) 000001464334606 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 4 3 4 8	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	1 2 7	
73. Fecha	2 0 0 6 0 3 2 5	
74. Número de notaría	7 0	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 5 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 1 5 9 8 0 9 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 5 1 5	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14643346061

(415)7707212489984(8020) **000001464334606 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 4 3 4 8	2	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 6 0 5 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 1 9 0 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTRO	REINA	HENRY	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
9 0 0 0 8 4 3 4 8	2	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 6 0 5 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 8 6 3 8 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTRO	REINA	YECID	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
9 0 0 0 8 4 3 4 8	2	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14643346061

(415)7707212489984(8020) **000001464334606 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 4 3 4 8	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 1 9 0 9 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CASTRO	REINA	HENRY	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
36,000,000	9 0	2 0 0 6 0 5 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 8 6 3 8 0 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CASTRO	REINA	YECID	HERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4,000,000	1 0	2 0 0 6 0 5 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14643346061

(415)7707212489984(8020) **000001464334606 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 4 3 4 8	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 9 6 0 5 9 7		8 4 8 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SIERRA	MORENO	DESIDERIO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 2 0 7 1 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 04 de diciembre de 2020, a las 07:26:26, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9000843482
Código de Verificación	900084348220120407262 6

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:30:41 horas del 04/12/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **80019099**

Apellidos y Nombres: **CASTRO REINA HENRY ALBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 155125725

WEB
07:29:32

Bogotá DC, 04 de diciembre del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA identificado(a) con NIT número 9000843482:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

eterritorio	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO	CÓDIGO:	F-FI-06
		VERSIÓN:	1
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	2/11/2020

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: CALING LTDA

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] NÚMERO DOCUMENTO: 900.173.496 DV: 6

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN [ ]

SEÑALE EL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU- DE ESTE COBRO (en caso de no señalarla se aplicará la retención máxima vigente) 4110

TELÉFONO: 7433512 - 3107630820 CORREO ELECTRÓNICO CALINGLTDA@YAHOO.ES

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	367.117.215,00
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

FUNCIONAMIENTO [ ] CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO [X] SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS [ ]

No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO 21133481 No. CONTRATO 549-2020

No. PROCESO CONTRACTUAL LICITACIÓN No 002 DE 2020

CONCEPTO PAGO FIJO:	PAGO PARCIAL No.1 DEL CONTRATO 549-2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FACATATIVA Y CALING LTDA
CONCEPTO PAGO VARIABLE:	

FACTURA No. 7 CUENTA DE COBRO [ ] DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL? No.

ANTICIPO: SI [ ] NO [ ] % [ ] VALOR $ 367.117.215,00 OTROS DESCUENTOS POR VALOR $

RETEGARANTIA: SI [ ] NO [ ] % [ ] VALOR $ ESPECIFIQUE:

AMORTIZA: SI [ ] NO [ ] % [ ] VALOR $ ESPECIFIQUE:

INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	FECHA(S) DE PAGO	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR(ES) PAGADO(S)
EPS	12/11/2020	9412662644	124.400
AFP Y FSP	12/11/2020	9412662644	496.700
ARL	12/11/2020	9412662644	216.100

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

	ACEPTA - BENEFICIARIO	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio
FIRMA:				[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del interventor [X] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y autoriza el pago
NIT / C.C.:	6.763.578	80.019.099	11346757	
NOMBRE:	ING. HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA	ING. HENRY ALBERTO CASTRO REINA	ARQ. OSCAR CASILLAS SASTOQUE	

3. PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ÈSTA CERTIFICACIÓN

[ ] 1. Planillas de pago seguridad social	[ ] 7. Formato F-FI-09	[ ] 13. Acta de comité	[ ] 19. Informe final
[ ] 2. Certificación de parafiscales	[ ] 8. Formato Constancia de Entrega	[ ] 14. Acta de obra	[ ] 20. Formulario AFC
[ ] 3. Factura	[ ] 9. Acta de inicio	[ ] 15. Acta y/o recibo a satisfacción	[ ] 21. Certificación de Impuestos Municipales
[ ] 4. Cuenta de cobro/ Documento equivalente	[ ] 10. Plan de inversión del anticipo	[ ] 16. Acta de liquidación	[ ] 22.Oferta Económica definitiva (aplica solo al primer pago)
[ ] 5. RUT (obligatorio para el primer pago del contrato)	[ ] 11. Acta de recibo parcial y Balance Presupuestal	[ ] 17. Certificación bancaria	[ ] 23. Otros, indique cuales en la siguiente fila
[ ] 6. Formato F-FI-08	[ ] 12. Memoria de cantidades de obra	[ ] 18. Informe de avance	

PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS)

INICIO 26/10/2020 FIN 26/02/2020 DESEMBOLSO Nº 1 VALOR BRUTO $ 367.117.215

C. COSTO FUNCIONAMIENTO / CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO / SGR	REGISTRO PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO / No. OBLIGACION (SGR)	CONSECUTIVO SISTEMA / No. OP SGR	VALOR $

OBSERVACIONES:

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013 SI [ ] NO [ ] VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO $

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) o GERENTE DE GRUPO (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del contrato interadministrativo)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

¿RETIRA INFORME? SI [ ] NO [ ]

REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO

PROCESÓ - CONTABILIDAD

GIRO - GESTIÓN DE PAGADURIA

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y 2. Documentos anexos, junto con las respectivas firmas.

ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado.
En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

1. INFORMACIÓN GENERAL

a. Nombre del beneficiario / razón social: después de las palabras "...beneficiario:_', se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
b. **Tipo de documento de identidad:** marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.
c. **Número de documento:** escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV **(Dígito de verificación)** respectivo.
d. **Pertenece al regimen simple de tributación:** Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" **o las que lo sustituyan y/o modifiquen**
e. **Código de la actividad económica CIIU:** Indicar el código de la actividad desarrollada - código CIIU CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REV. 4 A.C del 2012 DANE
f. **Teléfono:** escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.
g. **Correo electrónico:** escriba la dirección de correo electrónico
h. **Fuente de recurso:** Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (**funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos,** Sistema General de Regalías (SGR))
i. Número de convenio o contrato interadministrativo: escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tomelo del acta de aceptación de su oferta.
j. **Número de contrato:** escriba el numero del contrato que suscribio con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.
k. **Valor fijo:** escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago fijo** se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.
l. **Valor variable:** escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago Variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.
m. **Factura No.:** escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.
n. **Cuenta de Cobro:** marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.
o. **Documento equivalente:** en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.
p. **Anticipo:** cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
q. **Retegarantía:** cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantía de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.
r. **Amortiza:** escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
s. **Otros descuentos por valor:** escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).
t. **Especifique:** si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.
u. **Información del pago al sistema de seguridad social:** En esta tabla escriba la fecha, numero de planilla y valor de los aportes a EPS / AFP y FSP / ARP, según corresponda
v. **No. Proceso contractual:** escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

a. **Acepta Beneficiario:** registre la firma y el nombre claramente, indicando además el número de identificación. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
b. **Aprueba Interventor (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del Interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al Interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
c. **Avala Designado Ente Territorial (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
d. **Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.

Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si epilca): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.

3. PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio

Sea cuidadoso en el diligenciamiento del presente formato y NO UTILICE los espacios que corresponden a este numeral toda vez que son de EXCLUSIVIDAD para ENTerritorio y serán completados en la medida que el documento surta el trámite por cada una de las áreas involucradas en el proceso.

Documentos anexos (1 a 23): en esta parte el área correspondiente diligenciará las casillas de acuerdo con los documentos anexados a la certificación

NOTA: Los nombres de los formatos mencionados en esta sección son:

a. Autorización de viaje y/o suministro de tiquetes
b. Información general y tributaria de terceros
c. Documento equivalente (Comprobante de pago) -F-FI-08
d. Relación para la legalización y o reintegro de gastos desplazamiento - F-FI-09
e. Contancia de Entrega

Aplica en este cobro la estampilla prouniversidad estatal Ley 1697/2013: marque con una x si le aplica el cobro de la estampilla de acuerdo a la Ley 1697/2013, en caso de que aplique escriba el valor sobre el cual aplica el cobro.
f. Autoriza Gerente del convenio o contrato interadministrativo: registre la firma, nombres y apellidos completos del Gerente de Unidad o Gerente del contrato interadministrativo, según sea el caso, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica para la contratación derivada.

g. Autoriza Gerente del Convenio o Contrato interadministrativo: Registre la firma del Gerente de Unidad o Gerente del Contrato interadministrativo, según sea el caso, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica para la contratación derivada.

h. Autoriza Gerente de Grupo: registre la firma, nombres y apellidos completos del Gerente de Grupo, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del Convenio o Contrato interadministrativo.

e territorio	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO:	F-GG-33
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No.001 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATISTA : CALING LTDA
INTERVENTOR: CONSTRUCTODO LTDA

CONTRATO No. 549-2020

Mediante la presente Acta, el Ing. Henry Orlando Buitrago Ortega Rep. legal de CALING LTDA como Contratista y el ing. Henry Alberto Castro Reina Rep. Legal de CONSTRUCTODO LTDA como interventor dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 25 del mes de Noviembre del año 2020, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO CARTAGENITA SECTOR EL JARDIN										
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
1.1	Conformación y nivelación de recebo existente en base granular B-200, espesor E=0,15 mt,	m3	114.46	75,682.00	8,662,561.72		16.46	-	1,245,725.72	98.00	7,416,836.00
2	REFUERZO										
2.1	Malla electrosoldada M-378 Q-3 O 6 mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo).	Kg	1,859.29	6,662.00	12,386,589.98		226.01	-	1,505,678.62	1,633.28	10,880,911.36
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO										
3.1	Placa de contrapiso de E: 10 cm en hormigón 21 Mpa en sistema constructivo en junta perdida. Incluye corte dilataciones placa enduredida, relleno de dilataciones con material epoxi.	m2	581.00	65,600.00	38,113,600.00		36.57	-	2,398,992.00	544.43	35,714,608.00
3.2	Endurecedor para afinado de placa contrapiso (afinado con helicoptero)	m2	581.00	6,570.00	3,817,170.00		36.57	-	240,264.90	544.43	3,576,905.10
4	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA										
4.1	Tapa caja de inspección en hormigón 21 Mpa, de seccion 60cm x 60cm, incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo 2 1/2x2 1/2 • 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm. incluye elementos metalicos,	Und	4.00	80,000.00	320,000.00			-	-	4.00	320,000.00
5	DOTACIÓN										
5.1	Cancha multiple A,N, incluye tablero acrilico antibandalico, malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada para cancha y canasta, excavación y pintura en esmalte tres manos	Par	1.00	11,141,944.00	11,141,944.00			-	-	1.00	11,141,944.00
5.2	Suministro e Instalación párales de Voleibol (incluye Dados, Camisa para la Fijación de párales desmontables, Tapa en acero de cierre elástico, anillo en 1/4" soldado y malla y pintura en esmalte en la estructura metálica.	Par	1.00	1,739,797.00	1,739,797.00		1.00	-	1,739,797.00	-	-
5.3	Cerramiento contra impacto h=5.00m,(Estructura en Tubo Galvanizado, de 3" e= 3,81mm ASTM A500 y camisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" C./.14 ejes y malla eslabonada Cal 10 ojo 2/14'. incluye pintura 2 manos de anticorrosivo, 2 wash primer en malla eslabonada y 2 manos de pintura en esmalte para intemperie o las necesarias, incluye cimentación y anclajes, y todos los demas para su correcto funcionamiento,	ml	30.20	718,564.00	21,700,632.80		0.28	-	201,197.92	29.92	21,499,434.88
6	PINTURA										
6.1	Demarcación de cancha de Microfutbol, Baloncesto, Voleibol, con pintura de tráfico alto de ancho de 10 cm de acuerdo a los colores y diseño.	ml	380.00	2,977.00	1,131,260.00		0.41	-	1,220.57	379.59	1,130,039.43
7	ESTRUCTURA EN MAMPOSTERIA										
7.1	Pañete liso columnetas y viga cinta 1:4, E=1,5 cm (Lineal),	ml	59.60	12,007.00	715,617.20		6.38	-	76,604.66	53.22	639,012.54
7.2	Viga cinta de concreto de 2500 psi, S=15x20,	ml	30.00	48,138.00	1,444,140.00		0.10	-	4,813.80	29.90	1,439,326.20
7.3	Revestimiento de cimentación expuesta en piedra de vivienda colindante en concreto de 2500 PSI incluye terminado a la vista	m3	4.50	649,784.00	2,924,028.00	1.26		818,727.84	-	5.76	3,742,755.84
8	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)	und	1.00	2,597,938.00	2,597,938.00			-	-	1.00	2,597,938.00
	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO LA PAZ										
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
1.1	Conformación y nivelación de recebo existente en base granular B-200, espesor E=0,15 mt,	m3	136.38	75,682.00	10,321,511.16	212.6		16,089,993.20	-	348.98	26,411,504.36
2	REFUERZO										
2.1	Malla electrosoldada M-378 Q-3 O 6 mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo).	Kg	2,348.58	6,662.00	15,646,239.96		192.61	-	1,283,167.82	2,155.97	14,363,072.14
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO										
3.1	Placa de contrapiso de E: 10 cm en hormigón 21 Mpa en sistema constructivo en junta perdida. Incluye corte dilataciones placa enduredida, relleno de dilataciones con material epoxi.	m2	695.84	65,600.00	45,647,104.00	22.82		1,496,992.00	-	718.66	47,144,096.00
3.2	Endurecedor para afinado de placa contrapiso (afinado con helicoptero)	m2	695.84	6,570.00	4,571,668.80	22.82		149,927.40	-	718.66	4,721,596.20
4	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA										
4.1	Bajantes de tuberia PVC aguas lluvias D:4", "Incluye accesorios soportes y pintura en esmalte".	ml	56.00	37,422.00	2,095,632.00		56.00	-	2,095,632.00	-	-
4.2	Tuberia PVC para aguas lluvias D:4",Incluye accesorios, excavación y relleno.	ml	32.00	35,568.00	1,138,176.00		32.00	-	1,138,176.00	-	-
4.3	Tragantes de cúpulas plásticas 5x4".	Und	8.00	11,480.00	91,840.00		8.00	-	91,840.00	-	-
4.4	Tuberia pvc D:4" sanitario; Incluye accesorios, excavación y relleno según las especificación técnica del fabricante o interventoría	ml	54.00	46,102.00	2,489,508.00		54.00	-	2,489,508.00	-	-
4.5	Caja de inspección hmax=1.00 m de 60 cm*60 cm en mamposteria incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo 2 1/2x2 1/2 • 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.); excavación, mamposteria, pañete, medias cañas, relleno con recebo e=0,20 base, base en concreto.	Und	6.00	285,943.00	1,715,658.00		6.00	-	1,715,658.00	-	-
5	BASES, PISOS Y AFINADOS										
5.1	Cañuela concreto 2000 PSI 0.20X0.12	ml	66.00	28,168.00	1,859,088.00		66.00	-	1,859,088.00	-	-
6	DOTACIÓN										
6.1	Cancha múltiple A,N, incluye tablero acrilico antibandalico, malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada para cancha y canasta, excavación y pintura en esmalte tres manos	Par	1.00	11,141,944.00	11,141,944.00			-	-	1.00	11,141,944.00

6.2	Cerramiento contra impacto h=5.00m,(Estructura en Tubo Galvanizado, de 3" e= 3,81mm ASTM A500 y camisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" C./.14 ejes y malla eslabonada Cal 10 ojo 2/14'. incluye pintura 2 manos de anticorrosivo, 2 wash primer en malla eslabonada y 2 manos de pintura en esmalte para intemperie o las necesarias, incluye cimentación y anclajes, y todos los demas para su correcto funcionamiento,	ml	30.20	718,564.00	21,700,632.80	0.75	538,923.00	-	30.95	22,239,555.80
7	INSTALACIÓN ELECTRICA									
7.1	Legalización a todo costo acometida eléctrica, inc. Proyecto eléctrico, celda de medida bifasica,tramites de solicitud de medidor bifasico, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y recibo con las normas de la EN Codensa (con su trámite ante esta entidad y certificado RETIE).	Und	1.00	6,174,429.00	6,174,429.00		-	-	1.00	6,174,429.00
7.2	Salida Luminaria Led en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	12.00	113,896.00	1,366,752.00	3.00	-	341,688.00	9.00	1,025,064.00
7.3	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchetado 3x16 AWG con clavija aérea con polo a tierra y cable encauchetado 3x16 AWG desde luminaria con toma aérea. Incluye tapa con orificio central y accesorios.	Und	12.00	33,196.00	398,352.00	3.00	-	99,588.00	9.00	298,764.00
7.4	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	1.00	84,771.00	84,771.00	2.00	169,542.00	-	3.00	254,313.00
7.5	Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit EMT de 3/4" y cable 2x18 AWG. Incluye pulsador, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	4.00	100,872.00	403,488.00		-	-	4.00	403,488.00
7.6	Suministro, montaje y conexión de automático tipo riel de 1x15, 1x20 amperios.	Und	1.00	25,250.00	25,250.00		-	-	1.00	25,250.00
7.7	Suministro, montaje y conexión de automático tipo riel (2x50/2x63), según calculo de carga final.	Und	4.00	49,612.00	198,448.00	3.00	-	148,836.00	1.00	49,612.00
7.8	Tablero de 12 circuitos (incluye automaticos de 20A) y parciales en calibre 2x8+8N+8T.	Und	1.00	409,022.00	409,022.00		-	-	1.00	409,022.00
7.9	Suministro, montaje y conexión en caja minipragma, de telerruptor bipolar de 16 amperios.	Und	4.00	281,711.00	1,126,844.00		-	-	4.00	1,126,844.00
7.10	Suministro y tendido de acometida bifásica en conductores 2No8+1No8+1No8 por tubo. Incluye accesorios para completar la actividad.	ml	30.00	20,873.00	626,190.00	15.00	-	313,095.00	15.00	313,095.00
7.11	Suministro, montaje y conexión luminaria LED tipo HIGH-BAY GC616 serie V2 150w-13500 lumens, 50,000 horas de vida util SYLVANIA/PHILIPS.	Und	12.00	495,782.00	5,949,384.00	12.00	-	5,949,384.00	-	-
7.12	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15xcmx10 cm fondo con tapa y chapa, para la iluminación de la cancha.	Und	4.00	43,730.00	174,920.00		-	-	4.00	174,920.00
7.13	Construcción de caja en mamposteria tipo alumbrado público de 60x60 cm, incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo SEGÚN NORMA CODENSA CS274) y excavación.	Und	1.00	367,497.00	367,497.00	1.00	367,497.00	-	2.00	734,994.00
7.14	Suministro y construcción de caja de paso en mamposteria de 60 x 60 para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8".	Und	4.00	493,569.00	1,974,276.00		-	-	4.00	1,974,276.00
7.15	Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para aterrizar la infraestructura de apantallamiento y la malla de puesta a tierra.	Und	5.00	160,811.00	804,055.00	1.00	-	160,811.00	4.00	643,244.00
7.16	Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo a tierra. Incluye tubo	ml	6.00	9,000.00	54,000.00		-	-	6.00	54,000.00
7.17	Suministro y tendido de cable cobre No. 1/0 desnudo para configurar sistema de apantallamiento, malla a tierra y equipotenciar.	ml	130.00	41,837.00	5,438,810.00	112.00	-	4,685,744.00	18.00	753,066.00
7.18	Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento. Incluye aislador, soporte y accesorios de fijación.	Und	25.00	151,218.00	3,780,450.00	10.00	-	1,512,180.00	15.00	2,268,270.00
7.19	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 1115 grs para empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra. Incluye moldes, encendedor, pinzas y accesorios.	Und	5.00	71,628.00	358,140.00	1.00	-	71,628.00	4.00	286,512.00
8	CUBIERTA E IMPERMEABLIZACIONES									
8.1	Teja curva Cal. 24 Standing Seam con acabado Galvanizado con recubrimiento en zinc colores a escoger por la interventoria. Incluye todos los accesorios "Tornillos, retoques pintura en rayones 1 mano de pintura en todo la superficie" necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye curvada con maquina en sitio.	m2	773.15	50,183.00	38,798,986.45	2.35	117,930.05	-	775.50	38,916,916.50
8.2	Canal en lámina galvanizada Cal. 20 Desarrollo >900 mm. Incluye soportes y/o anclajes, y pintura was primer, anticorrosivo y pintura en esmalte para intemperie.	ml	65.80	56,637.00	3,726,714.60	0.2	11,327.40	-	66.00	3,738,042.00
9	PINTURA DE TRAFICO									
9.1	Demarcación de cancha de Microfutbol, Baloncesto, Voleibol, con pintura de tráfico alto de ancho de 10 cm de acuerdo a los colores y diseño.	Un	380.00	2,977.00	1,131,260.00	0.41	-	1,220.57	379.59	1,130,039.43
10	ESTRUCTURA METÁLICA									
10.1	Cercha en celosía según diseño estructural, incluye anclajes, platinas, contravientos, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos), trasiego,	Kg	7,642.00	10,050.00	76,802,100.00		-	-	7,642.00	76,802,100.00
10.2	Correas Tipo PHR 305X80X1.5mm ,incluye anclajes, platinas, empletes, soldadura, pintura anticorrosiva, esmalte y trasiego.	Kg	6,480.00	9,850.00	63,828,000.00	93.31	-	919,103.50	6,386.69	62,908,896.50
11	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)	und	1.00	2,597,938.00	2,597,938.00		-	-	1.00	2,597,938.00
	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO LOS MONARKAS									
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS									
1.1	Conformación y nivelación de recebo existente en base granular B-200,	m3	134.30	75,682.00	10,164,092.60	185.29	14,023,117.78	-	319.59	24,187,210.38
2	REFUERZO									
2.1	Malla electrosoldada M-378 Q-3 O 6 mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo).	Kg	2,348.58	6,662.00	15,646,239.96	172.25	-	1,147,529.50	2,176.33	14,498,710.46
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO									
3.1	Placa de contrapiso de E: 10 cm en hormigón 21 Mpa en sistema constructivo en junta perdida. Incluye corte dilataciones placa enduredida, relleno de dilataciones con material epoxi.	m2	695.84	65,600.00	45,647,104.00	26.24	1,721,344.00	-	722.08	47,368,448.00
3.2	Endurecedor para afinado de placa contrapiso (afinado con helicoptero)	m2	695.84	6,570.00	4,571,668.80	26.24	172,396.80	-	722.08	4,744,065.60
4	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA									
4.1	Bajantes de tuberia PVC aguas lluvias D:4". "Incluye accesorios soportes y pintura en esmalte".	ml	56.00	37,422.00	2,095,632.00	56.00	-	2,095,632.00	-	-
4.2	Tuberia PVC para aguas lluvias D:4",Incluye accesorios, excavación y relleno.	ml	32.00	35,568.00	1,138,176.00	32.00	-	1,138,176.00	-	-

4.3	Tragantes de cúpulas plásticas 5x4".	Und	8.00	11,480.00	91,840.00		8.00	-	91,840.00	-	-	-
4.4	Tuberia pvc D:4" sanitario; Incluye accesorios, excavación y relleno según las especificación técnica del fabricante o interventoría.	ml	54.00	46,102.00	2,489,508.00		54.00	-	2,489,508.00	-	-	-
4.5	Caja de inspección hmax=1.00 m de 60 cm*60 cm en mamposteria incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo 2 1/2x2 1/2 • 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.); excavación, mamposteria, pañete, medias cañas, relleno con recebo e=0,20 base, base en concreto.	Und	6.00	285,943.00	1,715,658.00		6.00	-	1,715,658.00	-	-	-
5	BASES, PISOS Y AFINADOS											
5.1	Cañuela concreto 2500 PSI 0.25X0.60 m de radio R=0,21 m,	ml	66.00	28,168.00	1,859,088.00		66.00	-	1,859,088.00	-	-	-
6	DOTACIÓN											
6.1	Cancha multiple A,N, incluye tablero acrilico antibandalico, malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada para cancha y canasta, excavación y pintura en esmalte tres manos	Par	1.00	11,141,944.00	11,141,944.00			-	-	1.00	11,141,944.00	
6.3	Cerramiento contra impacto h=5.00m,(Estructura en Tubo Galvanizado, de 3" e= 3,81mm ASTM A500 y camisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" C./.14 ejes y malla eslabonada Cal 10 ojo 2/14'. incluye pintura 2 manos de anticorrosivo, 2 wash primer en malla eslabonada y 2 manos de pintura en esmalte para intemperie o las necesarias, incluye cimentación y anclajes, y todos los demas para su correcto funcionamiento,	ml	30.20	718,564.00	21,700,632.80	2.7		1,940,122.80	-	32.90	23,640,755.60	
7	INSTALACIÓN ELECTRICA											
7.1	Legalización a todo costo acometida eléctrica, inc. Proyecto eléctrico, celda de medida bifasica,tramites de solicitud de medidor bifasico, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y recibo con las normas de la ENEL Codensa (con su trámite ante esta	Und	1.00	6,174,429.00	6,174,429.00			-	-	1.00	6,174,429.00	
7.2	Salida Luminaria Led en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	12.00	113,896.00	1,366,752.00		3.00	-	341,688.00	9.00	1,025,064.00	
7.3	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchetado 3x16 AWG con clavija aérea con polo a tierra y cable encauchetado 3x16 AWG desde luminaria con toma aérea. Incluye tapa con orificio central y accesorios.	Und	12.00	33,196.00	398,352.00		3.00	-	99,588.00	9.00	298,764.00	
7.4	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	1.00	84,771.00	84,771.00	2.00		169,542.00	-	3.00	254,313.00	
7.5	Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit EMT de 3/4" y cable 2x18 AWG. Incluye pulsador, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	4.00	100,872.00	403,488.00			-	-	4.00	403,488.00	
7.6	Suministro, montaje y conexion de automático tipo riel de 1x15, 1x20 amperios.	Und	1.00	25,250.00	25,250.00			-	-	1.00	25,250.00	
7.7	Suministro, montaje y conexión de automático tipo riel (2x50/2x63), según calculo de carga final.	Und	4.00	49,612.00	198,448.00		3.00	-	148,836.00	1.00	49,612.00	
7.8	Tablero de 12 circuitos (incluye automaticos de 20A) y parciales en calibre 2x8+8N+8T.	Und	1.00	409,022.00	409,022.00			-	-	1.00	409,022.00	
7.9	Suministro, montaje y conexión en caja minipragma, de telerruptor bipolar de 16 amperios.	Und	4.00	281,711.00	1,126,844.00			-	-	4.00	1,126,844.00	
7.10	Suministro y tendido de acometida bifásica en conductores 2No8+1No8+1No8 por tubo. Incluye accesorios para completar la actividad.	ml	30.00	20,873.00	626,190.00		15.00	-	313,095.00	15.00	313,095.00	
7.11	Suministro, montaje y conexión luminaria LED tipo HIGH-BAY GC616 serie V2 150w-13500 lumens, 50,000 horas de vida util SYLVANIA/PHILIPS.	Und	12.00	495,782.00	5,949,384.00		12.00	-	5,949,384.00	-	-	
7.12	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15xcmx10 cm fondo con tapa y chapa, para la iluminación de la cancha.	Und	4.00	43,730.00	174,920.00		3.00	-	131,190.00	1.00	43,730.00	
7.13	Construcción de caja en mamposteria tipo alumbrado publico de 60x60 cm, incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo SEGÚN NORMA CODENSA CS274) y excavación.	Und	1.00	367,497.00	367,497.00	1.00		367,497.00	-	2.00	734,994.00	
7.14	Suministro y construcción de caja de paso en mamposteria de 60 x 60 para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8".	Und	4.00	493,569.00	1,974,276.00		4.00	-	1,974,276.00	-	-	
7.15	Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para aterrizar la infraestructura de apantallamiento y la malla de puesta a tierra.	Und	5.00	160,811.00	804,055.00		1.00	-	160,811.00	4.00	643,244.00	
7.16	Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo a tierra. Incluye tubo PVC de 3/4".	ml	6.00	9,000.00	54,000.00		2.00	-	18,000.00	4.00	36,000.00	
7.17	Suministro y tendido de cable cobre No. 1/0 desnudo para configurar sistema de apantallamiento, malla a tierra y equipotenciar.	ml	130.00	41,837.00	5,438,810.00		112.00	-	4,685,744.00	18.00	753,066.00	
7.18	Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento. Incluye aislador, soporte y accesorios de fijación.	Und	25.00	151,218.00	3,780,450.00		10.00	-	1,512,180.00	15.00	2,268,270.00	
7.19	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 1115 grs para empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra. Incluye moldes,	Und	5.00	71,628.00	358,140.00		1.00	-	71,628.00	4.00	286,512.00	
8	CUBIERTA E IMPERMEABLIZACIONES											
8.1	Teja curva Cal. 24 Standing Seam con acabado Galvanizado con recubrimiento en zinc colores a escoger por la interventoria. Incluye todos los accesorios "Tornillos, retoques pintura en rayones 1 mano de pintura en todo la superficie" necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye curvada con maquina en sitio,	M2	773.15	50,183.00	38,798,986.45	2.35		117,930.05	-	775.50	38,916,916.50	
8.1	Canal en lámina galvanizada Cal. 20 Desarrollo >900 mm. Incluye soportes y/o anclajes, y pintura was primer, anticorrosivo y pintura en esmalte para intemperie.	ml	65.80	56,637.00	3,726,714.60	0.2		11,327.40	-	66.00	3,738,042.00	
9	PINTURA DE TRAFICO											
9.1	Demarcación de cancha de Microfutbol, Baloncesto, Voleibol, con pintura de tráfico alto de ancho de 10 cm de acuerdo a los colores y diseño.	Un	380.00	2,977.00	1,131,260.00		0.41	-	1,220.57	379.59	1,130,039.43	
10	REPARACIONES POR ABANDONO DE OBRA, ESTRUCTURA METÁLICA Y DE CONCRETO											
10.1	Limpieza superficial de perfiles metalicos existentes, quitando los restos deteriorados de pintura, proteccion ignifuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo	m2	695.84	2,300.00	1,600,432.00	0.07		161.00	-	695.91	1,600,593.00	
10.2	Pintura sobre estructura metálica en esmalte tipo 1 marca reconocida, tres manos, incluye armada y desramada de andamios	ml	771.00	3,025.00	2,332,275.00		395.30	-	1,195,782.50	1,166.30	3,528,057.50	
12.1	Correas Tipo PHR 305X80X1.5mm,incluye anclajes,platinas,soldadura, pintura anticorrosiva y traslego.	Kg	6,480.00	9,850.00	63,828,000.00		93.31	-	919,103.50	6,386.69	62,908,896.50	
13	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)	und	1.00	2,597,938.00	2,597,938.00			-	-	1.00	2,597,938.00	

eTerritorio	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO:	F-GG-33
	GERENCIA DE PROYECTOS	VERSIÓN:	01
		VIGENCIA:	2020-10-20

COSTOS DIRECTOS					703,706,626.68		38,284,298.72	60,350,601.15		684,031,889.25
COSTOS INDIRECTOS					197,037,855.47		10,719,603.64	16,898,168.32		191,528,928.99
	ADMINISTRACIÓN		20%		140,741,325.34		7,656,859.74	12,070,120.23		136,806,377.85
	IMPREVISTOS		3%		21,111,198.80		1,148,528.96	1,810,518.03		20,520,956.68
	UTILIDAD		5%		35,185,331.33		1,914,214.94	3,017,530.06		34,201,594.46
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD		0%		-		-	-		-
	AJUSTE AL PESO				(-0,15)					
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					900,744,482.00		49,003,902.36	77,248,769.47		875,560,818.24
ÍTEMS NO PREVISTOS										
14.2	16,2 Excavacion varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.)	m3		20,181.00		397.9163	8,030,348.85		397.92	8,030,348.85
14.8	4,28 Concreto ciclopeo 2500 40% rajon para elevaciones	m3		419,391.00		15.48	6,493,640.55		15.48	6,493,640.55
14.5	2,7 Viga de amarre concreto 3000 psi	m3		686,628.00		3.84	2,636,651.52		3.84	2,636,651.52
14.6	4,22 Acero figurado 60000 psi	kgr		4,671.00		538.48	2,515,240.08		538.48	2,515,240.08
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					-		-	-	-	
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					-		19,675,881.00	-		19,675,881.00
	ADMINISTRACIÓN		20%		-		5,509,246.68	-		5,509,246.68
	IMPREVISTOS		3%		-		3,935,176.20	-		3,935,176.20
	UTILIDAD		5%		-		590,276.43	-		590,276.43
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD		0%		-		983,794.05	-		983,794.05
							-	-		-
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-		25,185,127.68	-		25,185,127.68
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				703,706,626.68		57,960,179.72	60,350,601.15		703,707,770.25
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				197,037,855.47		16,228,850.32	16,898,168.32		197,038,175.67
	ADMINISTRACIÓN		20%		140,741,325.34		11,592,035.94	12,070,120.23		140,741,554.05
	IMPREVISTOS		3%		21,111,198.80		1,738,805.39	1,810,518.03		21,111,233.11
	UTILIDAD		5%		35,185,331.33		2,898,008.99	3,017,530.06		35,185,388.51
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD		0%		-		-	-		-
	AJUSTE AL PESO				(-0,15)		(-0.04)	(-0.47)		
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					900,744,482.00		74,189,030.00	77,248,769.00		900,745,945.92
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS										1,463.92

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA

REP. LEGAL CALING LTDA

REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: HENRY ALBERTO CASTRO REINA

REP. LEGAL CONSTRUCTODO LTDA

REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Original ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

Nota:

En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

e territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	20/10/2020

ACTA No.	**1**
TIPO DE CONTRATO:	OBRA **CONTRATO No.** 549-2020
OBJETO:	MEJORAMIENTO, ADECUACION, REMODELACION Y AJUSTES A DISEÑOS POLIDEPORTIVOS EN LOS BARRIOS CARTAGENITA SECTOR JARDIN, LA PAZ Y LOS MONARKAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA – CUNDINAMARCA
CONTRATISTA :	CALING LTDA
INTERVENTOR:	CONSTRUCTODO LTDA
PERÍODO A PAGAR:	**DEL 26 DE OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

En Facatativa a los 30 dias del me Noviembre del año 2020 se reunieron, el Ing. **Henry Orlando Buitrago Ortega** como Rep. Legal de CALING LTDA como Contratista y el Ing. **Henry Alberto Castro Reina** Rep. Legal de CONSTRUTODO LTDA como Interventor, para dejar por medio de la presente acta de recibo parcial de las siguientes actividades segun las condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO CARTAGENITA SECTOR EL JARDIN							-	-	-	-	0.00	0.00
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
1.1	Conformación y nivelación de recebo existente en base granular B-200, espesor E=0,15 mt,	m3	114.46	75,682.00	8,662,561.72		98.00			7,416,836.00		16.46	1,245,725.72
2	**REFUERZO**											0.00	0.00
2.1	Malla electrosoldada M-378 Q-3 O 6 mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo).	Kg	1,859.29	6,662.00	12,386,589.98		1,633.28			10,880,911.36		226.01	1,505,678.62
3	**PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO**											0.00	0.00
3.1	Placa de contrapiso de E: 10 cm en hormigón 21 Mpa en sistema constructivo en junta perdida. Incluye corte dilataciones placa enduredida, relleno de dilataciones con material epoxi.	m2	581.00	65,600.00	38,113,600.00		544.43			35,714,608.00		36.57	2,398,992.00
3.2	Endurecedor para afinado de placa contrapiso (afinado con helicoptero)	m2	581.00	6,570.00	3,817,170.00		544.43			3,576,905.10		36.57	240,264.90
4	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA**											0.00	0.00
4.1	Tapa caja de inspección en hormigón 21 Mpa, de seccion 60cm x 60cm, incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo 2 1/2x2 1/2 • 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm. incluye elementos metalicos,	Und	4.00	80,000.00	320,000.00		4.00			320,000.00		0.00	0.00
5	**DOTACIÓN**											0.00	0.00
5.1	Cancha multiple A,N, incluye tablero acrilico antibandalico, malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada para cancha y canasta, excavación y pintura en esmalte tres manos	Par	1.00	11,141,944.00	11,141,944.00					0.00		1.00	11,141,944.00
5.2	Suministro e Instalación párales de Voleibol (incluye Dados, Camisa para la Fijación de párales desmontables, Tapa en acero de cierre elástico, anillo en 1/4" soldado y malla y pintura en esmalte en la estructura metálica.	Par	1.00	1,739,797.00	1,739,797.00					0.00		1.00	1,739,797.00
5.3	Cerramiento contra impacto h=5.00m,(Estructura en Tubo Galvanizado, de 3" e= 3,81mm ASTM A500 y camisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" C./.14 ejes y malla eslabonada Cal 10 ojo 2/14'. incluye pintura 2 manos de anticorrosivo, 2 wash primer en malla eslabonada y 2 manos de pintura en esmalte para intemperie o las necesarias, incluye cimentación y anclajes, y todos los demas para su correcto funcionamiento,	ml	30.20	718,564.00	21,700,632.80		29.92			21,499,434.88		0.28	201,197.92
6	**PINTURA**											0.00	0.00
6.1	Demarcación de cancha de Microfutbol, Baloncesto, Voleibol, con pintura de tráfico alto de ancho de 10 cm de acuerdo a los colores y diseño.	ml	380.00	2,977.00	1,131,260.00		0.00			0.00		380.00	1,131,260.00
7	**ESTRUCTURA EN MAMPOSTERIA**											0.00	0.00
7.1	Pañete liso columnetas y viga cinta 1:4, E=1,5 cm (Lineal),	ml	59.60	12,007.00	715,617.20		53.22			639,012.54		6.38	76,604.66
7.2	Viga cinta de concreto de 2500 psi, S=15x20,	ml	30.00	48,138.00	1,444,140.00		29.90			1,439,326.20		0.10	4,813.80
7.3	Revestimiento de cimentación expuesta en piedra de vivienda colindante en concreto de 2500 PSI incluye terminado a la vista	m3	4.50	649,784.00	2,924,028.00		5.76			3,742,755.84		-1.26	-818,727.84
8	**IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)**	und	1.00	2,597,938.00	2,597,938.00		0.25			649,484.50		0.75	1,948,453.50
	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO LA PAZ											0.00	0.00
1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											0.00	0.00
1.1	Conformación y nivelación de recebo existente en base granular B-200, espesor E=0,15 mt,	m3	136.38	75,682.00	10,321,511.16		348.98			26,411,504.36		-212.60	-16,089,993.20
2	**REFUERZO**											0.00	0.00
2.1	Malla electrosoldada M-378 Q-3 O 6 mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo).	Kg	2,348.58	6,662.00	15,646,239.96		2,155.97			14,363,072.14		192.61	1,283,167.82
3	**PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO**											0.00	0.00
3.1	Placa de contrapiso de E: 10 cm en hormigon 21 Mpa en sistema constructivo en junta perdida. Incluye corte dilataciones placa enduredida, relleno de dilataciones con material epoxi.	m2	695.84	65,600.00	45,647,104.00		0.00			0.00		695.84	45,647,104.00
3.2	Endurecedor para afinado de placa contrapiso (afinado con helicoptero)	m2	695.84	6,570.00	4,571,668.80		0.00			0.00		695.84	4,571,668.80
4	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA**											0.00	0.00
4.1	Bajantes de tuberia PVC aguas lluvias D:4", "Incluye accesorios soportes y pintura en esmalte".	ml	56.00	37,422.00	2,095,632.00		0.00			0.00		56.00	2,095,632.00
4.2	Tuberia PVC para aguas lluvias D:4",Incluye accesorios, excavación y relleno.	ml	32.00	35,568.00	1,138,176.00		0.00			0.00		32.00	1,138,176.00

4.3	Tragantes de cúpulas plásticas 5x4".	Und	8.00	11,480.00	91,840.00	0.00	0.00	8.00	91,840.00
4.4	Tuberia pvc D:4" sanitario; Incluye accesorios, excavación y relleno según las especificación técnica del fabricante o interventoria.	ml	54.00	46,102.00	2,489,508.00	0.00	0.00	54.00	2,489,508.00
4.5	Caja de inspección hmax=1.00 m de 60 cm*60 cm en mamposteria incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo 2 1/2x2 1/2 • 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.); excavación, mamposteria, pañete, medias cañas, relleno con recebo e=0,20 base, base en concreto.	Und	6.00	285,943.00	1,715,658.00	0.00	0.00	6.00	1,715,658.00
5	**BASES, PISOS Y AFINADOS**							0.00	0.00
5.1	Cañuela concreto 2000 PSI 0.20X0.12	ml	66.00	28,168.00	1,859,088.00	0.00	0.00	66.00	1,859,088.00
6	**DOTACIÓN**							0.00	0.00
6.1	Cancha multiple A,N, incluye tablero acrilico antibandalico, malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada para cancha y canasta, excavación y pintura en esmalte tres manos	Par	1.00	11,141,944.00	11,141,944.00		0.00	1.00	11,141,944.00
6.2	Cerramiento contra impacto h=5.00m,(Estructura en Tubo Galvanizado, de 3" e= 3,81mm ASTM A500 y camisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" C./.14 ejes y malla eslabonada Cal 10 ojo 2/14", incluye pintura 2 manos de anticorrosivo, 2 wash primer en malla eslabonada y 2 manos de pintura en esmalte para intemperie o las necesarias, incluye cimentación y anclajes, y todos los demas para su correcto funcionamiento.	ml	30.20	718,564.00	21,700,632.80	30.95	22,241,934.97	-0.75	-541,302.17
7	**INSTALACIÓN ELECTRICA**							0.00	0.00
7.1	Legalización a todo costo acometida eléctrica, inc. Proyecto eléctrico, celda de medida bifasica, tramites de solicitud de medidor bifasico, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y recibo con las normas de la ENEL Codensa (con su trámite ante esta entidad y certificado RETIE).	Und	1.00	6,174,429.00	6,174,429.00	0.00	0.00	1.00	6,174,429.00
7.2	Salida Luminaria Led en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	12.00	113,896.00	1,366,752.00		0.00	12.00	1,366,752.00
7.3	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchetado 3x16 AWG con clavija aérea con polo a tierra y cable encauchetado 3x16 AWG desde luminaria con toma aèrea. Incluye tapa con orificio central y accesorios.	Und	12.00	33,196.00	398,352.00		0.00	12.00	398,352.00
7.4	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	1.00	84,771.00	84,771.00		0.00	1.00	84,771.00
7.5	Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit EMT de 3/4" y cable 2x18 AWG. Incluye pulsador, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	4.00	100,872.00	403,488.00		0.00	4.00	403,488.00
7.6	Suministro, montaje y conexión de automático tipo riel de 1x15, 1x20 amperios.	Und	1.00	25,250.00	25,250.00		0.00	1.00	25,250.00
7.7	Suministro, montaje y conexión de automático tipo riel (2x50/2x63), según calculo de carga final.	Und	4.00	49,612.00	198,448.00		0.00	4.00	198,448.00
7.8	Tablero de 12 circuitos (incluye automaticos de 20A) y parciales en calibre 2x8+8N+8T.	Und	1.00	409,022.00	409,022.00		0.00	1.00	409,022.00
7.9	Suministro, montaje y conexión en caja minipragma, de telerruptor bipolar de 16 amperios.	Und	4.00	281,711.00	1,126,844.00		0.00	4.00	1,126,844.00
7.10	Suministro y tendido de acometida bifásica en conductores 2No8+1No8+1No8 por tubo. Incluye accesorios para completar la actividad.	ml	30.00	20,873.00	626,190.00		0.00	30.00	626,190.00
7.11	Suministro, montaje y conexión luminaria LED tipo HIGH-BAY GC616 serie V2 150w-13500 lumens, 50,000 horas de vida util SYLVANIA/PHILIPS.	Und	12.00	495,782.00	5,949,384.00		0.00	12.00	5,949,384.00
7.12	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15xcmx10 cm fondo con tapa y chapa, para la iluminación de la cancha.	Und	4.00	43,730.00	174,920.00		0.00	4.00	174,920.00
7.13	Construcción de caja en mamposteria tipo alumbrado público de 60x60 cm, incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo SEGÚN NORMA CODENSA CS274) y excavación.	Und	1.00	367,497.00	367,497.00		0.00	1.00	367,497.00
7.14	Suministro y construcción de caja de paso en mamposteria de 60 x 60 para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8".	Und	4.00	493,569.00	1,974,276.00		0.00	4.00	1,974,276.00
7.15	Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para aterrizar la infraestructura de apantallamiento y la malla de puesta a tierra.	Und	5.00	160,811.00	804,055.00		0.00	5.00	804,055.00
7.16	Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo a tierra. Incluye tubo	ml	6.00	9,000.00	54,000.00		0.00	6.00	54,000.00
7.17	Suministro y tendido de cable cobre No. 1/0 desnudo para configurar sistema de apantallamiento, malla a tierra y equipotenciar.	ml	130.00	41,837.00	5,438,810.00		0.00	130.00	5,438,810.00
7.18	Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento. Incluye aislador, soporte y accesorios de fijación.	Und	25.00	151,218.00	3,780,450.00		0.00	25.00	3,780,450.00
7.19	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 1115 grs para empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra. Incluye moldes, encendedor, pinzas y accesorios.	Und	5.00	71,628.00	358,140.00		0.00	5.00	358,140.00
8	**CUBIERTA E IMPERMEABLIZACIONES**							0.00	0.00
8.1	Teja curva Cal. 24 Standing Seam con acabado Galvanizado con recubrimiento en zinc colores a escoger por la interventoria. Incluye todos los accesorios "Tornillos, retoques pintura en rayones 1 mano de pintura en todo la superficie" necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye curvada con maquina en sitio.	m2	773.15	50,183.00	38,798,986.45		0.00	773.15	38,798,986.45

8.2	Canal en lámina galvanizada Cal. 20 Desarrollo >900 mm. Incluye soportes y/o anclajes, y pintura was primer, anticorrosivo y pintura en esmalte para intemperie.	ml	65.80	56,637.00	3,726,714.60			0.00		65.80	3,726,714.60
9	PINTURA DE TRAFICO									0.00	0.00
9.1	Demarcación de cancha de Microfutbol, Baloncesto, Voleibol, con pintura de tráfico alto de ancho de 10 cm de acuerdo a los colores y diseño.	ml	380.00	2,977.00	1,131,260.00			0.00		380.00	1,131,260.00
10	ESTRUCTURA METÁLICA									0.00	0.00
10.1	Cercha en celosia según diseño estructural, incluye anclajes, platinas, contravientos, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos), trasiego.	Kg	7,642.00	10,050.00	76,802,100.00			0.00		7,642.00	76,802,100.00
10.2	Correas Tipo PHR 305X80X1.5mm ,incluye anclajes, platinas, empletes, soldadura, pintura anticorrosiva, esmalte y trasiego.	Kg	6,480.00	9,850.00	63,828,000.00			0.00		6,480.00	63,828,000.00
11	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)	und	1.00	2,597,938.00	2,597,938.00	0.25		649,484.50		0.75	1,948,453.50
	PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO BARRIO LOS MONARKAS									0.00	0.00
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS									0.00	0.00
1.1	Conformación y nivelación de recebo existente en base granular B-200,	m3	134.30	75,682.00	10,164,092.60	319.59		24,187,210.38		-185.29	-14,023,117.78
2	REFUERZO							0.00		0.00	0.00
2.1	Malla electrosoldada M-378 Q-3 O 6 mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo).	Kg	2,348.58	6,662.00	15,646,239.96	2,176.33		14,498,710.46		172.25	1,147,529.50
3	PLACAS Y LOSAS DE CONTRAPISO									0.00	0.00
3.1	Placa de contrapiso de E: 10 cm en hormigón 21 Mpa en sistema constructivo en junta perdida. Incluye corte dilataciones placa enduredida, relleno de dilataciones con material epoxi.	m2	695.84	65,600.00	45,647,104.00	86.62		5,682,272.00		609.22	39,964,832.00
3.2	Endurecedor para afinado de placa contrapiso (afinado con helicoptero)	m2	695.84	6,570.00	4,571,668.80	86.62		569,093.40		609.22	4,002,575.40
4	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA									0.00	0.00
4.1	Bajantes de tubería PVC aguas lluvias D:4", "Incluye accesorios soportes y pintura en esmalte".	ml	56.00	37,422.00	2,095,632.00			0.00		56.00	2,095,632.00
4.2	Tuberia PVC para aguas lluvias D:4",Incluye accesorios, excavación y relleno	ml	32.00	35,568.00	1,138,176.00			0.00		32.00	1,138,176.00
4.3	Tragantes de cúpulas plásticas 5x4".	Und	8.00	11,480.00	91,840.00			0.00		8.00	91,840.00
4.4	Tuberia pvc D:4" sanitario; Incluye accesorios, excavación y relleno según las especificación técnica del fabricante o interventoria.	ml	54.00	46,102.00	2,489,508.00			0.00		54.00	2,489,508.00
4.5	Caja de inspección hmax=1.00 m de 60 cm*60 cm en mamposteria incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo 2 1/2x2 1/2 * 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.); excavación, mamposteria, pañete, medias cañas, relleno con recebo e=0,20 base, base en concreto.	Und	6.00	285,943.00	1,715,658.00			0.00		6.00	1,715,658.00
5	BASES, PISOS Y AFINADOS									0.00	0.00
5.1	Cañuela concreto 2500 PSI 0.25X0.60 m de radio R=0,21 m,	ml	66.00	28,168.00	1,859,088.00			0.00		66.00	1,859,088.00
6	DOTACIÓN									0.00	0.00
6.1	Cancha multiple A,N, incluye tablero acrilico antibandalico, malla 100% Nylon Color Negra Entrelazada para cancha y canasta, excavación y pintura en esmalte tres manos	Par	1.00	11,141,944.00	11,141,944.00			0.00		1.00	11,141,944.00
6.3	Cerramiento contra impacto h=5.00m,(Estructura en Tubo Galvanizado, de 3" e= 3,81mm ASTM A500 y camisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" C./.14 ejes y malla eslabonada Cal 10 ojo 2/14". incluye pintura 2 manos de anticorrosivo, 2 wash primer en malla eslabonada y 2 manos de pintura en esmalte para intemperie o las necesarias, incluye cimentación y anclajes, y todos los demas para su correcto funcionamiento,	ml	30.20	718,564.00	21,700,632.80	32.90		23,640,755.60		-2.70	-1,940,122.80
7	INSTALACIÓN ELECTRICA									0.00	0.00
7.1	Legalización a todo costo acometida eléctrica, inc. Proyecto eléctrico, celda de medida bifasica,tramites de solicitud de medidor bifasico, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y recibo con las normas de la ENEL Codensa (con su trámite ante esta entidad y certificado RETIE).	Und	1.00	6,174,429.00	6,174,429.00			0.00		1.00	6,174,429.00
7.2	Salida Luminaria Led en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	12.00	113,896.00	1,366,752.00			0.00		12.00	1,366,752.00
7.3	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchetado 3x16 AWG con clavija aérea con polo a tierra y cable encauchetado 3x16 AWG desde luminaria con toma aérea. Incluye tapa con orificio central y accesorios.	Und	12.00	33,196.00	398,352.00			0.00		12.00	398,352.00
7.4	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3N12AWG THHN. Incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	1.00	84,771.00	84,771.00			0.00		1.00	84,771.00
7.5	Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit EMT de 3/4" y cable 2x18 AWG. Incluye pulsador, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Und	4.00	100,872.00	403,488.00			0.00		4.00	403,488.00
7.6	Suministro, montaje y conexión de automático tipo riel de 1x15, 1x20 amperios.	Und	1.00	25,250.00	25,250.00			0.00		1.00	25,250.00
7.7	Suministro, montaje y conexión de automático tipo riel (2x50/2x63), según calculo de carga final.	Und	4.00	49,612.00	198,448.00			0.00		4.00	198,448.00
7.8	Tablero de 12 circuitos (incluye automaticos de 20A) y parciales en calibre 2x8+8N+8T.	Und	1.00	409,022.00	409,022.00			0.00		1.00	409,022.00

7.9	Suministro, montaje y conexión en caja minipragma, de telerruptor bipolar de 16 amperios.	Und	4.00	281,711.00	1,126,844.00			0.00		4.00	1,126,844.00
7.10	Suministro y tendido de acometida bifasica en conductores 2No8+1No8+1No8 por tubo. Incluye accesorios para completar la actividad.	ml	30.00	20,873.00	626,190.00			0.00		30.00	626,190.00
7.11	Suministro, montaje y conexión luminaria LED tipo HIGH-BAY GC816 serie V2 150w-13500 lumens, 50,000 horas de vida util SYLVANIA/PHILIPS.	Und	12.00	495,782.00	5,949,384.00			0.00		12.00	5,949,384.00
7.12	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15xcmx10 cm fondo con tapa y chapa, para la iluminación de la cancha.	Und	4.00	43,730.00	174,920.00			0.00		4.00	174,920.00
7.13	Construcción de caja en mamposteria tipo alumbrado público de 60x60 cm, incluye tapa con Marco y contramarco en ángulo SEGÚN NORMA CODENSA CS274) y excavación.	Und	1.00	367,497.00	367,497.00			0.00		1.00	367,497.00
7.14	Suministro y construcción de caja de paso en mamposteria de 60 x 60 para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8".	Und	4.00	493,569.00	1,974,276.00			0.00		4.00	1,974,276.00
7.15	Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para aterrizar la infraestructura de apantallamiento y la malla de puesta a tierra.	Und	5.00	160,811.00	804,055.00			0.00		5.00	804,055.00
7.16	Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo a tierra. Incluye tubo	ml	6.00	9,000.00	54,000.00			0.00		6.00	54,000.00
7.17	Suministro y tendido de cable cobre No. 1/0 desnudo para configurar sistema de apantallamiento, malla a tierra y equipotenciar.	ml	130.00	41,837.00	5,438,810.00			0.00		130.00	5,438,810.00
7.18	Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento. Incluye aislador, soporte y accesorios de fijación.	Und	25.00	151,218.00	3,780,450.00			0.00		25.00	3,780,450.00
7.19	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 1115 grs para empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra. Incluye moldes, encendedor, pinzas y accesorios.	Und	5.00	71,628.00	358,140.00			0.00		5.00	358,140.00
8	**CUBIERTA E IMPERMEABLIZACIONES**									0.00	0.00
8.1	Teja curva Cal. 24 Standing Seam con acabado Galvanizado con recubrimiento en zinc colores a escoger por la interventoria. Incluye todos los accesorios "Tornillos, retoques pintura en rayones 1 mano de pintura en todo la superficie" necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye curvada con maquina en sitio.	M2	773.15	50,183.00	38,798,986.45			0.00		773.15	38,798,986.45
8.1	Canal en lámina galvanizada Cal. 20 Desarrollo >900 mm. Incluye soportes y/o anclajes, y pintura was primer, anticorrosivo y pintura en esmalte para intemperie.	ml	65.80	56,637.00	3,726,714.60			0.00		65.80	3,726,714.60
9	**PINTURA DE TRAFICO**				0.00					0.00	0.00
9.1	Demarcación de cancha de Microfutbol, Baloncesto, Voleibol, con pintura de tráfico alto de ancho de 10 cm de acuerdo a los colores y diseño.	Un	380.00	2,977.00	1,131,260.00			0.00		380.00	1,131,260.00
10	**REPARACIONES POR ABANDONO DE OBRA, ESTRUCTURA METÁLICA Y DE CONCRETO**									0.00	0.00
10.1	Limpieza superficial de perfiles metalicos existentes, quitando los restos deteriorados de pintura, proteccion ignifuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo	m2	695.84	2,300.00	1,600,432.00	695.91		1,600,593.00		-0.07	-161.00
10.2	Pintura sobre estructura metálica en esmalte tipo 1 marca reconocida, tres manos, incluye armada y desramada de andamios	ml	771.00	3,025.00	2,332,275.00	1,166.30		3,528,057.50		-395.30	-1,195,782.50
12.1	Correas Tipo PHR 305X80X1.5mm,incluye anclajes,platinas,soldadura, pintura anticorrosiva y trasiego.	Kg	6,480.00	9,850.00	63,828,000.00	6,386.69		62,908,876.80		93.31	919,123.20
13	**IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (Calidad, ambientación S&SO)**	und	1.00	2,597,938.00	2,597,938.00	0.25		649,484.50		0.75	1,948,453.50
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**703,706,626.68**			**286,810,324.03**			**416,896,302.65**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**197,037,855.47**			**80,306,890.73**			**116,730,964.74**
	ADMINISTRACIÓN	**20%**			140,741,325.34			57,362,064.81			83,379,260.53
	IMPREVISTOS	**3%**			21,111,198.80			8,604,309.72			12,506,889.08
	UTILIDAD	**5%**			35,185,331.33			14,340,516.20			20,844,815.13
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD	**0%**									
	AJUSTE AL PESO				-0.15			0.25			-0.40
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**900,744,482.00**			**367,117,215.00**			**533,627,267.00**

e territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	20/10/2020

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	900,744,482	V/R ANTICIPO:	-	533,627,267.00
V/R ADICIONES:		% ANTICIPO :	0%	
V/R ACTUAL CONTRATO:	900,744,482	% RETEGARANTIA :	0%	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 - ENTERRITORIO	1-dic.-20	367,117,215	40.76%	-	-	-	367,117,215	533,627,267	40.76%
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No 2 - MUNICIPIO	1-dic.-20	150,275,114	16.68%	-	-	-	150,275,114	383,352,153	57.44%
				0.00%	-	-	-	-	383,352,153	57.44%
				0.00%	-	-	-	-	383,352,153	57.44%
				0.00%	-	-	-	-	383,352,153	57.44%
				0.00%	-	-	-	-	383,352,153	57.44%
				0.00%	-	-	-	-	383,352,153	57.44%
				0.00%	-	-	-	-	383,352,153	57.44%
				0.00%	-	-	-	-	383,352,153	57.44%
				0.00%	-	-	-	-	383,352,153	57.44%
				0.00%	-	-	-	-	383,352,153	57.44%
				0.00%	-	-	-	-	383,352,153	57.44%
	TOTAL		517,392,329	57.44%	-	-	-	517,392,329	383,352,153	

Error, Está facturando mas del valor disponible

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Ing. HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA
REP. LEGAL CALING LTDA

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: Ing. HENRY ALBERTO CASTRO REINA
REP. LEGAL CONSTRUTODO LTDA

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: Arq OSCAR EDUARDO CASILIMAS SASTOQUE
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Nota 1:

a) En los contratos a precio global la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de las avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS)