Compartir en Teams Zoom

RE: Solicitud de aprobación de ajuste al cronograma de ejecución del proyecto

---

De: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Enviado: miércoles, 11 de febrero de 2026 9:22
Para: EDINSON ESTID CARDENAS RAMIREZ <eecardenas@minenergia.gov.co>
Cc: JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>; JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO <jcmontealegre@minenergia.gov.co>
Asunto: Solicitud de aprobación de ajuste al cronograma de ejecución del proyecto

Cordial saludo.

Remito con control de cambio y comentarios acta de cronograma y seguimiento del contrato FAZNI 1357-2024.

Cordialmente,

Neila Baleta

De: EDINSON ESTID CARDENAS RAMIREZ <eecardenas@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de febrero de 2026 10:12
Para: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Cc: JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO <jcmontealegre@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de aprobación de ajuste al cronograma de ejecución del proyecto

Cordial saludo Dra. Neila,

favor su apoyo con la revisión y aval de la siguiente Acta de cronograma y seguimiento, para porceder a enviar al OR para firmas.

Acta Cronograma 2 FAZNI 1357-2024.docx

Edinson Estid Cardenas Ramirez
Ingeniero Electrónico
Grupo Supervisión - Dirección de Energía Eléctrica
Teléfono Conmutador: (57) +1 220 0300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN - Bogotá D.C., Colombia

De: JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO <jcmontealegre@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de febrero de 2026 10:06
Para: EDINSON ESTID CARDENAS RAMIREZ <eecardenas@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>