Compartir en Teams Zoom

Acta de inicio contrato FAZNI GGC 1863 2025

N

NEILA LUZ BALETA MIZAR

Para: EDISON ANDRES VARGAS FORERO

Jue 19/02/2026 19:57

CC: JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ; JENNY CAROLINA MONTEALEGR

1

FAZNI GGC 1863 -25 ENERC... 3 MB

Cronograma Trinidad ajustad... 16 KB

2 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Ministerio de Minas y Energía Descargar todo

Cordial saludo.

Revisado el cronograma tengo unas inquietudes y deje resaltado en rojo para que revisemos mañana en un espacio en el cual nos pueda acompañar Juan Camilo e invitar a la abogada Jenny , para dejar en su versión final el cronograma.

Quedo atenta,

Neila Baleta

De: EDINSON ESTID CARDENAS RAMIREZ <eecardenas@minenergia.gov.co>
Enviado: jueves, 19 de febrero de 2026 13:13
Para: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Cc: JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>; JENNY CAROLINA MONTEALEGRE ALVARADO <jcmontealegre@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta de inicio contrato FAZNI GGC 1863 2025

Cordial saludo Dra. Neila.

Envió cronograma actualizado con fecha de inicio actualizada al día 12 de febrero.

Se indica que la actualización de este cronograma se baso en el cronograma que se adjunta con el contrato, en total seria 274 días calendarios.

Se envia el cronograma con dos colores en la parte de duración lo cual indica:

Verde: la actividad es consecutiva a la anterior.
Amarillo: la actividad no es consecutiva a la anterior.

Hubo una pequeña diferencia en la etapa 2, ya que en el cronograma inicial del contrato se muestra118 días, se le agregaron los 6 días faltantes para completar los 274 días equivalentes a los 9 meses de duración del contrato.