OBJETO DEL PROYECTO A EVALUAR	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA CONEXIONES NUEVAS, RESTITUCIONES Y REPARACIONES EN EL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E., ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS RELACIONADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE LOS LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO DE INVERSIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E.

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Económico	Costos de administración en ejecución mayor a la estimada	1	1	Riesgo bajo		X	Realizar comparación de gastos y costos de administración.
Riesgo Regulatorio	Cambios en el régimen impositivo a cualquier nivel	3	2	Riesgo alto	X		Realizar el debido seguimiento normativo.
Riesgo Económico	Mora en el pago por parte de la Entidad más allá del término del pago preestablecido	1	2	Riesgo medio	X		Realizar la verificación de recursos según PAC.

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Social / político	Suspensión de actividades por alteración del orden público, mandato judicial o problemas sociales.	1	2	Riesgo medio	X		Realizar seguimiento al proceso con la autoridad competente.
Riesgo Económico	No suscripción del contrato por el adjudicatario.	1	2	Riesgo medio		X	Realizar seguimiento con la compañía de seguros.
Riesgo Operacional	Mala calidad del material entregado.	3	2	Riesgo alto		X	Realizar seguimiento con la compañía de seguros.
Riesgo Económico	Afectación a terceros (responsabilidad civil extracontractual).	1	2	Riesgo medio		X	Realizar seguimiento con la compañía de seguros.

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Económico	Incumplimiento del contrato	1	2	Riesgo medio	X	X	Realizar seguimiento con la compañía de seguros.
Riesgo Económico	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones	3	2	Riesgo alto		X	Realizar seguimiento con la compañía de seguros.

PROBABILIDAD	IMPACTO			
	LEVE (1)	MODERADO (2)	SUSTANCIALMENTE (3)	GRAVE (4)
CASI IMPROBABLE (puede ocurrir excepcionalmente) **(1)**	B	B	M	A
BAJAMENTE PROBABLE (Puede ocurrir en cualquier momento) **(2)**	B	M	M	A
MEDIANAMENTE PROBABLE (probablemente va ocurrir) **(3)**	M	M	A	A
ALTAMENTE PROBABLE (ocurre la mayoría de las veces) **(4)**	M	M	A	E

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo

M: Zona de riesgo medio: Asumir el riesgo, reducir el riesgo

A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

MARÍA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
Directora de Acueducto Y Alcantarillado

Proyectó: **Andrés Camilo Bedoya Zuluaga**
Contratista
Dirección Acueducto y Alcantarillado

Revisó: **Juan Sebastián Ossa Echavarría**
Contratista
Dirección Acueducto y Alcantarillado