	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	Código AG-F-GC-06
	Fecha de emisión 3-10-2016	version: 03
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO No.	PSP-059– 2026	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA	
FECHA SUSCRIPCIÓN :	23 de enero de 2026	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	23 - 01 - 2026 * 2026000061	
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	-	
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	-	
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP	23 de enero de 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.800.000,00	
ADICIÓN No. 01	0	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N.A.	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ADICIÓN EN EL SECOP	N.A.	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR ADICIÓN	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS	N.A.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.800.000,00	
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal así: en SEIS (06) pagos mensuales de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000) MCTE cada uno	
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES	
FECHA INICIO:	23 de enero de 2026	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE INICIO EN EL SECOP	-	
FECHA TERMINACIÓN:	22 de julio de 2026	
PRORROGA No. 01	N.A.	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PRORROGA EN EL SECOP	N.A.	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PRORROGA	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.	

	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	Código AG-F-GC-06
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	NA	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN EN EL SECOP	NA	
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	NA	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA REINICIO EN EL SECOP	N.A.	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.	
CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.	
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES	
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE HACIENDA	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA		
CONTRATISTA	YESICA JAZMIN BEJARANO BARRETO	
NIT.	1.003.746.630	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N.A.	
C.C.	N.A.	

ACTA DE RECIBO					
CUMPLIMIENTO	1	PARCIAL	X	FINAL	

En el municipio de Gachetá departamento de Cundinamarca, a los	2 de marzo de 2026

nos reunimos tanto el contratista, como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presenta acta de recibo o supervisión (como se ha indicado) de la ejecución del contrato, para lo cual se tiene en cuenta el informe presentado por el contratista y la verificación de cumplimiento que hace el supervisor y que se detalla a continuación, todo conforme al contrato celebrado así:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIODO DEL:	**23/01/2026**	AL	**22/02/2026**

El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.

1. EJECUCION, LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Relación precisa de la ejecución conforme a las actividades contratadas y desarrollados durante el periodo objeto del informe.

OBLIGACION ESPECIFICA 1. Acompañar a la Secretaría de Hacienda en la depuración de saldos por identificar en las cuentas bancarias del municipio de Gachetá Cundinamarca

AVANCES

La contratista en el momento no ha iniciado con el proceso, sin embargo se gestiono usuarios y se ha explorado las diferentes plataformas del módulo de HASQL en la secretaria de hacienda en el municipio de gachetá.

	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	Código AG-F-GC-06

OBLIGACION ESPECIFICA 2. Asistir a la Secretaría de Hacienda para la clasificación de los recursos en las cuentas bancarias del municipio no identificadas..

AVANCES

La contratista esta en la etapa capacitación para poder cumplir con cada una de sus responsabilidades.

OBLIGACION ESPECIFICA 3. Asistir en el seguimiento e implementación del módulo de Reteica y software de generación de documento soporte y factura electrónica.

AVANCES

La contratista durante el periodo no desarrollo esta actividad debido a que se encuentra en reconociemito de módulos e información.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 4.Acompañar al municipio en la implementación de pasarela de pago PSE, para los servicios de ICA, IPU, y RETEICA.

AVANCES

La contrastista realizo acompañamiento a diferentes ciudadanos que requerian información sobre el porceso para el pago de impuesto predial por PSE.

OBLIGACION ESPECIFICA 5. Acompañar al municipio en los procesos de liquidación de convenios interadministrativos de vigencias pasadas

AVANCES

La contratista se encuentra en proceso de inducción para el desarrollo de cada una de las actividades.

OBLIGACION ESPECIFICA 6. Las demás inherentes al objeto contractual

AVANCES

La contratista realizo apoyo en la atención al ciudadano en la liquidación de facturas de impuesto predial y en la generación de facturas de recibos universales.
La contratista recepcionó, analizó, clasificó, organizó y archivo documentos.

Informe de gestión y avances del Contratista No.		1	de	6
Factura o documento Equivalente No.	1	**2/03/2026**	VALOR:	**$ 2.800.000,00**
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	**36362217**	Fecha/ pago	12 de febrero de 2026
(Solo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén	NUMERO	N.A	Fecha	N.A

Otros: PARA PAGO FINAL: INFORME CONSOLIDADO EN MEDIO MAGNÉTICO CON ENTREGA TOTAL DE LA INFORMACIÓN. EN CASO DE HABERSE PACTADO GARANTÍAS, HACER RELACIÓN DE LAS PÓLIZAS APROBADAS.

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato, certifico que he verificado la veracidad y monto que corresponde al cumplimiento del sistema de seguridad social por parte del contratista, de conformidad con las normas pertinentes y el contrato

Para los contratos de Obra pública (en Acta de Recibo final) como Supervisor certifico que he verificado los pagos por concepto de FIC-SENA y similares a que haya lugar, por parte del contratista.

	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	**Código AG-F-GC-06**

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.800.000,00	
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		$ 0,00
VALOR PRESENTE PAGO		$ 2.800.000,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 14.000.000,00
SUMAS IGUALES	$ 16.800.000,00	$ 16.800.000,00

RELACIÓN DE PAGOS ANTERIORES


NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
PAGO No. 1	0	$ 0,00
PAGO No. 2	0	$ 0,00
PAGO No. 3	0	$ 0,00
PAGO No. 4	0	$ 0,00
PAGO No. 5	0	$ 0,00
TOTAL		$ 0,00

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS, Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	META 146: IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL FUNCIONAMUIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.	FUENTE:260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	$ 2.800.000,00

OBSERVACIONES:

FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
lunes, 2 de marzo de 2026		



FIRMA DEL SUPERVISOR
CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES
Secretario de Hacienda