TIME TABLE VESTIMENTA NAVIDAD		
PRODUCTOR: DAMIAN SERANO	CELULAR: 3142584182	
CLIENTE: COCREA	CIUDAD: BOGOTÁ	
CONTACTO: PAOLA VIVES	CELULAR: 3112678918	
CLASE DE EVENTO: MOTAJE BRANDING	FECHA DE REALIZACIÓN: 16 AL 22 DE DICIEMBRE	FOR-SPH-GE-03 PLAN DE TRABAJO Versión 0 31/01/14
DÍA DE MONTAJE: 23 DICIEMBRE	LUGAR: LAZA DE LA SANTA MARIA	

CODIGO DEL EVENTO:OL690001

TIME TABLE																						
CALENDARIO	DESCRIPCION	ACTIVIDADES DIARIAS																				
FECHA	ORDEN DE MONTAJE, SEGUN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J
DESARROLLO Y PRODUCCION																						
6 de diciembre de 2024	ENVIO DE PRESUPUESTO ADICIONAL																					
6 de diciembre de 2024	RECEPCION DE REQUERIMIENTO DISEÑO DE ARTES																					
07 Y 08 DE DICIEMBRE	DISEÑO DE ARTES																					
09 DICEMBRE	ENVIO DE ARTES PARA AJUSTES Y APROBACION																					
10 DICEMBRE	APROBACION DE TECK PIEZAS																					
10 DICEMBRE	AJUSTE DE ARTE CATEDRAL																					
10 DICEMBRE	APROBACION DE PRESUPUESTO ADICIONAL																					
M O N T A J E PLAZA SANTAMARIA																						
11 DICEMBRE	IMPRESIÓN DE ARTES JORNADA CONTINUA																					
12 DICEMBRE	LLMADO INICIO DE MONTAJE 10:00 AM							AM														
13 DICEMBRE	AFORO TANQUE																					