INFORME CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DEL INFORME:


1. INFORMACIÓN GENERAL


N° DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COCREA-SCRD No. 866 de 2024
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	ILUMINACION JAIME DUSSAN S.A.S.
N° DE IDENTIFICACIÓN	830.002.782-1
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ESTRUCTURA Y SCAFFOLDING PARA EL ESPECTÁCULO EL SUEÑO DE ANA NIEVES DEL PROYECTO “OBRA PERFORMÁTICA DE LA PLAZA DE LA SANTAMARÍA– NAVIDAD 2024" EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
VALOR DE	($164.620.773) incluido IVA
FECHA DE INICIO	02 DICIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE 2024
PERIODO INFORME	02 AL 30 DE DICIEMBRE 2024
RÉGIMEN TRIBUTARIO	REGIMEN COMUN


FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN CONTRATO	CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, COCREA PAGARÁ A EL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS

Yo Jaime Dussan Gómez, identificada con cédula de ciudadanía N.º 79.324.101 de Bogotá, en el siguiente documento presento mi informe de actividades ejecutado del 02 al 30 de diciembre de 2024

Obligación	Actividad	Evidencia
1. Cumplir Con Las Condiciones Técnicas En Las Estructuras Que Permitan El Desarrollo Del Proyecto, De Acuerdo Con La Propuesta Presentada	Se realizo el complimiento de los de las condiciones técnicas de las estructuras, que permitieron el desarrollo del proyecto con éxito	Anexo 1
2.Asumir Por Su Cuenta Y Riesgo El Transporte, Instalación, Pruebas Y Puesta En Funcionamiento De Todos Las Estructuras Y Elementos Necesarios En El Lugar De Entrega Y En Las Fechas Establecidas Por La Producción General Del Espectáculo, Así Como Los Seguros Contra Todo Riesgo De Los Mismos.	La empresa Iluminación Jaime Dussan S.A.S dentro de las condiciones del contrato asume por completo el transporte, Instalación y todos los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad.	 
3.Montar Las Estructuras De Acuerdo Con Los Planos Aprobados Por La Producción General Del Espectáculo,De Conformidad Con El Diseño Del Espectáculo Y El Rider Técnico Entregado.	La empresa Iluminación Jaime Dussan S.A.S Realizó el montaje de las estructuras según diseño y Rider técnico que solicitaba la entidad	


4.Asumir El Costo De Transporte Y Alimentación De Su Personal Encargado Para El Montaje, Operación Y Desmontaje De Las Estructuras Y Equipos Contratados	La empresa Iluminación Jaime Dussan S.A.S asume los costos y el transporte del personal asignado el montaje y desmontaje del evento relacionado	**N/A**
5.Contar Con El Personal Calificado Para El Montaje, Supervisión Y Desmontaje De Los Equipos Y Garantizar Que Cuenten Con El Certificado De Trabajos Seguro En Alturas Vigente, Los Cuales Serán Verificados Por El Equipo De Producción General Del Espectáculo	La empresa Iluminación Jaime Dussan S.A.S, tiene el personal calificado para para supervisar y garantizar el montaje y desmontaje del evento	**N/A**
6.Suplir La Falta De Cualquier Equipo O Estructura Con Otro Adicional Y/O Dar Solución Técnica En El Menor Tiempo Posible	Iluminación Jaime Dussan S.A.S reemplazo cualquier equipo o estructura que hizo falta en el evento	**N/A**
7.Proveer Los Elementos De Soporte Necesarios Y El Personal Técnico Para El Adecuado Montaje, Supervisión Y Desmontaje De Todas Las Estructuras Y La Proyección De Video	La empresa Iluminación Jaime Dussan SAS provee los elementos necesarios para el adecuado para el montaje y el desmontaje de las estructuras	
8.Proveer Las Estructuras En Acuerdo Con Los Planos Establecidos Y Las Necesidades Técnicas Y Artísticas, Aprobadas Por La Producción General Del Espectáculo, Incluidos Los Aforos De Las Estructuras Ubicadas En La Plaza De Bolívar.	La empresa Iluminación Jaime Dussan SAS, hizo el montaje de estructuras con los planos que estableció y aprobó la entidad CO CREA El montaje realizado sin ninguna novedad	

9.Garantizar Que Todas Las Estructuras Estén En Óptimas Condiciones De Seguridad Y Con Sus Contrapesos, Durante El Montaje, Pruebas, Ensayos, Funciones Y El Desmontaje Del Espectáculo	Iluminación Jaime Dussan SAS para cada trabajo garantiza que las estructuras de su equipo estén en perfectas condiciones para su funcionamiento durante el desarrollo de los ensayos y el evento que se va a realizar	
10.Proporcionar El Personal Técnico Encargado De Garantizar La Seguridad De Las Estructuras Durante Las Pruebas, Ensayos Y Funciones Del Espectáculo, Realizando La Verificación Diaria	La empresa tiene el personal adecuado y capacitado y con mucha experiencia para garantizar un trabajo de calidad durante el ensayo y el evento que se va a realizar	
11.Garantizar Que El Personal Contratado Sea Mayor De Edad, Esté Vinculado Al Sistema De Seguridad Social (Salud Y Pensión) Y Acreditar Su Afiliación A Una Administradora De Riesgos Laborales.	Iluminación Jaime Dussan por políticas de la empresa no contrató personal menor de edad para este evento	**N/A**
12.Entregar Las Estructuras En Óptimas Condiciones	Iluminación Jaime Dussan S.A.S entrego su estructura en perfectas condiciones para la ejecución del proyecto	
13.Proporcionar Las Fichas Técnicas De Las Estructuras, Las Simulaciones Junto Con El Concepto Técnico, Estructural Y Funcional De	Iluminación Jaime Dussan adjunta fichas técnicas y certificados de las estructuras que se utilizaron en el evento de CO. CREA	Anexo 2

Las Mismas A La Producción General Del Espectáculo Y Certificar Los Planos De Las Estructuras.		
14.Garantizar la custodia y vigilancia de todos los insumos y equipos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual desde la fase de montaje hasta el desmontaje, COCREA no se hará responsable por pérdidas, hurtos o daños.	La empresa Iluminación Jaime Dussan SAS proporcionó la vigilancia de todo el equipo montado en el evento durante todo el día que equipo estuvo en la Plaza La Santamaría	N/A
15.Garantizar Que Todo El Personal Necesario Para Montaje Y Desmontaje De Los Equipos No Se Presente En Estado De Embriaguez O Luego De Haber Consumido Sustancias Psicoactivas Antes O Durante Las Actividades Tendientes Al Cumplimiento Del Presente Contrato	La empresa Garantizó que su personal de trabajo ingresara totalmente sobrio y en óptimas condiciones para trabajar que se realizó en la plaza Santamaria	N/A
16.Cumplir Con El Personal, Los Recursos E Insumos En Las Fechas Y Horarios Establecidos Y Acordados Con La Producción General Del Espectáculo Para La Prestación Del Servicio	Iluminación Jaime Dussan S.A.S cumplió con todo el personal, y el cronograma enviado por la entidad	
17.Asumir La Responsabilidad Total En Caso De Accidentes De Trabajo, Invalidez O Muerte De Sus Trabajadores, Contratistas Y Dependientes. Cocrea No Tendrá Ninguna Relación Laboral Con Este Personal.	Iluminación Jaime Dussan S.A.S tiene a todos sus trabajadores afiliados al sistema de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana por ende sus colaboradores están en completa cobertura	N/A

18.Suministrar Al Supervisor Del Contrato Toda La Información Que Le Sea Solicitada Para Verificar El Correcto Y Oportuno Cumplimiento De Las Obligaciones Que Contrate	Se suministro al supervisar los documentos del contrato para el oportuno cumplimiento del evento	N/A
19.Acatar Y Aplicar De Manera Diligente Las Observaciones Y Recomendaciones Impartidas Por El Supervisor Del Contrato	Se acató de manera rápida las sugerencias recomendadas por el supervisor del contrato	N/A
20.Presentar Oportunamente Las Facturas, Los Soportes Correspondientes Y Demás Documentos Necesarios Para El Pago.	Iluminación Jaime Dussan S.A.S entrega sus documentos y la factura electrónica a tiempo para la revisión del pago	ANEXO 3
21.Garantizar Las Condiciones De Seguridad Tanto Del Personal Contratado Para El Montaje, Como Para El Público Asistente Al Espectáculo, Tanto En El Proceso De Montaje, Realización, Como Para Desmontaje Y La Totalidad De Los Elementos.	La empresa garantiza la seguridad de sus trabajadores ya que cuenta con un Sistemas de gestión de la seguridad industrial y salud ocupacional	ANEXO 4
22.Mantener Los Precios De Su Oferta Durante La Ejecución Contractual.	Durante la ejecución del evento se mantuvieron los precios que se ofertaron en la licitación	N/A
23.Cumplir Con Todas Las Leyes Laborales Vigentes A La Fecha De Liquidación Del Contrato Y Al Pago Por Su Cuenta, De Todos Los Salarios Y Prestaciones Sociales De Ley; Así Mismo, Contratista Deberá Tomar Las Precauciones Necesarias Para La Seguridad Del	Iluminación Jaime Dussan S A S cumple con los pagos de los salarios a tiempo de todo su personal externos e interno, es una responsabilidad legal y ética de la empresa	N/A

Personal A Su Cargo O Servicio De Acuerdo Con Las Reglamentaciones Vigentes En El País.		
24.Pagar Bajo Su Exclusiva Responsabilidad Los Salarios,Sueldos,Remuneraciones,Prestaciones Sociales (Afiliaciones Y Pago De La Cotización De Todos Los Trabajadores Al Sgsst) Y Parafiscales Del Personal Que Emplee En La Ejecución Del Contrato.	Iluminación Jaime Dussan SAS paga su planilla y sueldos para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos	N/A
25.Informar Y Reportar Inmediatamente Las Novedades, Cambios Y Demás Circunstancias Que Se Puedan Presentar En El Desarrollo De Las Obligaciones Y Del Contrato.	La empresa informó oportunamente las novedades que se presentaron en la ejecución del evento realizado	N/A
26 pagar Por Su Cuenta Y Riesgo Y Con Plena Autonomía Y Responsabilidad Administrativa, Técnica, Jurídica, Financiera Y Laboral, La Totalidad De Costos Adicionales No Contemplados En El Presente Contrato En Que Incurra Para El Cumplimiento De Sus Obligaciones	Iluminación Jaime Dussan asume los costos adicionales que se presentaron en el montaje y desmontaje del evento de la Plaza de toros la Santamaria	N/A
27.Entregar Un Informe Final Que Contenga La Información Sobre La Gestión Realizada Y Los Indicadores Cuantitativos Relevantes Tales Como Empleos Directos E Indirectos Generados, Entre Otros.	Iluminación entregará su respectivo informe de gestión correspondiente al evento realizado en el Plaza Santamaria	ANEXO 5



Jaime Dussan Gómez
CONTRATISTA
C.C. 79.324.101
ILUMINACIÓN JAIME DUSSAN S.A.S

Corporación Colombia Crea Talento



V.Bo. Paola Vives
SUPERVISOR/A

ANEXO. PLAN OPERATIVO “OBRA PERFORMÁTICA DE LA PLAZA DE LA SANTAMARÍA– NAVIDAD 2024"

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	LINEA ESTRATÉGICA	META DEL PLAN DE DESARROLLO	META DEL PERIODO	PRODUCTOS	INDICADOR META DEL PERIODO	LÍNEA BASE	RESPONSABLE	2024
Prestación de servicios para el diseño y la implementación del sistema de estructura y scaffolding para el espectáculo el sueño de ana nieves del proyecto obra performatica de la plaza de la santamara-navidad 2024 en la ciudad de Bogotá.	obra performática de la plaza de la santamaría– navidad 2024"	Implementación de 2 Torres de volado En Andamio Certificado para el espectáculo el sueño de ana nieves del proyecto “obra performática de la plaza de la santamaría-navidad 2024" en la ciudad de Bogotá.	Montaje 2 Torres de volado En Andamio Certificado central plaza cultural la santamaria Bogotá el secreto de ana nieves	Implementar La ejecución del montaje en los plazos establecidos por la entidad	Obtener Un Resultado satisfactorio del montaje de estructura 2 Torres de volado En Andamio Certificado	2 Torres de volado En Andamio Certificado plaza cultural santa maria Bogotá	(número de actividades cumplidas / número de actividades planeadas en el montaje 2 Torres de volado En Andamio Certificado central plaza cultural la santamaria Bogotá el secreto de ana nieves) * 100	Montaje: 1 ,2 y 3 de Diciembre 2024	Coordinador de evento (nelson fonseca y operarios)	100%
			desmontaje 2 Torres de volado En Andamio Certificado central plaza cultural la santamaria Bogotá el secreto de ana nieves)	lograr el desmontaje de las 2 Torres de volado En Andamio Certificadoas en el tiempo programado	Cumplir Con Las metas del desmontaje 2 Torres de volado En Andamio Certificado	2 Torres de volado En Andamio Certificado plaza cultural santa maria Bogotá	Proyecto de desmontaje de 2 Torres de volado En Andamio Certificado	Desmonte: 24 - 27 de diciembre 2024	Coordinador De evento (nelson Fonseca) Coordinador de alturas (Oscar Cadavid)	100%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	LINEA ESTRATÉGICA	META DEL PLAN DE DESARROLLO	META DEL PERIODO	PRODUCTOS	INDICADOR META DEL PERIODO	LÍNEA BASE	RESPONSABLE	2024
Prestación de servicios para el diseño y la implementación del sistema de estructura y scaffolding para el espectáculo el sueño de ana nieves del proyecto obra performatica de la plaza de la santamara-navidad 2024 en la ciudad de Bogotá.	obra performática de la plaza de la santamaría– navidad 2024"	Implementación del sistema de estructura y scafolding para el espectáculo el sueño de ana nieves del proyecto “obra performática de la plaza de la santamaría-navidad 2024" en la ciudad de Bogotá.	Montaje estructura central plaza cultural la santamaria Bogotá el secreto de ana nieves	implementar la ejecución del montaje en los plazos establecidos por la entidad	Obtener un resultado satisfactorio del montaje de estructura	estructuras layher , scaffolding y tarimas plaza cultural santa maria Bogotá	(número de actividades cumplidas / número de actividades planeadas en el montaje estructura central plaza cultural la santamaria Bogotá el secreto de ana nieves) * 100	Montaje: 1 ,2 y 3 de Diciembre 2024	Coordinador De evento (nelson fonseca y operarios)	100%
			desmontaje estructura central plaza cultural la santamaria Bogotá el secreto de ana nieves)	lograr el desmontaje de las estructuras en el tiempo programado	cumplir con las metas del desmontaje	estructuras layher , scaffolding y tarimas plaza cultural santa maria Bogotá	Proyecto de desmontaje de estructura y scaffolding	Desmonte: 24 - 27 de diciembre 2024	Coordinador De evento (nelson Fonseca) Coordinador de alturas (Oscar Cadavid)	100%

1. Registro fotográfico






DUSSAN


CPOWER





