ACTA ENTREGA DE ANTICIPO

ACTA No. 2 – 03 de marzo del 2026

MODALIDAD:	LICITACION PUBLICA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO:	No.1014 de 28-11-2025
PROCESO:	MA-LP-SI-010-2025
CONTRATISTA	AS BUILT SAS
R/L:	WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
NIT:	900.198.104-2
C.C. No.	4.615.271 de Popayán
OBJETO	FASE I DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE TRAMOS DE TUBERÍA Y TAPAS DE POZOS DE INSPECCIÓN, ASÍ COMO ADELANTAR LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE REJILLAS DE SUMIDEROS, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.
VALOR CONTRATO:	$529.091.969,00 M/CTE
PLAZO:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO
FECHA INICIO:	2026-01-29
FECHA TERMINACIÓN:	2026-05-28

En el Municipio de Aguazul Casanare a los Veintiséis (26) días del mes de febrero de 2026, se reunieron **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor,** PROINGENIARQ S.A.S Representado legalmente por **CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ**, identificado con C.C No. 86.075.316 de Villavicencio Meta en su calidad de interventor, y AS BUILT SAS representado legalmente por **WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ** identificado con C.C No. 4.615.271 de POPAYAN en su calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir la presente acta como constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato 1014 de 28 de noviembre del 2025 para la entrega del anticipo.

A. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES

SUSPENSIONES

B. ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO	% DE ANTICIPO	VALOR OBJETO DE ANTICIPO
$ 264.545.984.50	50	$529.091.969,00

IDENTIFICACION BANCARIA: **FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA** Realizo ante BANCOLOMBIA S.A la constitución de la CUENTA DE AHORROS No 369-00002493 DENOMINADA: **P.A ANT AS BUILT S.A.S 010**

C. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
1	Pago de Salarios y Jornales	$ 26.454.598.45	10,00
2	Transporte y Alquiler de Maquinaria	$ 13.227.299.23	5,00
3	Compra de Materiales y Accesorios	$ 224.864.086.83	85,00
TOTAL		**$ 264.545.984.50**	**100%**

Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo, sin retenciones.

D. GARANTIA

El manejo del anticipo está amparado por la póliza de garantía aprobada el 02 de marzo de 2026 según acta de inicio

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. DE POLIZA	ANEXO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/01/2026	01/12/2026	$ 52.909.196,00	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	M-100284021	2
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	29/01/2026	01/12/2026	$ 264.545.984,50	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	M-100284021	2
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES INDEMNIZACIONES LABORALES	29/01/2026	01/06/2029	$ 26.454.598,45	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	M-100284021	2
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/05/2026	29/05/2031	$ 158.727.590,70	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	M-100284021	2

Se deja constancia de que el apoyo a la supervisión efectuó la verificación de la información contenida en el presente documento, así como la revisión y validación de los documentos soporte que hacen parte del acta de entrega del anticipo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 03 de marzo del 2026, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas

PROINGENIARQ S.A.S
R/L: CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ
Contratista.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Supervisor(a)

AS BUILT SAS
R/L WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
Contratista.

Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional Contratado OAJ

Elaboró:
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS
Profesional Contratada SIA

Original Oficina Jurídica
1ra Copia Supervisión o Interventor
2da Copia Contratista.