ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO N° VAU-MC-02-2023 DEL 14/04/2023

IVÁN ARTURO ALMANZA SANDOVAL identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.889.830 de Bogotá D.C., en su calidad de Gerente Departamental Vaupés, nombrado por Resolución Ordinaria No. 81117-09081 del 16 de mayo de 2023, obrando conforme al parágrafo 1 del artículo 332 de la Ley 1955 de 2019, y a la Resolución Organizacional No. 191 del 11 de febrero 2015, quien se ha denominado **LA CONTRALORIA**, por una parte, y por la otra, **LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL**, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.399.608 expedida en Villavicencio - Meta, en su calidad de Representante Legal de la empresa **SERVICIOS INTEGRAL TALENTOS LTDA**, identificada con Nit No. 900.120.053-1, quien para los efectos del contrato se ha denominado el **CONTRATISTA**, procedemos a llevar a cabo la liquidación final del Contrato N° **VAU-MC-02-2023** del 14/04/2023 celebrado entre las mismas partes, de conformidad con lo que a continuación se señala:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Objeto	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PROPIOS DEL SERVICIO, EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VAUPES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN LA CARRERA 13 NÚMERO 10-42 BARRIO LA UNION EN LA CIUDAD DE MITU-VAUPES.
Fecha de Suscripción del Contrato (Dia/Mes/Año)	14/04/2023
Fecha de inicio de ejecución (Dia/Mes/Año)	18/04/2023
Fecha de terminación (Dia/Mes/Año)	22/01/2024
Lugar de Ejecución	Mitú – Vaupés

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA SI ES DESCARGADO Y/O IMPRESO

Ítem	Descripción	Valor
1	Valor inicial del contrato	**$ 39.360.000**
2	Valor de las adiciones	**$ 19.575.285**
3	**Valor total del contrato**	**$ 58.935.285**
4	Valor ejecutado	**$ 58.897.433**
5	Valor pagado (reporte Dirección Financiera)	**$ 58.897.433**
6	Saldo pagar al contratista	**$ 0**
7	Saldo por liberar	**$ 37.852**

3. PLAZO DE EJECUCIÓN[1]

3.1. PRÓRROGAS

Descripción	Plazo según contrato	Observaciones
Plazo de ejecución inicial (Según acta de inicio o comunicación de inicio)	Ocho (8) meses	
Prórroga 1	Plazo adicionado: Un (1) Mes y Cinco (5) días (Del 19 de diciembre de 2023 hasta el 22 de enero de 2024)	Suscrita el 6 de diciembre de 2023
Plazo Final	Nueve (9) meses y cinco (5) días	El contrato finalizó efectivamente el 22 de enero de 2024

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

[1] En caso de que no se hayan dado las modificaciones o situaciones contractuales de que tratan los Numerales 3, 4 y 5, por favor señalar la siguiente sigla: N/A.

UNA VEZ DESCARGADO Y/O IMPRESO ESTE DOCUMENTO SERÁ COPIA NO CONTROLADA

Descripción	Fecha de suscripción	Tiempo/Días	Observaciones
Acta de suspensión	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Tiempo total de suspensión		**N/A**	**N/A**

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

Número de modificación/aclaración	Tipo de modificación/aclaración	Fecha de suscripción	Detalle
1	Adición	27/07/2023	**Adición en valor**
2	Adición	06/12/2023	**Adición en valor y plazo**

5. ESTADO JURÍDICO

Novedad	No. Resolución	Fecha de ejecutoría	Observaciones
Multas	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A

Novedad	Fecha de suscripción	Observaciones
Transacción	N/A	N/A
Cesión	N/A	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

Que el supervisor verificó durante la ejecución contractual, el pago por parte del Contratista de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales y certificó el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, previo el visto bueno de los informes presentados por el contratista.

UNA VEZ DESCARGADO Y/O IMPRESO ESTE DOCUMENTO, SERÁ COPIA NO CONTROLADA

7. PÓLIZAS

A continuación, se relacionan las pólizas aprobadas durante la ejecución del contrato:

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA		CUANTÍA
			Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa)	
Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	430-47-994000060502	17/04/2023	17/06/2024	3.936.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	Aseguradora Solidaria de Colombia	430-47-994000060502	17/04/2023	17/12/2026	1.968.000,00
Calidad del servicio	Aseguradora Solidaria de Colombia	430-47-994000060502	17/04/2023	17/06/2024	3.936.000,00
MODIFICATORIO No. 1					
AMPARO	**ASEGURADORA**	**NO. PÓLIZA**	**VIGENCIA**		**CUANTÍA**
			Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa)	
Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	430-47-994000060502	17/04/2023	17/06/2024	4.956.532,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	Aseguradora Solidaria de Colombia	430-47-994000060502	17/04/2023	17/12/2026	2.478.266,00
Calidad del servicio	Aseguradora Solidaria de Colombia	430-47-994000060502	17/04/2023	17/06/2024	4.956.532,00
MODIFICATORIO No. 2					
AMPARO	**ASEGURADORA**	**NO. PÓLIZA**	**VIGENCIA**		**CUANTÍA**
			Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa)	
Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia	430-47-994000060502	17/04/2023	22/07/2024	5.893.528,50
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	Aseguradora Solidaria de Colombia	430-47-994000060502	17/04/2023	22/01/2027	2.946.764,25
Calidad del servicio	Aseguradora Solidaria de Colombia	430-47-994000060502	17/04/2023	17/06/2024	5.893.528,50

8. CAUSA DE TERMINACIÓN

CAUSA	OBSERVACIONES
Cumplimiento del contrato	N/A

9. OBSERVACIONES:

N/A

10. ANEXOS

DOCUMENTOS	SI	NO
Reporte expedido por la Dirección Financiera de la relación de pagos realizados con ocasión del contrato	**X**	
Informe final o recibo a satisfacción de los bienes o servicios	**X**	
Certificado de existencia y representación legal	**X**	
Certificado de cumplimiento de pago de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales	**X**	

11. ACUERDOS

PRIMERO: Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Contraloría General de la República y el Contratista por todo concepto del Contrato No. VAU-MC-02-2023 del 14/04/2023.

SEGUNDO: Ordenar a la Dirección Financiera de la Entidad, liberar la suma Treinta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos M/CTE ($37.852), teniendo en cuenta la no ejecución del mismo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en la cuidad de Mitú – Vaupés, a los 13 días del mes de noviembre de 2024.

UNA VEZ DESCARGADO Y/O IMPRESO ESTE DOCUMENTO, SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA

LA CONTRALORÍA,

IVÁN ARTURO ALMANZA SANDOVAL
Gerente Departamental Colegiada Vaupés

EL SUPERVISOR

IVÁN ARTURO ALMANZA SANDOVAL
Gerente Departamental Colegiada Vaupés

EL CONTRATISTA,

LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
R/L SERVICIOS INTEGRAL TALENTOS LTDA

UNA VEZ DESCARGADO Y/O IMPRESO ESTE DOCUMENTO, SERÁ COPIA NO CONTROLADA