FONDECÚN	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código: GJC-FR-15
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Versión: 04
		Vigencia: 27/08/2024

Fecha del informe	16/06/2025	Periodo de informe	07 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025	Informe No.	1 de 3

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Nombre del supervisor	ICY MARIA FERNÁNDEZ SALAS	Cargo del supervisor	GERENTE DE PROYECTOS
Nombre del contratista	Asesorias Academicas Milton Ochoa & Bogotá	Número de identificación	900.814.540 – 4
Contrato N°	2025-0353	Fecha de suscripción del contrato	6/05/2025
Objeto del contrato:	**PRESTAR SERVICIOS PARA CAPACITAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS QUE FORTALEZCAN LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SELECCIONADAS DENTRO DE LAS 200 INSTITUCIONES FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. INTERADMINISTRATIVO SE-CD-CI-189- 2025 (FONDECÚN 25-013) SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DECUNDINAMARCA - FONDECÚN.**		
Contrato interadministrativo o dependencia	**SE-CD-CI-189- 2025 (FONDECÚN 25-013)**		
Fecha acta de incio	7/05/2025	Fecha terminación	6/10/2025
Valor del contrato	$ 1.513.038.000,00	CDP N°	20250412 24/04/2025
Plazo de ejecución	CINCO (5) MESES	RP N°	20250526 07/05/2025
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO	No. Póliza	11-45-101165446
Amparo	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	Valor asegurado	$75.651.900,00 $302.607.600,00 $302.607.600,00
Vigencia desde	06/05/2025	Vigencia hasta	06/10/2026 06/10/2026 06/10/2028

Valor Adición 1	N/A	CDP No.	N/A	RP No.	N/A
Fecha de suspensión	N/A	Fecha de reinicio	N/A	Fecha de ejecución final	N/A
Prorroga	N/A	Cesión	N/A	Suspensión	N/A
Terminación anticipada	N/A				

CESIÓN DE CONTRATO (SI APLICA)					
Nombre del contratista que recibe la cesión	N/A	Valor de la cesión	N/A	Plazo de ejecución	N/A
RP N°	N/A	Aseguradora	N/A	No. Póliza	N/A

PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Orden de Pago No.	Concepto	Fecha	Valor
		Total	$ -

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN		
CONCEPTO	**Ejecutado**	
Valor inicial del Contrato	$	1.513.038.000
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones)		
Valor total del contrato	$	1.513.038.000
Valor ejecutado en el presente informe	$	453.911.100
Valor pagos realizados al contratista		
Saldo pendiente por liberar		
Saldo pendiente por ejecutar	$	1.059.126.900

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se trabajó con el operador los cambios en cronograma para el inicio de la formación de estudiantes debido a los cambios en el cronograma escolar. Se recomendaron los cambios pertinentes para iniciar la actividad y para alertar la recepcion de las hojas de respuesta de los simulacros articuladamente con los coordinadores operativos.

ANEXOS (SI APLICA)

INFORME DEL CONTRATISTA Y SUS ANEXOS

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo,Asesorias Academicas Milton Ochoa & Bogotá identificado con el NIT No.900.814.540 – 4, cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 0353 de 2025, en el marco del objeto PRESTAR SERVICIOS PARA CAPACITAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS QUE FORTALEZCAN LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SELECCIONADAS DENTRO DE LAS 200 INSTITUCIONES FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. INTERADMINISTRATIVO SE-CD-CI-189- 2025 (FONDECÚN 25-013) SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DECUNDINAMARCA - FONDECÚNN , correspondiente al periodo comprendido del 07 de mayo al 31 de mayo de 2025.

Asesorias Academicas Milton Ochoa & Bogotá presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Por lo anterior, se considera cumple con los requisitos para efectuar el pago No.1 de 3 del contrato en mención, por el valor CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($453.911.100).

La presente se expide en Bogotá D.C., a los DIECISEIS (16) días del mes de JUNIO de 2025



ICY MARÍA FERNÁNDEZ SALAS
GERENTE DE PROYECTO