EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	junio 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	1 de 2

Fecha Actual:	**27/02/2026**	**Acta No.**	**2**
Nombre del CONTRATISTA:	**TECNISEG DE COLOMBIA LTDA**	**Cédula o NIT:**	**830.063.683-1**
Nombre Representante Legal:	**YENNY KARINA BONILLA CRUZ**	**Cédula o NIT:**	**1.057.579.935**
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**TATIANA TORO BUSTAMANTE**	**Cédula o NIT:**	**1.116.252.967**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.5-17-2026**
	Consultoría		**Prestación Servicio**	X	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**	
Objeto del Contrato:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON DISPONIBILIDAD LAS VENTICUATRO (24) HORAS DEL DIA LOS SIETE (7) DIAS DE LA SEMANA, ATRAVES DE CENTRAL DE MONITOREO Y ALARMA A LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P.**							
Fecha de suscripción	**19/01/2026** día - mes - año		**Fecha de Inicio**	**19/01/2026** día - mes - año			**Fecha Terminación**	**31/12/2026** día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	**$ 185.442.400**		**Adición Contrato:**				**Valor Final Contr.:**	**$ 185.442.400**
Plazo Inicial:	**19/01/2026**		**Plazo Final:**	**31/12/2026**			**Vr.Final Ejecución:**	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
1	Se evidencia que durante el período de rendición,el contratista cumplió con la actividad prestación de los servicios de seguridad y vigilancia con personal debidamente dotado de arma de fuego y medio de comunicación, en las instalaciones de **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ- EMTULUA E.S.P**
2	Se evidencia que durante el mes de febrero, el contratista realizó constante monitoreo de la alarma ubicada en **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ - EMTULUÁ E.S.P.**
3	Se evidencia que durante el mes de febrero, el contratista realizó monitoreo y control al sistema de alarma ubicada en **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ - EMTULUÁ E.S.P.**
4	Se evidencia que durante el período de rendición, el contratista realizó visitas de inspección (patrulla motorizada) a las instalaciones donde funcionan las oficinas de **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ -EMTULUÁ E.S.P.**
5	Se evidencia que durante el período de rendición, el contratista opero de manera correcta la alarma que se encuentra ubicada en las instalaciones de **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ -EMTULUÁ E.S.P.**
6	Se evidencia que durante el mes febrero, el personal asignado para la prestación del servicio de vigilancia, se encuentra acreditado en la plataforma superintendencia de vigilancia y seguridad privada. Además el personal de seguridad porta su uniforme, su placa, su arma de dotación y su credencial de identificación

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	junio 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	2 de 2

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.	**14-40.101079251**	**NOMBRE ASEGURADORA:**		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
CLASE DE PÓLIZA	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE- HASTA**		**SUSCRIPCIÓN**	**FECHA APROBACIÓN**
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	**350.181.000**	**19/01/2026**	**31/12/2026**	**14/01/2026**	**19/01/2026**
MANEJO ANTICIPO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
SALARIOS Y PREST.	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
CALIDAD DEL SERVICIO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

MODIFICACIONES CONTRATO				**CÓDIGO PRESUP. No**		**21.02.02.17**
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**		**DISPONIBILIDAD**	**No**	**CD8-2026023**
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**		**PRESUPUESTAL 1**	**Fecha**	**13/01/2026**
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				**DISPONIBILIDAD**	**No**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:				**PRESUPUESTAL 2**	**Fecha**	
ACTA DE REINICIO No. 1:		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**		**REGISTRO PRESUPUESTAL 1**	**No**	**RP8-20260027**
ACTA DE REINICIO No. 2:		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**			**Fecha**	**19/01/2026**

RESUMEN PRESENTE ACTA		**RESUMEN DEL CONTRATO**						
Total Costos Directos presente acta	$ 15.696.932	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A	Vr. Inicial	185.442.400				185.442.400	
Imprevistos 3%	N/A	Adicion						
Utilidad 8 %	N/A	vr. Total	185.442.400				185.442.400	
TOTAL AIU 33,5 %	N/A	vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		$ 8.894.928		$ 8.894.928	$ 176.547.472	5%
Incremento por Distancia 15 %	N/A	Acta No. 2		$ 15.696.932		$ 15.696.932	$ 160.850.540	8%
		Acta No. 3						
		Acta No. 4						
		Acta No. 5						
		Acta No. 6						
		Acta No. 7						
		Acta No. 8						
		Acta No. 9						
		Acta No. 10						
		Acta No. 11						
Subtotal Costos Indirectos	N/A	**VR. TOTAL**		$ 24.591.860		$ 24.591.860		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	**$ 15.696.932**	Saldo		$ 160.850.540		$ 160.850.540		
		Sumas igual		$ 185.442.400		$ 185.442.400		

A Facturar son:	**QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE**	$ 15.696.932

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el período 01 al 28 febrero de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. 100-10-10.5-17-2026. , en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista TECNISEG DE COLOMBIA LTDA ha realizado a satisfacción el objeto para él encomendado y presentó Planilla pagada de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los ventisiete (27) días del mes de febrero de 2026 , por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR