	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 3
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	02	de	MARZO	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	**4951 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025**
CONVENIO No.	**N/A**
ORDEN DE COMPRA No.	**N/A**
OBJETO: CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
Contratista/ Cooperante/ Proveedor:	**CONSORCIO CALIPSO.**
NIT/CC:	**902017053-7**
Representante Legal:	**JULIAN DARIO OCHOA NIÑO**
C.C:	**1.019.050.727 de Bogotá**
Valor:	SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($726.771.008,60) MCTE - IVA INCLUIDO.
Plazo de ejecución:	**CIENTO VEINTE (120) DIAS**,
CDP:	3993 DEL 17 DE JULIO DE 2025
RP:	18072 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha legalización:	02 DE MARZO DE 2026

Fecha de terminación:	29 DE JUNIO DE 2026
Fecha de Orden de Compra:	N/A
Fecha de terminación Orden de Compra:	N/A

CONSIDERANDO:

Que entre el Departamento del Tolima y **CONSORCIO CALIPSO** identificado con Nit. 9 0 2 0 1 7 0 5 3-7 se celebró el acto contractual No. 4951, cuyo objeto es "**CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**", por un valor de **SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 726.771.008,60) MCTE - IVA INCLUIDO**. y un plazo de **CIENTO VEINTE (120) DIAS.**

- Que el Registro Presupuestal fue expedido el 31 de DICIEMBRE de 2025, el contrato fue suscrito por las partes el 30 de DICIEMBRE de 2025, se constituyeron y aprobaron las pólizas el día 24 de FEBRERO DE 2026, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

- Que de acuerdo con la cláusula SEGUNDA del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista y el supervisor y el interventor (si fuere el caso).

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la cláusula No. NOVENA del acto contractual No. 4945, se ha designado como supervisor(a) a GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO RIOS, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 4951 cuyo objeto es "**CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE**

DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el día 02 de MARZO de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 29 de JUNIO de 2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma _____

Nombre: **CONSORCIO CALIPSO**
Representante Legal: JULIAN DARIO OCHOA NIÑO.
CONTRATISTA

Firma _____

Nombre: **GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO RIOS**
Director de Seguridad y Orden Público.
SUPERVISOR

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSION
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4