Radicado No.: 2-2026-003388
Fecha: 09-02-2026

Código validación comunicación: 12a3d

Código Dependencia: 3200

Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Edwin David Guzmán Bohórquez
Gerente General
Electrificadora del Meta S.A E.S.P. - EMSA
pqr@emsa-esp.com.co
Calle 37A No. 45 53 Barza Alto
Villavicencio, Meta

Asunto: Segundo Requerimiento de Actualización de las Garantías del Contrato **FAER GGC-561-2020.**

En mi calidad de supervisor del contrato FAER GGC-561 de 2020 y las obligaciones en el contenidas, se requiere por segunda vez que, a la mayor brevedad posible, remita y una vez se encuentre en ejecución el contrato, cuelgue a través de la plataforma de SECOP II, las garantías actualizadas pendiente de aprobación, teniendo en cuenta las modificaciones contractuales que se relacionan a continuación:

Fecha de perfeccionamiento	**Acto**	**Estado de la Póliza Nº 85-44-101108706**
9-dic-2020	Suscripción del contrato	Anexo 2- Aprobada 8-mar-2021
8-mar-2021	Suscripción del **Acta de Inicio**	Anexo 2 - aprobada 8-mar-2021
1–sep-2021	**Otrosí 1** Mediante se solicita actualizar la fecha de finalización del contrato.	Anexo 9: Aprobada 26-dic-2022
	Otrosí 2 Mediante el cual se modificó la CLAUSULA CUARTA – FORMAS Y CODICIONES DE DESEMBOLSO del contrato, en el sentido de incluir los parágrafos 1 y 2; y se Prorroga el plazo	

13-dic- 2022	de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación por lo que la finalización del plazo previsto en el Anexo 2 "cronograma" del contrato será el día 16 de diciembre de 2023.	Anexo 10 Aprobada 26-dic-2022
9 –oct- 2023	**Suspensión No. 1** del plazo contractual por un (1) mes, esto es del 09/10/2023 al 08/11/2023, con fecha prevista de Reinicio 09/11/2023	Anexo 23: Aprobada 30-abr-2024
9 –nov- 2023	**Otrosí 3** Mediante el cual se procede PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato GGC-561- 2020, en tres (3) meses calendario.	Anexo 23: Aprobada 30-abr-2024
15-dic- 2023	**Otrosí 4** Mediante el cual se INCLUYE los parágrafos primero y segundo en la CLAUSULA CUARTA – FORMAS Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS del contrato FAER GGC 561- 2020	N/A
12- abr-2024	**Suspensión 2** por el término de 3 meses contados desde el 12 de abril de 2024 hasta el 11 de julio de 2024.	Anexo 23: Aprobada 30-abr-2024
11- jul-2024	**Prórroga 1 a la Suspensión 2 p**or el término de 30 días calendario, contados a partir del 12 de julio de 2024 hasta el 10 de agosto de 2024.	Anexo 25 : Aprobada 30-ago-2024
12-ago-2024	**Suspensión 3** por el término de 30 días calendario, contados a partir del 12 de agosto de 2024 hasta el 10 de septiembre de 2024.	Anexo 27 Aprobada 23-sep-2024
10 –sep- 2024	**Otrosí 5** se PRORROGA el término de ejecución del contrato por el término de 8 meses, contados a partir del desde el 15 de septiembre de 2024, hasta el 14 de mayo de 2025	Anexo 28: Aprobada 19-dic-2024
13- may-2025	**Suspensión 4** por el término de 6 meses, contados a partir del 13 de mayo de 2025 hasta el 12 de noviembre de 2025.	Anexo 30: Aprobada 10- dic - 2025
12-nov-2025	**Prórroga No 1 a Suspensión 4** por el termino de 6 meses, contados a partir del 13 de noviembre de 2025 hasta el **12 de mayo de 2026**	No ha sido presentada por el Operador de Red.

Lo anterior de acuerdo a las modificaciones formalizadas en la plataforma SECOP II:

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado
CO1.CTRMOD.20872640	Suspender el contrato	12/11/2025 7:51 PM (UTC -5 horas)	12/11/2025 9:14 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.20868835	Reactivar el contrato	12/11/2025 4:15 PM (UTC -5 horas)	12/11/2025 7:49 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.19035958	Suspender el contrato	13/05/2025 4:17 PM (UTC -5 horas)	13/05/2025 6:49 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.16641151	Modificar el contrato	10/09/2024 4:18 PM (UTC -5 horas)	11/09/2024 9:14 AM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.16638401	Reactivar el contrato	10/09/2024 12:20 PM (UTC -5 horas)	10/09/2024 4:18 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.16633430	Reactivar el contrato	10/09/2024 8:40 AM (UTC -5 horas)	10/09/2024 8:43 AM (UTC -5 horas)	Cancelados
CO1.CTRMOD.16379909	Suspender el contrato	12/08/2024 4:05 PM (UTC -5 horas)	12/08/2024 6:16 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.16377513	Reactivar el contrato	12/08/2024 1:43 PM (UTC -5 horas)	12/08/2024 4:02 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.16086274	Suspender el contrato	10/07/2024 6:36 PM (UTC -5 horas)	11/07/2024 4:27 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.16086042	Reactivar el contrato	10/07/2024 5:26 PM (UTC -5 horas)	10/07/2024 6:26 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.15239033	Suspender el contrato	11/04/2024 8:58 AM (UTC -5 horas)	12/04/2024 11:36 AM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.14029418	Modificar el contrato	15/12/2023 10:11 AM (UTC -5 horas)	15/12/2023 5:49 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.13474457	Modificar el contrato	9/11/2023 5:33 PM (UTC -5 horas)	9/11/2023 6:45 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.13466497	Reactivar el contrato	9/11/2023 11:51 AM (UTC -5 horas)	9/11/2023 5:31 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.12969850	Suspender el contrato	9/10/2023 4:28 PM (UTC -5 horas)	9/10/2023 5:56 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.12967066	Modificar el contrato	9/10/2023 2:53 PM (UTC -5 horas)	9/10/2023 4:27 PM (UTC -5 horas)	Cancelados
CO1.CTRMOD.10004538	Modificar el contrato	12/12/2022 7:33 AM (UTC -5 horas)	13/12/2022 6:13 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.6431465	Modificar el contrato	30/07/2021 3:15 PM (UTC -5 horas)	1/09/2021 2:25 PM (UTC -5 horas)	Publicado

La solicitud se realiza en cumplimiento a lo establecido en el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, el cual señala:

"Artículo 2.2.1.2.3.1.18. Restablecimiento o ampliación de la garantía. (…)

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso." Subrayado fuera de texto.

En consecuencia, se solicita que ante la falta de respuesta del primer requerimiento No. 2-2025-054567 de fecha 21 de noviembre de 2025,

allegar la garantía correspondiente actualizada del contrato **FAER GGC-561-2020**, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio.

Cordialmente,



Víctor José Paternina Novoa
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Mariela Montiel Zarante
Revisó: Andres Mauricio Ruiz Molano, Juan Camilo Puerto Rodríguez, Leidy Yohana Torres Barrera, Héctor Arturo Barrera Castellanos, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón
Aprobó: Víctor José Paternina Novoa