Radicado No.: 2-2026-005813
Fecha: 26-02-2026

Código validación comunicación: 3c902

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Luis Enrique Trujillo Lopez
Gerente
ELECTROCAQUETA
luis.trujillo@electrocaqueta.com.co
Carrera 1 No. 35-99
Florencia, Caquetá

Asunto: : Cumplimiento de cronograma y solicitud de informes de avance FAER GGC 1366 2024 – ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. Reiteración comunicación con radicado No. 2-2026-001983

Cordial Saludo,

A través de la presente misiva y en consideración a mi calidad de supervisor del contrato **FAER GGC 1366 2024,** y de acuerdo con la programación de actividades informadas en ACTA DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO N° 2, informo que la actividad 1 de la ETAPA 2 denominada *"Avance de obra del 30%"* , finalizó el pasado 29 de enero de 2026:

(...)

ÍTEM	***ACTIVIDAD***	***DURACIÓN (DÍAS)***	***FECHA INICIO***	***FECHA FINAL***	***DOCUMENTOS SOPORTE***
b) Etapa 2 – actividades de suministro y construcción de obra PLAZO ETAPA 2: CATORCE (14) MESES					
1	***Avance de obra del 30%***	***260***	***15/05/2025***	***29/01/2026***	***Actas de Avance***
2	*Avance de obra del 60%*	*60*	*29/01/2026*	*30/03/2026*	*Actas de Avance*

De acuerdo con lo anterior, y en atención a nuestra comunicación con radicado No. 2-2026-001983 de fecha 28 de enero de 2026 (anexa a la presente), solicitamos nuevamente sea remitida el acta de avance con sus respectivos soportes para el cumplimiento de las obligaciones.

De igual manera, y en atención al Numeral 23 de la **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DE RED DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA FASE I,** que informa:

> *(...)*
> *"23. Presentar un informe de carácter mensual al supervisor del **MINISTERIO**, dentro de los quince (15) primeros días calendario al mes siguiente, en el formato o sistema dispuesto por **EL MINISTERIO**. Los informes contendrán, pero sin limitarse a ello, lo siguiente: (...)*

Solicitamos nuevamente la entrega de los informes mensuales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025, y enero de 2026 de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas.

Adicionalmente, recordamos lo informado en la **CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA – MULTAS**: que establece:

> *(...)*
> *"CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA – MULTAS: En caso de presentarse mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte de EL OPERADOR DE RED, EL MINISTERIO le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor del contrato (para la FASE I) o del valor de la infraestructura (para la FASE II), las cuales sumadas no podrán superar el tres por ciento (3%) del valor del mismo. Esto, previo agotamiento de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, en el cual se garanticen los derechos de audiencia y defensa" (...)*

De acuerdo con lo anterior, se requiere a ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P., para que proceda a dar cumplimiento a los requerimientos efectuados a través del presente oficio remitiendo la totalidad de la documentación pendiente en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la presente comunicación, so pena de iniciar las medidas contractuales conminatorias correspondientes.

Cordialmente,

Víctor José Paternina Novoa
Director (E)
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a:
Electrificadora Del Caquetá - Electrocaqueta S.a. E.s.p. - (maria.calderon@electrocaqueta.com.co) - BOGOTÁ - D.C.
Electrificadora De Caqueta S.a. E.s.p. - (contactenos@electrocaqueta.com.co) - FLORENCIA - CAQUETÁ

Radicado Padre: 2-2026-001983
Anexos: 2-2026-001983
Elaboró: Andres Mauricio Ruiz Molano
Revisó: Héctor Arturo Barrera Castellanos, Leidy Yohana Torres Barrera, Juan Camilo Puerto Rodríguez, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón, Mayra Alejandra Suárez
Aprobó: Víctor José Paternina Novoa