Outlook

Radicación documento

Desde DANIELA BUILES SALAZAR <daniela.builes@desur.gov.co>
Fecha Mié 17/12/2025 12:07
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>
CC Alexander Colorado Pérez <alexander_colorado@corantioquia.gov.co>; Saneamiento Hídrico <saneamiento_hidrico@corantioquia.gov.co>

1 archivo adjunto (154 KB)
OF-19-SISBA-Campamento.pdf;

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO
Fecha: 17-dic-2025 03:24 PM Pág: 2
Anexos: UNA PAGINA
Archivar en: 040-COV2412-127/MUNICIPIO DE CAMPAMENTO/110-CD2411-312*PET
Radicado por: Manuela Cardona Cano

180-COE2512-46113
Favor citar este número al responder

Buenas tardes,

Por favor radicar el documento adjunto y anexar al convenio 040-COV2412-127

Cordialmente,

DESur
Pasión que transforma

Empresa de Vivienda y Desarrollo
Urbano y Rural de Envigado "DESur"

Daniela Builes Salazar

Ingeniera Ambiental

(604) 4801300 Ext 117

daniela.builes@desur.gov.co

www.desur.gov.co

180-COE2512-46113

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si usted recibió este mensaje por error, le solicitamos eliminarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de utilizar su contenido.

Medellín, diciembre 17 de 2025

Doctor
CRISTIAN ANDRÉS AGUDELO POSADA
Alcalde municipal
Municipio Campamento

Asunto: Solicitud de información estado de las pólizas actualizadas del otrosí numero 1

Respetado alcalde Agudelo,

En el marco del Convenio 040-COV2412-127, y en cumplimiento de las funciones asignadas a esta interventoría, nos permitimos manifestar nuestra preocupación por el incumplimiento en la entrega de las pólizas del otrosí número 1 actualizadas, las cuales han quedado como compromisos en los diferentes comités de obra.

Pese a los requerimientos efectuados en los diferentes comités de obra y al tiempo otorgado para atender las observaciones, a la fecha no se evidencia el cumplimiento de las actualizaciones solicitadas ni el envío oportuno de los soportes correspondientes. Esta situación afecta directamente el seguimiento técnico y administrativo del convenio, así como la adecuada ejecución de las actividades programadas.

En consecuencia, solicitamos de manera atenta y urgente a esa entidad dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, y presentar evidencia de la subsanación de las observaciones pendientes, de lo contrario la corporación se verá obligada a realizar la suspensión del convenio.

Agradecemos su atención y gestión inmediata frente a este requerimiento, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los recursos y el cumplimiento de los objetivos del convenio.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento cabal del objeto del convenio y nuestra convicción de acompañar al municipio y a CORANTIOQUIA en la materialización de acciones que minimicen el impacto ambiental.

Atentamente,

Darío Londoño González

DARÍO LONDOÑO GONZÁLEZ
CC 98626387
Director de interventoría
Consorcio SISBA
Mail consorcio.sisba@gmail.com

Con copia:

Carlos Andrés Guzmán Monsalve - Umata Camnpamento
Ingeniera Daniela Builes Salazar – Equipo supervisión DESur