TEMISTOCLES SUAREZ RODRIGUEZ
Restaurador de Bienes Culturales Muebles
Universidad Externado de Colombia

CRONOGRAMA RETIRO ASTAS NAVIDAD 2024 – PLAZA DE BOLÍVAR – BOGOTÁ

ITEM	ACTIVIDAD	DURACION EN DIAS	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	- Adecuación del sitio de trabajo con señalización preventiva, durante el proceso de desmonte y carga de las astas	DEL 5 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE																							
2	Protección de cada una de las astas para impedir daños de las mismas en su desmonatje, transporte, bodegaje y reinstalación	DEL 5 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE																							
3	Desatornillar las 2 astas y retirarlas con una grúa telescópica	DEL 5 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE																							
4	Cargar las astas en una cama baja o transporte adecuado	DEL 5 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE																							
5	Bodegaje de las astas del 5 de diciembre al 27 de diciembre de 2024	DEL 5 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE																							
6	Restauración de las 2 astas con pintura coraza de Pintuco para exteriores por medio de aspersión color verde.	DEL 9 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE																							
7	Re instalación de las astas con el uso de una grúa telescópica el 27 de diciembre de 2024	DEL 27 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE																							

Cordialmente

TEMISTOCLES SUAREZ RODRIGUEZ
Restaurador de Bienes Muebles
Universidad Externado de Colombia

Dirección: Carrera 70 C No 80 – 48 Apto 1002 Torre 2. (300)3300135
Email: temistoclessuarez@yahoo.com
Bogotá D.C. – Colombia