ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 1 del 02 de marzo 2026

CONTRATO DE OBRA No. IENSC-MC-O-07 del 28 de noviembre 2025

Entre los suscritos: **ARISALI AGUJA MALAMBO**, identificada con C.C. No. 28.648.508 de Coyaima (Tol.), en calidad de Rectora y Ordenadora del Gasto de la **Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen** con NIT. No. 809010059-1, nombrado y posesionado debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCIÓN**, por una parte; y por la otra, **VEGA FORERO INGENIERÍA SAS** identificado con NIT No. 900999942-5, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **ADICIÓN Y MODIFICACIÓN**, previa la siguiente consideración:

- Que la necesidad está debidamente soportada en el Acta Técnica la cual hace parte integral del presente documento.

Por lo anterior, las partes celebran la presente **ADICIÓN Y MODIFICACIÓN**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. VALOR. Adicionar el valor en la suma de **DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS $ 2.023.278,68 M/CTE. – INCLUYE AIU,** a saber:

Valor de la Adición	**$ 2.023.278,68**
AIU % 18.52	**$ 316.158,63**
Valor antes AIU	**$ 1.707.120,05**

Quedando el valor total del contrato en la suma de **VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS $ 28.322.172,25 M/CTE. - INCLUYE AIU. SEGUNDA. FORMA DE PAGO:** La Institución Educativa realizará el pago posterior a la entrega de la obra objeto de la presente Acta, entrega de informe del supervisor, presentación de la factura e informe de actividades del contratista, seguridad social y acta de liquidación. **TERCERA. MODIFICACIÓN:** Atiéndase la modificación de cantidades teniendo en cuenta el numeral 7.1 de la cláusula 7 del contrato. **CUARTA. GARANTÍAS:** El contratista debe ampliar la cobertura de los amparos de la Póliza Única de Cumplimiento de acuerdo con el valor de la presente Acta. **QUINTA. ESTAMPILLAS:** El contratista debe pagar el valor de las estampillas departamentales (Pro-Desarrollo Departamental 2% y Pro-Cultura 1%); lo anterior de conformidad con la Ordenanza No. 0015 de 2025, articulo 175, 198 y 200, de la presente Acta. **SEXTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, permanecen vigentes. **SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:** La presente Acta se perfecciona con la firma de quienes interviene en ella, su legalización está sujeta al cumplimiento de la cláusula CUARTA y QUINTA de la presente Acta y expedición del RP.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	Por el **CONTRATISTA**  Firma
ARISALI AGUJA MALAMBO Rectora- Ordenadora del Gasto C.C. No. 28.648.508 de Coyaima (Tol.)	**VEGA FORERO INGENIERÍA SAS** Contratista NIT. No.: 900999942-5 RL/ JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO C.C. 1.094.914.167
Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	
NORMA FALIRIA ROJAS GARCÍA ROMERO Supervisora - Docente C.C. No. 28.917.008	

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Marzo - 2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.