Coyaima, 02 de marzo 2026

ACTA TÉCNICA PARA ADICIÓN Y MODIFICACIÓN

La Ordenadora del Gasto, la supervisora y el contratista del contrato de obra **No. IENSC-MC-O-07 del 28 de noviembre 2025**, se reunieron el día de hoy, con el propósito de analizar la **ADICIÓN, Y MODIFICACIÓN** que se realizará al contrato en referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el valor del contrato de obra inicialmente es de **VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS $ 26.298.893,57 M/CTE., INCLUYE AIU.**

- Que, existe la necesidad de generar modificaciones a algunas cantidades de obra como también de adicionar un ítem y cantidad no prevista, aspectos técnicos de importancia para el cabal cumplimiento del objeto contratado, estos son:

ITEM	DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE CHENCHE BUENOS AIRES Y SEDE PRINCIPAL AULA DE INFORMATICA (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
1	AULA DE INFORMATICA SEDE CHENCHE BUENOS AIRES									
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA 3/8" PARA REJA DE SEGURIDAD, INC CORTE, ARMADO CON ESPACIAMIENTO DE 0.2m ENTRE VARILLAS, COLOCACION Y ANCLAJE DE LA REJA EN EL PERIMETRO DE TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION	M2	60.4	$ 141.606,31	$ 8.571.140,07	+	0	$ 141.606,31	60.4	$ 8.571.140,07
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE, TORNILLERIA, ACCESORIOS, PERFILES DE SOPORTE EN ESTRUCTURA METALICA (CORREAS, ANGULARES PERIMETRALES, PERFILES DE AMARRE) MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA	M2	60.4	$ 85.626,99	$ 5.171.843,66	+	0	$ 85.626,99	60.4	$ 5.171.843,66
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA CAL 20 PARA VENTANA DE 2mx1.5m. INCLUYE CERRADURAS	M2	21	$ 74.148,09	$ 1.557.130,94	+	0	$ 74.148,09	21	$ 1.557.130,94
1.4	REFORZAMIENTO DE GABINETE TIPO BOVEDA ROBUSTO DE 1.5mX1mX1M CON ESTRUCTURA METALICA, PUERTAS REFORZADAS TIPO CAJA FUERTE EN LAMINA CAL 16	GLOBAL	1	$ 1.784.000,03	$ 1.784.000,03	+	0	$ 1.784.000,03	1	$ 1.784.000,03
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMO ACUSTICA DE TIPO ACERO GALVANIZADO	M2	60.4	$ 98.722,71	$ 5.426.051,66	+	21,44	$ 98.722,71	81,84	$ 8.042.166,50
INF 1	DESMONTE DE TEJA EXISTENTE	M2				+	81,84	$ 5.000,00	81,84	$ 409.040,00
2	AULA DE INFORMATICA SEDE PRINCIPAL									
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ETERBOARD LISTONES CRUDO DE 1.22mX2.44mX0.14mm (INC ACCESORIOS)	M2	1.925	$ 202.625,25	$ 390.053,62	+	0	$ 202.625,25	1.925	$ 390.053,62
	COSTO DIRECTO DE OBRA (A)				$ 20.899.221,09					$ 22.587.393,99
ITEM	DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE LAS PALMAS (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	RESION									
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN CONCRETO E=15cm, CONCRETO DE 3000PSI	M2	3,15	$ 83.810,52	$ 264.318,12	+	0	$ 83.810,52	3,15	$ 264.318,12
1.2	CONSTRUCCION DE MURO EN TOLETE COMUN E=0.15m	M2	1,46	$ 142.677,98	$ 208.456,53	+	0	$ 142.677,98	1,446	$ 208.456,53
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PARED, CALIDAD PRIMERA	M2	6,3	$ 84.370,50	$ 529.644,15	+	0	$ 84.370,50	6,3	$ 529.644,15
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA COCINA 0.5x0.28m CON SU RESPECTIVA GRIFERIA	UND	1	$ 272.099,03	$ 272.099,03	+	0	$ 272.099,03	1	$ 272.099,03
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2".	UND	1	$ 37.386,09	$ 37.386,09	+	0	$ 37.386,09	1	$ 37.386,09
	COSTO DIRECTO DE OBRA (B)				$ 1.305.983,93					$ 1.305.983,93
	COSTO DIRECTO DE OBRA (A+B)				$ 22.196.127,02					$ 23.887.301,91
		A	15,00%		$ 2.996.260,20					$ 3.223.006,24
		I	1%		$ 221.961,27					$ 238.873,02
		U	4%		$ 887.805,08					$ 955.492,08
	COSTO TOTAL DE MEJORAMIENTO				$ 26.298.893,57					$ 28.302.172,25

Ver soporte PDF de sustentación.

- El presupuesto de la Adición se respalda con el respectivo CDP por contar con recursos para ello.

- De acuerdo con lo anterior y considerando la necesidad de dichas actividades, se sustenta la Adición en la suma de **DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS $ 2.023.278,68 M/CTE. – INCLUYE AIU**.

Por lo anterior, se tiene programado suscribir el **ACTA DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN**, para el día 02 de marzo 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	Por el **CONTRATISTA**  Firma
ARISALI AGUJA MALAMBO Rectora- Ordenadora del Gasto C.C. No. 28.648.508 de Coyaima (Tol.)	**VEGA FORERO INGENIERIA SAS** Contratista NIT. No.: 900999942-5 RL/ JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO C.C. 1.094.914.167
Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	
NORMA FALIRIA ROJAS GARCÍA ROMERO Supervisora - Docente C.C. No. 28.917.008	

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Marzo - 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				