	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA NIT 891500580-9 SECRETRIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	CODIGO: **SGC 02** VERSION: **01** Código Postal 120.51.132.01 Página **1** de **6**
ESTADO: CONTROLADO	**INFORME DE SUPERVISION**	DOCUMENTO: ACTUALIZADO

1. TIPO DE INFORME

1 1

Informe 01

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO

Contrato No. 029 del día 21 de enero del año 2026	
Fecha del presente informe, a los 23 días de mes febrero del año 2026	
Nombre completo del contratista: **JAIRO CASTILLO VASQUEZ**	
Cedula y/o Nit: 10553582 de Puerto Tejada Cauca	Correo electrónico: Jairocastillo2511@gmail.com
Dirección: Calle 25 No. 25 – 81/ La Ceibas	No. Telefónico: 3167575385
Nombre (s) del Supervisor (es): **AMPARO LOZANO CAYAPU**	
Dependencia: Secretaria de Planeación E Infraestructura	No. Telefónico: 8280151

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como apoyo a la gestión en calidad de asesor jurídico en la oficina de Planeación.

3.INFORME JURIDICO

Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Fecha terminación
21 de enero de 2026	Seis (6) meses	21 de julio de 2026
Suspensión (Cuando aplique)		N/A
Fecha de inicio de la suspensi6n:		
Fecha final de la suspensión:		
Cesión (Cuando aplique):		N/A
Fecha de inicio de la cesión:		
Fecha final de la cesión:		
Otrosí (Cuando aplique):		N/A
Fecha de inicio del Otrosí:		
Fecha final del Otrosí:		
Terminación anticipada (Cuando aplique):		N/A
Acta de Liquidación:		
Observaciones al informe jurídico:		

4.INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor del contrato: TREINTA Y UN MILLONES DOCIENTOS CONCUENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS ($ 31.253.040)

Adición (Recursos): N/A

Prorroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de la Disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia de los siguientes documentos:	**SI**	
• Certificación bajo gravedad de juramento en los términos del art 383 del ET.	X	
• Recibo de Consignación en mi cuenta del fondo de pensiones voluntarias del periodo de la cuota		x
• Recibo de consignación en mi cuenta de apoyo al fomento de la construcción AFC del periodo de la Cuota		x

Balance Financiero del Contrato

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo a cancelar
$ 31.253.040	$ 5.208.840	$ 00000	$ 26.044.200

Observaciones al informe contable y financiero:

Información del Pago de Seguridad Social:

Obligación	**Datos Certificación o Planilla de Pago**
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N° de Planilla:949798293** **N° de PIN, Autorización, Referencia de Pago: 93007179** **Operador:** Aportes en línea **Fecha de Pagos: 13/2/2026** **Periodo de pago: Enero**

Observaciones: Se reporta el pago de un (01) mes de seguridad social

5.INFORME TECNICO

CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el periodo del presente informe el contratista, dando cumplimiento al objeto del contrato, realizó apoyo en las actividades preparatorias para realizar todo un acompañamiento legal y estratégico a la secretaria de planeación e infraestructura, contribuyendo al fortalecimiento de la institución y una buena atención a la comunidad.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Las Actividades desarrolladas por el contratista fueron las siguientes:
El contratista presenta informe de las actividades desarrolladas
Durante el mes de diciembre del año 2026.

1). El contratista informó al supervisor de manera oportuna sobre los apoyos a la territorialidad municipal.

3): También participo en revisión y análisis de lo concerniente a los cumplimientos de las funciones del operador del sistema de alumbrado público, en los análisis y discusión a la operatividad del interventor al contrato de concesión de alumbrado público, participo en varias reuniones virtuales en el despacho alcalde y la oficina de planeación con el fin de revisar lo pertinente al estado actual financiero del sistema de alumbrado público en el municipio.
Participó en reuniones en la oficina jurídica y planeación municipal donde se trataron temas sobre el estado actual del sistema de alumbrado público y la parte contractual en cuanto al pago del servicio de energía eléctrica a la empresa CEO, y el inventario de luminarias, entre otros temas inherentes al alumbrado público.
.

4). También participo de una reunión en la oficina de planeación donde la dependencia realizo un balance de las metas establecidas en el plan de desarrollo, que permita evaluar el cumplimiento de las mismas.

- El contratista dio las respuestas a derechos de peticiones, oficios, requerimientos y acciones de tutelas presentadas a la secretaria de planeación E Infraestructura Municipal.

- El contratista proyecto y/o reviso actos administrativos que son del resorte de la secretaria de planeación, para la solicitud a la tesorería del pago de la tasa retributiva por el seguimiento ambiental por parte de la CRC, Vigencia 2025,

El contratista atendió asuntos judiciales generales, previamente asignados Por la secretaria de planeación.

- Acompaño a la señora alcaldesa a una reunión en el despacho alcalde para tratar el tema del contrato de interventoría y del cobro de la energía para el alumbrado público entre otros temas inherentes al sistema de alumbrado público del municipio en cuanto a la parte contractual, operativa, financiera y administrativa.

- El contratista participo de reunión la cual se llevó a cabo a en la casa de la cultura donde se trataron asuntos inherentes a las actividades de bienestar al servidor públicos, las cuales se llevarán a cabo en la presente vigencia 2026. entre otros temas inherentes a la administración municipal
- El contratista realizo otras actividades otras actividades inherentes a su objeto contractual.

Evaluación del Contratista o prestador de servicios:

Por medio del presente, el suscrito supervisor del contrato de prestación de servicios No.029 del 21 del mes de enero del año 2026, celebrado entre el municipio de Puerto Tejada y el **Dr. Jairo Castillo Vásquez**, Certifica que el actual informe objeto del presente contrato se realizo a entera satisfacción, durante el periodo comprendido del

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA NIT 891500580-9 SECRETRIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	CODIGO: **SGC 02** VERSION: **01** Código Postal 120.51.132.01 Página **5** de **6**
ESTADO: CONTROLADO	**INFORME DE SUPERVISION**	DOCUMENTO: ACTUALIZADO

21 del mes de enero hasta el 21 del mes de febrero del año 2026, desarrollando las actividades correspondientes al objeto contractual.

.

Constancia de Paz y Salvo:
Que el Contratista: **Jairo Castillo Vásquez**, Identificado (a) con cedula de ciudadanía **No 10.553.582,** de Puerto Tejada, vinculado a la secretaria de planeación e infraestructura del Municipio de Puerto Tejada Cauca, como Apoyo a la Gestión mediante contrato de Prestación de Servicios. No.029 del 21 de enero del 2026, durante el tiempo comprendido del 21 de enero hasta el 21 de febrero del año 2026, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Puerto Tejada, entregados por esta oficina de planeación o el Municipio de Puerto Tejada Cauca,

6. FIRMA RESPONSABLES

Amparo Lozano C

AMPARO LOZANO CAYAPU
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor

JAIRO CASTILLO VASQUEZ
Contratista

Ciudad y Fecha de suscripción del informe de supervisión: Puerto Tejada, a los 23 días de febrero 2026