Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	11
Valor del contrato	$ 12.962.144,00
Total estimación del riesgo	$ 6.885.576,70

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Aumento en el precio del objeto contractual	Medio-Alto	Medio-Alto	$ 1.471.628,88	21,37%
Sociales o Políticos	Cambios de las política tributaria.	Bajo	Medio-Bajo	$ 189.896,49	2,76%
Operacionales	Baja calidad en la ejecucion del contrato e incumplimiento parcial o total del contratoa	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 345.284,90	5,01%
Financiero	Ausencia de recursos de parte del contratista para la ejecucion del contrato y posible incumplimiento por parte del contratista	Bajo	Medio-Alto	$ 445.119,90	6,46%
De la naturaleza	Demoras en la elaboración y entrega del objeto contractual, aumento en los costos logísticos y operacionales .	Bajo	Bajo	$ 81.013,40	1,18%
Ambientales	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	Bajo	Bajo	$ 81.013,40	1,18%
Operacionales	Demora en el inicio de la ejecución	Bajo	Medio-Bajo	$ 189.896,49	2,76%
Operacionales	Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	Bajo	Medio-Alto	$ 445.119,90	6,46%
Operacionales	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Medio-Alto	Bajo	$ 267.841,68	3,89%
Operacionales	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Medio-Alto	Medio-Alto	$ 1.471.628,88	21,37%
Económico	La no presentación de garantías	Medio-Bajo	Alto	$ 1.897.132,78	27,55%