## ACTA DE INICIO DE CONTRATO Y/O CONVENIO

### OBJETIVO

Suscripción del acta de inicio del contrato No. 753 de 2025

Esta acta marca el inicio del desarrollo físico del contrato y por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del supervisor.

### GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, el interventor y/o el supervisor y el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en ella.

### 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

- **Contrato No.** 753 de 2025
- **Contratista:** Grandtek SAS
- **Objeto:** DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INMERSIVA CON TECNOLOGÍA DE REALIDAD VIRTUAL Y ELEMENTOS MULTISENSORIALES, Y DE UNA APLICACIÓN DE TÓTEM INTERACTIVO, CON EL FIN DE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL CORPORATIVO, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO".
- **Valor:** $66.893.470
- **Supervisor:** JOSE SELIMO MUÑOZ TROCHEZ
- **Fecha de inicio:** 26/01/2026
- **Fecha de terminación:** 25/05/2026
- **Área responsable:** OFICINA ASESORA DE PLANEACION

En Popayán, a los (26) días del mes de Enero del año 2026, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, se reunieron, el Sr. **JOSE SELIMO MUÑOZ TROCHEZ**, en calidad de Supervisor (a) del Contrato No. 753 de 2025, el Sra. **EMILSE SAÑUDO HURTADO**, en calidad de Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación.

### 2. SOPORTE JURÍDICO

El día 08 del mes de enero del año 2026, fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos vigencias:

Aseguradora: Seguro del Estado SA

| PÓLIZA NO. | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (dd/mm/aa) | Hasta (dd/mm/aa) |
| 40-46-101010656 | Cumplimiento del contrato | 26/12/2025 | 01/09/2026 |
| | Calidad de los elementos | 26/12/2025 | 01/11/2026 |
| | Calidad del servicio | 26/12/2025 | 01/11/2026 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 26/12/2025 | 01/11/2026 |

## 3. SOPORTES FINANCIEROS

| CONCEPTO | NUMERO | FECHA | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| C.D.P | 1362 | 21/08/2025 | 3 2 1 02 2417 006 20 | $ 33.000.000 |
| | 1363 | 21/08/2025 | 3 2 1 02 2417 006 20 | $ 33.893.470 |
| R.P | 5270 | 29/12/2025 | 3 2 1 02 2417 006 20 | $ 33.000.000 |
| | 5271 | 29/12/2025 | 3 2 1 02 2417 006 20 | $ 33.893.470 |

4. **ANTICIPO** (Si se requiere)

| DESCRIPCION | VALOR ANTICIPO |
|---|---|
| La C.R.C., desembolsará 50% del valor total del proceso, el cual se cancelará una vez se firme acta de inicio, cronograma de trabajo aprobado por el supervisor del contrato, plan de amortización de anticipo, aprobación de pólizas y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | **$ 33.446.735** |
| **TOTAL ANTICIPO** | **$ 33.446.735** |

## ACUERDO

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. 753 del año 2025
2. Fijar como fecha inicio el día 26 del mes de enero del año 2026
3. Fijar como fecha de terminación el día 25 del mes de mayo del año 2026

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron:

**JOSE SELIMO MUÑOZ TROCHEZ**
Supervisor contrato 753 de 2025

**EMILSE SAÑUDO HURTADO**
Contratista - Representante Legal
Grandtek SAS