Expediente: **S-CPS-021-2025**
Radicado: **DC-00534-2025**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental:
Fecha: **02/04/2025** Hora: **13:55:16** Folios: **1**

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: F-GJ-258
Versión: 05
Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD	28 (DÍA)	3 (MES)	2019 (AÑO)

TIPO DE MODIFICACIÓN		
	ADICIÓN (presupuesto)	X
	PRÓRROGA (tiempo)	X
	SUSPENSIÓN	
	REINICIO	
	CAMBIO DE ACTIVIDADES Y/O PRECIOS	
	OTRA	

Si seleccionó **OTRA**, indique cuál en este espacio:

Nit/CC del Cofinanciado/Contratista
1017165249

Nombre / Razón social Cofinanciado/Contratista
Johnatan Grajales Marin

a contrato/ convenio No.:
S-CPS-021-2025

Radicado proyecto No.:
112026-2024

Fecha de inicio		
4 (DÍA)	**2** (MES)	**2025** (AÑO)

Fecha de finalización vigente*		
3 (DÍA)	**4** (MES)	**2025** (AÑO)

*En caso de presentar prórrogas, se debe ingresar la última registrada

2. JUSTIFICACIÓN:

En el marco de ejecucion del convenio S-CI-278-2024, suscrito entre Cornare y el Distrito especial de Medellin, se firmó el contrato de prestacion de servicios S-CPS-021-2024 con el profesional antropologo Johnatan Grajales Marin, para brindar apoyo y acompañamiento social a las familias vinculadas al mismo; La supervision del convenio, recomienda realizar prorroga por 15 dias mas y adicion de $2.950.000, para darle continuidad al acompañamiento social de las familias que aun estan en proceso de caracterizacion en el esquema de PSA Banco2, cuencas externas y consolidar y gestionar la informacion socioeconomica de las familias, como soporte fundamental del convenio.Este profesional esta encargado de la ejecución de las actividades sociales, y apoyar las socializaciones sobre los aspectos y objetivos del proyecto, el adecuado manejo y uso de los recursos entregados, en el manejo de los recursos naturales y la protección de las cuencas hidrográficas. Así mismo apoya las demás actividades necesarias para el cumplimiento de los productos y especificaciones técnicas del proyecto que se relacionen desde su profesión.

3. VALOR EJECUTADO

Valor ejecutado al momento de realizar la solicitud	$ 5.310.000,00

4. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA

TOTAL (EN MESES O DIAS indicar al frente)	MESES		DIAS	15

Nueva fecha después de la presente prórroga solicitada	18/04/2025
	DÍA MES AÑO

5. VR. ADICION REQUERIDA

APORTANTES*	Si los recursos son propios de CORNARE indique con una X	Si los recursos provienen de CONVENIO, indique el número de convenio	Valor en especie	Valor en dinero	Subtotal por aportante
	S-CI-278-2024			$ 2.950.000,00	$ 2.950.000,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
VR. TOTAL ADICIÓN ($) **			$ -	$ 2.950.000,00	**$ 2.950.000**

*En caso de que el número de aportantes supere la cantidad de filas dispuestas para ello, podrá ingresar tantas filas como sea necesario.

**La suma de las adiciones en valor, no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato/convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40.

SUPERVISOR - firma Nombre	Albeiro Lopera
CORD.SUPERVISIÓN - firma Nombre	David Echeverri

Revisó: Rubén Darío Grisales Román / Abogado
Segunda Revision: Jeniffer Arbelaez
Jenifer Quintero J

Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL Nombre: Oladier Ramírez Gómez

6. ANEXOS (FICHA TECNICA Y COTIZACION)

7. ESPACIO PARA REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS