	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM/GRUTE

FECHA INFORME: 03 DE MARZO DE 2026

CONTRATO No: 058-00-L-CATAM-GRUTE-2025

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 30 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: OXINET S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TÉCNICO DEL CATAM CONFORME A LA FICHA TÉCNICA.

VALOR DEL CONTRATO: $ 66.000.000.00

PLAZO DE ENTREGA: 28 DE FEBRERO DEL 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL (LO QUE PRIMERO OCURRA)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	VALOR PAGADO	MES PAC
el supervisor hará el corte de facturación el ultimo día hábil de cada mes	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
corte 30 de noviembre	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026
corte 30 de diciembre	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	PAC CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026)
corte 31 de enero de 2026	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
corte 28 de febrero de 2026	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: 03/12/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICACIÓN CON EL FIN DE REDUCIR EL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

28 DE FEBRERO DEL 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL (LO QUE PRIMERO OCURRA)

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO: Desde el 30/07/2025 hasta el 02/28/2026 (213 días de 213 días): 100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (CON RELACIÓN A LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

AL MOMENTO SE HAN EFECTUADO PAGOS AL CONTRATO

PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS: 77%(en financiero)
PORCENTAJE DE PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR: 33%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: En la casilla de ubicación del documento soporte se debe reportar el sitio específico y el folio donde se encuentre archivada la información.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN. (Listar actividades específicas realizadas y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar).

- SE EFECTUÓ SUMINISTROS DE OXIGENO LIQUIDO PARA EL GRUPO TÉCNICO DE CATAM.
- SE EFECTUÓ SUMINISTRO DE OXÍGENO Y NITRÓGENO GASEOSO DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DEL SUPERVISOR DE CONTRATO.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y aspectos adicionales a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

No se han presentado incumplimientos por parte del contratista

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

No se han presentado incumplimientos por parte de la FAC
EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

SEGUIMIENTO A RIESGOS:


"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO___X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. MORENO CALDERON LIDA VICTORIA

FIRMA:



C.C. No. 1007531469

DEPENDENCIA: GRUTE-CATAM