

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
0				**CRONOGRAMA PAQUES PP**	**66,94 días**
1	✓			INICIO	0 días
2	✓	**1**		**PRELIMINARES**	**19 días**
10	✓	**2**		**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**15 días**
30	✓	**3**		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**15 días**
38	✓	**4**		**CONCRETOS**	**16 días**
59		**5**		**PISOS**	**15,94 días**
69		**6**		**PINTURAS**	**9,56 días**
72	✓	**7**		**ACERO DE REFUERZO**	**2 días**
75		**8**		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS**	**8,5 días**
78		**9**		**JUEGOS INFANTILES**	**7,44 días**
93		**10**		**AMOBLAMIENTO URBANO**	**11,69 días**
101		**11**		**PASAMANOS Y CICLOPARQUEADEROS**	**15,94 días**
105		**12**		**SEÑALETICA**	**15,94 días**
108		**13**		**PAISAJISMO**	**18,06 días**
117	✓			FINAL	49,75 días




Proyecto: CRONOGRAMA PAQ
Fecha: mar 17/02/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual



Proyecto: CRONOGRAMA PAQ
Fecha: mar 17/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: CRONOGRAMA PAQ
Fecha: mar 17/02/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	