No.	**OTROSI N° 1**
No. CONTRATO	**URG-CAM-001-2026**
OBJETO	**OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DE LOMAS DE MATUNILLA, DEL MUNICIPIO DE TURBANA, BOLIVAR, CON EL FIN DE SUPERAR EL ESTADO DE URGENCIA MANIFIESTA PRESENTADO SEGÚN DECRETO No. 005 DEL 08 DE ENERO DE 2026.**
CONTRATISTA	**PERING S.A.S.**
NIT CONTRATISTA	**901337091-6**
REPRESENTANTE LEGAL	**CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA**
IDENTIFICACIÓN	**72.347.647**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS $314.707.171 MCTE**
PLAZO DE EJECUCION	**Tres (03) Meses.**
SUPERVISION	**SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS**

Entre los suscritos, **MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA**, mayor de edad, vecino y domiciliado en Turbana, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.051.443.798 expedida en Turbana - Bolívar, en su calidad de Alcalde del Municipio de Turbana - Bolívar, elegido legalmente de acuerdo con la credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral elegido popularmente, según consta en acta de posesión de fecha 19 de diciembre de 2023, facultado para celebrar contratos y convenios conforme a lo dispuesto en el Art. 355 de la Constitución Política y en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** por una parte; y por la otra **PERING S.A.S.** identificada con el **NIT. No 901.337.091-6** quien tiene como representante legal al señor **CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA**, mayor de edad, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. **72.347.647**, quien para los efectos del presente Contrato se denominará El Contratista, hemos convenidos en celebrar el presente OTRO SI MODIFICATORIO al contrato de **URG-001-2026**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el municipio suscribió el CONTRATO **URG- 001-2026 el 8 de marzo de 2022** con PERING S.A.S. **2)** Que Contrato mencionado se dio en virtud de la declaratoria de **URGENCIA MANIFIESTA DECRETO No. 005 DEL 08 DE ENERO DE 2026 3)** Que luego de haber suscrito el contrato, el contratista allego los respectivas requisitos para el perfeccionamiento del contrato establecidos en las cláusulas del mismo **4)** Que el SUPERVISOR del contrato en reunión de seguimiento con el señor Alcaldes municipal, el equipos de asesores y el contratista solicito verbalmente y justificó por escrito mediante documento adjunto ampliación de obras complementarias de REPARACION METALMECANICA no contempladas inicialmente, justificando en el informe del personal especializado SISO (ANEXO


INFORME) y la necesidad de proteger la correcta operación de la planta de captación de Lomas de Matunilla minimizando el riesgo de accidentes laborales y fallas técnicas en la maquinaria en consecuencia y equipos del acueducto y teniendo en cuenta la situación expresado en la declaratoria de URGENCIA MANIFIESTA **5)** Para efectos del presente OTROSI se atiende lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y decreto 1082 del 2015 y demás normas que regulan sobre la materia. **6)** El numeral 1 del articulo14 de la ley 80 de 1993. *"Establece que las entidades estatales con el fin de cumplir con los fines de la contratación podrán introducir modificaciones a los contratos"* **7).** Que en virtud de todo lo anteriormente esbozado es jurídicamente viable y legal la suscripción del presente Otrosí. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se procede a elaborar el presente Otrosí Modificatorio el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA-** Adicionar el valor del contrato inicial en la suma de **OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($80.573.797)**, según el presupuesto de la siguiente tabla:

OBRAS COMPLEMENTARIAS METALMECANICAS DE REPARACION					
ITEM	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
O.C.1	OBRAS INTEGRALES DE REPARACION DEL PUENTE DE ACCESO A LA BARCAA DE CAPTACION QUE CONTA DE REPARACION DE MALLA DETERIORADA, CAMBIO DE LAMINAS SUPERPOSISION DE PISO, REPARACION DE SOPORTES, GRATEO, PINTURA EPOXICA PARA PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO Y AFECTACION DE TORQUE DE TUBERIA DE ADUCCION SIGUIENDO CON TODAS LA ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SOLICITADAS EN INFORME SISO	GLB	1	$ 28.490.200	$ 28.490.200
O.C.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCOTILLA METALICA PARA REGISTRO DE VALVULA DE PURGA DE AIRE EN TUBERIA DE ADUCCION DE 1,50 X 1,50 EN ANGULO DE 2" CON TUBERIA 1-1/2 x 1-1/2 Y MALLA ENLABONADA DE 1/8 PINTURA EPOXICA , SIGUIENDO CON TODAS LA ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SOLICITADAS EN INFORME SISO	GLB	1	$ 10.400.000	$ 10.400.000
O.C.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA METALICA DE ACCESO A CUARTO DE SUBESTACION ELECTRICA DE 3 METROS DE LONGITUD CON PASAMANOS EN TUBO INCLUIDAD, IP DE 120 EN LAMINA ALFAJOR 1/8 REFORZADO 100x50 CALIBRE 3 mm CON PINTURA EPOXICA , SIGUIENDO CON TODAS LA ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SOLICITADAS EN INFORME SISO	GLB	1	$ 14.640.000	$ 14.640.000
O.C.4	LIMPIEZA, GRATEO Y PINTURA EPOXICA DE LA MALLA DE PROYTECCION D ELA BARCAZA PARA EVITAR RIESGO DE ACCIDENTE LABORAL SIGUIENDO CON TODAS LA ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SOLICITADAS EN INFORME SISO	GLB	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000
SUB TOTAL					**$ 61.530.200,00**
AUI(30%)					**$ 18.459.060,00**
IVA(19% S.UTL 5%)					**$ 584.537,00**
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS					**$ 80.573.797,00**

con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **58 de fecha 14/01/2026**, por lo tanto, el valor total del Contrato **Nº URG-001-2026** será por la suma de

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($395.280.968), la forma de pago será en el mismo sentido que la establecida en el Contrato **Nº URG-001-2026. CLAUSULA SEGUNDA VIGENCIA:** Las cláusulas del Contrato **Nº URG-001-2026** que no hayan sido modificados por el presente documento, continúan vigentes en los términos y condiciones de dichas estipulaciones. **CLAUSULA TERCERA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO:** Este contrato se perfecciona con la firma de las partes y requiere de la existencia del Registro Presupuestal.

Para constancia se firma por las partes en la plataforma Secop II



MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA
Alcalde Municipal
Turbana Bolívar

CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA
representante legal
PERING S.A.S

Revisó: KL.G.P., secretaria de planeación y obras públicas.
Revisó. CACY Asesor Ext. APSB
Aprobó: OKE Lemus Consultores SAS, asesor jurídico externo