Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.4945166
ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.5000652
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	12 días de tiempo transcurrido *(30/10/2020 7:05:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Adicionar en recursos la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 4.977.890), y prorrogar el plazo de ejecución por el término de dos (2) meses, en razón a que la necesidad del servicio persiste, asi como la adición de una actividad necesaria para el desarrollo del proyecto.

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
LIGIA YOLANDA LOPEZ.zip	LIGIA YOLANDA LOPEZ.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - - fue agregado.
- Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- Campo 1 - LIGIA YOLANDA LOPEZ MURILLO - Descripción valor ha cambiado para LIGIA YOLANDA LOPEZ MURILLO.
- Campo 1 - LIGIA YOLANDA LOPEZ MURILLO - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - LIGIA YOLANDA LOPEZ MURILLO - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 1 - LIGIA YOLANDA LOPEZ MURILLO - Precio estimado valor ha cambiado para 4.977.890,00.
- Campo 1 - LIGIA YOLANDA LOPEZ MURILLO - Precio unitario valor ha cambiado para 4.977.890,00.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 10 días de tiempo transcurrido *(31/10/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 61
- El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 9.955.780,00 hasta 14.933.670,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 118159160.000000 hasta 123137050.000000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 9.955.780,00 hasta 14.933.670,00

Reconocido por el proveedor *LIGIA YOLANDA LOPEZ MURILLO 30-10-2020 14:20 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *MIYERLANDI TORRES AGREDO 30-10-2020 11:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar