ANEXO. PLAN OPERATIVO “OBRA PERFORMÁTICA DE LA PLAZA DE LA SANTAMARÍA– NAVIDAD 2024"

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	LINEA ESTRATÉGICA	META DEL PLAN DE DESARROLLO	META DEL PERIODO	PRODUCTOS	INDICADOR META DEL PERIODO	LÍNEA BASE	RESPONSABLE	2024
Prestación de servicios para el diseño y la implementación del sistema de estructura y scaffolding para el espectáculo el sueño de ana nieves del proyecto obra performatica de la plaza de la santamara-navidad 2024 en la ciudad de Bogotá.	obra performática de la plaza de la santamaría– navidad 2024"	Implementación de 2 Torres de volado En Andamio Certificado para el espectáculo el sueño de ana nieves del proyecto “obra performática de la plaza de la santamaría-navidad 2024" en la ciudad de Bogotá.	Montaje 2 Torres de volado En Andamio Certificado central plaza cultural la santamaria Bogotá el secreto de ana nieves	Implementar La ejecución del montaje en los plazos establecidos por la entidad	Obtener Un Resultado satisfactorio del montaje de estructura 2 Torres de volado En Andamio Certificado	2 Torres de volado En Andamio Certificado plaza cultural santa maria Bogotá	(número de actividades cumplidas / número de actividades planeadas en el montaje 2 Torres de volado En Andamio Certificado central plaza cultural la santamaria Bogotá el secreto de ana nieves) * 100	Montaje: 1 ,2 y 3 de Diciembre 2024	Coordinador de evento (nelson fonseca y operarios)	100%
			desmontaje 2 Torres de volado En Andamio Certificado central plaza cultural la santamaria Bogotá el secreto de ana nieves)	lograr el desmontaje de las 2 Torres de volado En Andamio Certificadoas en el tiempo programado	Cumplir Con Las metas del desmontaje 2 Torres de volado En Andamio Certificado	2 Torres de volado En Andamio Certificado plaza cultural santa maria Bogotá	Proyecto de desmontaje de 2 Torres de volado En Andamio Certificado	Desmonte: 24 - 27 de diciembre 2024	Coordinador De evento (nelson Fonseca) Coordinador de alturas (Oscar Cadavid)	100%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	LINEA ESTRATÉGICA	META DEL PLAN DE DESARROLLO	META DEL PERIODO	PRODUCTOS	INDICADOR META DEL PERIODO	LÍNEA BASE	RESPONSABLE	2024
Prestación de servicios para el diseño y la implementación del sistema de estructura y scaffolding para el espectáculo el sueño de ana nieves del proyecto obra performatica de la plaza de la santamara-navidad 2024 en la ciudad de Bogotá.	obra performática de la plaza de la santamaría– navidad 2024"	Implementación del sistema de estructura y scafolding para el espectáculo el sueño de ana nieves del proyecto “obra performática de la plaza de la santamaría-navidad 2024" en la ciudad de Bogotá.	Montaje estructura central plaza cultural la santamaria Bogotá el secreto de ana nieves	implementar la ejecución del montaje en los plazos establecidos por la entidad	Obtener un resultado satisfactorio del montaje de estructura	estructuras layher , scaffolding y tarimas plaza cultural santa maria Bogotá	(número de actividades cumplidas / número de actividades planeadas en el montaje estructura central plaza cultural la santamaria Bogotá el secreto de ana nieves) * 100	Montaje: 1 ,2 y 3 de Diciembre 2024	Coordinador De evento (nelson fonseca y operarios)	100%
			desmontaje estructura central plaza cultural la santamaria Bogotá el secreto de ana nieves)	lograr el desmontaje de las estructuras en el tiempo programado	cumplir con las metas del desmontaje	estructuras layher , scaffolding y tarimas plaza cultural santa maria Bogotá	Proyecto de desmontaje de estructura y scaffolding	Desmonte: 24 - 27 de diciembre 2024	Coordinador De evento (nelson Fonseca) Coordinador de alturas (Oscar Cadavid)	100%

1. Registro fotográfico






DUSSAN


CPOWER





