OK

TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO QUE LO GENERA	
FORMATO	GESTIÓN JURÍDICA	
NOMBRE	CÓDIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN	FO-JU-317-V4	25/05/2024

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTRATO No. 862 (Número de contrato) DE 2,025 (Año de suscripción) NOMBRE CONTRATISTA: INSUMOS Y SUMNISTROS EMPRESARIALES LDTA E ISEL LTDA

IDENTIFICACION: NIT 830,086,539

SUMINISTRO [X] CONSULTORÍA [ ] PREST. DE SERVICIOS [ ] OBRA [ ] OTRO [ ]

I. OBJETO DEL CONTRATO

COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION

CONCEPTUAR ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MENCIÓN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 7 2025 AL 31 7 2025

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCION DEL CONTRATO

IV. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS POR EL CONTRATISTA

SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

FECHA	FACTURA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	COMPROBANTE DE ENTRADA
17/07/2025	ISEL36	$ 98.308.744,00	$ 18.678.661,00	$ 116.987.405,00	C.E 14885, CE 14949,INGRESO 294
	TOTAL			$ 116.987.405,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL %

PRESUPUESTO INICIAL	$	116.987.407	100%
ADICION			
TOTAL FACTURAS	$	116.987.405	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$	116.987.405	100%
SALDO PRESUPUESTAL	$	2	0%

OBSERVACIONES DEL CUMPLIMENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

LA SUPERVISIÓN CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL OBJETO CONTRACTUAL, EL CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL CONTRATO No. 862 DE 2025 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE JULIO DE 2025

V. FECHA ENTREGA INFORME

FECHA: DIA 29 MES 07 AÑO 2025

VI. APROBACION INFORME

Elaboro: FIRMA

ADRIANA CLAVIJO REYES

Revisó: FIRMA

ALFREDO FERNANDEZ AGUIRRE

VII. APROBACION INFORME

Valido:

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ARIEL DANILO BASTO TRUJILLO

Supervisor del Contrato No.	862	2,025		FAVORABLE	X	OBSERVACIONES,
				NO FAVORABLE		

SOPORTES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	APLICA SI	APLICA NO	OBSERVACIONES
INFORME SUPERVISION		X		