Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	16	10	2025		15	12	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

CONTRATO		**ORDEN**	**X**	**CONVENIO**	
Contrato número:	EDUH-OC-010-2025		**DE**	15 DE OCTUBRE DE 2025.	
Objeto del contrato: "LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LOS CDI UBICADOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA"					
Supervisor:	**CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS** **GERENTE GENERAL** Supervisor EDUH-TURBÓ".				
Contratista:	**MOLAN MORALES MARIN CONSTRUCTORA S.A.S.** Nit N° 900.657.383-0 **R.L. ALBEIRO MORALES MARIN,** identificado con cedula de ciudadanía número 71.799.321, expedida en la Ciudad de Medellín				
Valor del contrato:	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/L. ($310.000.000)				
Duración Inicial del contrato:	DOS (2) MESES				
Fecha de inicio:	16 DE OCTUBRE DE 2025				
Fecha de terminación del contrato:	15 DE DICIEMBRE DE 2025				

En la Empresa De Desarrollo Urbano Y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo "EDUH TURBO" a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron las siguientes personas: el señor **CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS** Gerente general de la empresa **EDUH TURBO** en su calidad de SUPERVISOR y el señor **ALBEIRO MORALES MARIN**, identificado tributariamente con cedula de ciudadanía número 71.799.321, expedida en la Ciudad de Medellín. como representante legal de **MOLAN MORALES MARIN CONSTRUCTORA S.A.S.** identificado tributariamente con Nit. N° 900.657.383-0 con el fin de dar por terminado el contrato **EDUH-OC-010-2025 DE 15 DE OCTUBRE DE 2025.**

De conformidad con la Certificación de Cumplimiento adjunta suscrita por el Supervisor y que hace parte integral del presente escrito, EL CONTRATISTA ejecutó las actividades del objeto **"LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LOS CDI UBICADOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA"** el cual cumplió con las obligaciones contraídas con LA EDUH, hasta el día (15) DICIEMBRE DE 2025 inclusive, así como con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, manifestando que se han culminado todas las actividades conforme a la estipulado en el contrato, Permite establecer el balance general, técnico y financiero de la obra de acuerdo con lo que se ha alcanzado el 100% de todas las actividades requeridas.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (15) días del mes de diciembre del año 2025.

CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS
GERENTE GENERAL
EDUH-TURBO

R/L ALBEIRO MORALES MARIN,
MOLAN MORALES MARIN CONSTRUCTORA S.A.S.
CONTRATISTA

Proyecto: Carlos Andrés Gallego David// apoyo supervisión//SP
Reviso: Everth navarro de los Reyes//subgerente contratación estatal y defensa juridica

Cra 14 #106 - 21/23 Buenos aires, Turbo Antioquia
Edificio Perlato Apto 201
: 313 378 4709 @: contactenos@eduhturboantioquia.gov.co : www.eduhturboantioquia.gov.co