MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL

UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		1	DE	32	
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25

CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A1-1.09.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	UNID.	M2	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PRIMARIA

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑO NIÑAS PRIMARIA			2,00	1,92	3,84
Subtotal					3,84
TOTAL					3,84

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		**COLEGIO SAN LUIS**						**CIUDAD**	**BOGOTA**	**HOJA**		**8**	**DE**	**32**	
FECHA DE ELABORACIÓN	**DD**	**26**	**MM**	**2**	**AA**	**2026**	**CORTE No.**	**2**	**ELABORADO POR:**	**ARQ. JUAN FERNANDO MORENO**					

OBJETO DEL CONTRATO	**"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"**			
SUPERVISOR TECNICO	**ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO**	**ORDEN DE TRABAJO**	**1LF-FR-0207 - SAN LUIS**	**CONTRATO N°**	**PN DIBIE No. 08-6-1033-25**
CONTRATISTA	**CONSORCIO OMEGA 2025**				


CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	**ITEM**	**A1-1.25.**	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio	**UNID.**	M2	**FRENTE DE OBRA**	**Colegio San Luis(Bogotá)**



LEVANTAMIENTO BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALON DE PROFESORES					
DIVISIONES SANITARIOS			1,48	9,31	13,78
DIVISIONES ORINALES			0,00	0,00	0,00
BAÑO NIÑAS PRIMARIA					
DIVISIONES SANITARIOS			1,48	16,10	23,83
DIVISIONES ORINALES	2,00		1,00	0,62	1,24
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO					
DIVISIONES SANITARIOS			1,48	17,20	25,46
DIVISIONES ORINALES	3,00		1,00	0,62	1,86
Subtotal					66,16
TOTAL					**66,16**

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS					CIUDAD	BOGOTA	HOJA		32	DE	32		
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"				
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025				


CAPÍTULO 14	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS	ITEM	A1-14.12.	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente	UNID.	M2	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALÓN DE PROFESORES	2.00				2.00
BAÑO NIÑAS PRIMARIA	1.00				1.00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	1.00				1.00
Subtotal					4.00
TOTAL					4,00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS					CIUDAD	BOGOTA	HOJA		2	DE	32		
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"			
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025				


CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A1-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	UNID.	M2	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



LEVANTAMIENTO BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALON DE PROFESORES		2,84		6,80	19,33
BAÑO NIÑAS PRIMARIA		5,72		7,72	44,17
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO		5,40		8,64	46,65
Subtotal					110,15
TOTAL					110,15

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		10	DE	32	
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"			
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025				


CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A1-1.28.	Desmonte de Grifería	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



LEVANTAMIENTO BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALÓN DE PROFESORES					
SANITARIOS	6.00				6.00
ORINALES	1.00				1.00
LAVAMANOS	5.00				5.00
BAÑO NIÑAS PRIMARIA					
SANITARIOS	8.00				8.00
ORINALES	3.00				3.00
LAVAMANOS	8.00				8.00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO					
SANITARIOS	8.00				8.00
ORINALES	4.00				4.00
LAVAMANOS	3.00				3.00
Subtotal					46.00
TOTAL					46.00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		**COLEGIO SAN LUIS**					**CIUDAD**	**BOGOTA**	**HOJA**		**3**	**DE**	**32**		
FECHA DE ELABORACIÓN	**DD**	**26**	**MM**	**2**	**AA**	**2026**	**CORTE No.**	**2**	**ELABORADO POR:**	**ARQ. JUAN FERNANDO MORENO**					

OBJETO DEL CONTRATO	**"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"**				
SUPERVISOR TECNICO	**ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO**	**ORDEN DE TRABAJO**	**1LF-FR-0207 - SAN LUIS**	**CONTRATO N°**	**PN DIBIE No. 08-6-1033-25**
CONTRATISTA	**CONSORCIO OMEGA 2025**				


CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	**ITEM**	**A1-1.14.**	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	**UNID.**	M2	**FRENTE DE OBRA**	**Colegio San Luis(Bogotá)**



LEVANTAMIENTO BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
PISO					
BAÑOS SALON DE PROFESORES		2,84		6,80	19,33
BAÑO NIÑAS PRIMARIA		5,72		7,72	44,17
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO		5.40		8.64	46,65
PARED					
BAÑOS SALON DE PROFESORES			2,50	31,02	77,55
BAÑO NIÑAS PRIMARIA			1,90	47,84	90,90
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO			1,90	35,63	67,70
Subtotal					346,29
TOTAL					**346,29**

Supervisión Técnica

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS					CIUDAD	BOGOTA	HOJA		4	DE	32		
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"				
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025				

CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A2-1.21.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



LEVANTAMIENTO BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones				MEDIDA TOTAL
	Cant.	Ancho	Alto	Longitud	
BAÑOS SALON DE PROFESORES	6,00				6,00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	6,00				6,00
Subtotal					12,00
TOTAL					12,00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		30	DE	32	
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25


CAPÍTULO 12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES	ITEM	A1-12.32.	Suministro e instalación de pañete rustico muros 1:5	UNID.	M2	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



LEVANTAMIENTO BARO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAROS DE PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAROS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
PARED					
BAÑOS SALON DE PROFESORES			2,50	31,02	77,55
BAÑO NIÑAS PRIMARIA			1,90	47,84	90,90
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO			1,90	35,63	67,70
Subtotal					236,14
TOTAL					236.14

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoria)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS					CIUDAD	BOGOTA	HOJA		5	DE	32		
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
SUPERVISOR TECNICO	+
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025


ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25				
CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A1-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



LEVANTAMIENTO BARO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAROS DE PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAROS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALON DE PROFESORES	2.00				2.00
BAÑO NIÑAS PRIMARIA	2.00				2.00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	1.00				1.00
Subtotal					5.00
TOTAL					**5.00**

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		7	DE	32
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO				

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25


CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A1-1.24.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	UNID.	M2	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



LEVANTAMIENTO BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALON DE PROFESORES			0.80	3.28	2.62
BAÑO NIÑAS PRIMARIA			0.80	5.10	4.08
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO			0.80	2.52	2.02
Subtotal					8,72
TOTAL					8,72

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoria)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		6	DE	31
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO				

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25


CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A1-1.23.	Desmonte de ventanas	UNID.	M2	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



LEVANTAMIENTO BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PRIMARIA



LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO					
V1			0,70	2,77	1,94
V2			0,70	3,03	2,12
BAÑO NIÑAS PRIMARIA					
V1			0,70	2,18	1,53
V2			0,70	2,20	1,54
V3			0,70	2,98	2,09
Subtotal					9,21
TOTAL					9,21

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoria)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		9	DE	32	
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"				
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO		ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025					


CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A1-1.27.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



LEVANTAMIENTO BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALON DE PROFESORES					
SANITARIOS	6.00				6.00
ORINALES	1.00				1.00
LAVAMANOS	5.00				5.00
BAÑO NIÑAS PRIMARIA					
SANITARIOS	8.00				8.00
ORINALES	3.00				3.00
LAVAMANOS	8.00				8.00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO					
SANITARIOS	8.00				8.00
ORINALES	4.00				4.00
LAVAMANOS	3.00				3.00
Subtotal					46.00
TOTAL					46.00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		11	DE	32
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO				

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25

CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A1-1.30.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



LEVANTAMIENTO BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PRIMARIA

LOCALIZACIÓN	Dimensiones				MEDIDA TOTAL
	Cant.	Ancho	Alto	Longitud	
BAÑO NIÑAS PRIMARIA					
PUNTO HIDRAULICO	6.00				6.00
PUNTO DE DESAGÜE	6.00				6.00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO					
PUNTO HIDRAULICO	2.00				2.00
PUNTO DE DESAGÜE	2.00				2.00
Subtotal					16.00
TOTAL					16.00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS					CIUDAD	BOGOTA	HOJA		12	DE	32		
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"				
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025				

CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	A1-1.37.	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



LEVANTAMIENTO BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALON DE PROFESORES	6.00				6.00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	6.00				6.00
Subtotal					12.00
TOTAL					12.00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		13	DE	32	
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25

CAPÍTULO	3. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A1-3.30.	Suministro e Instalación de Punto Agua Fría	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA

LOCALIZACIÓN	Dimensiones				MEDIDA TOTAL
	Cant.	Ancho	Alto	Longitud	
BAÑO NIÑAS PRIMARIA	2,00				2,00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	2,00				2,00
Subtotal					4,00
TOTAL					4,00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoria)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		14	DE	32	
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25


CAPÍTULO	3. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A1-3.42.	Suministro e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones				MEDIDA TOTAL
	Cant.	Ancho	Alto	Longitud	
BAÑOS SALON DE PROFESORES	6.00				6.00
BAÑO NIÑAS PRIMARIA	6.00				6.00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	4.00				4.00
Subtotal					16.00
TOTAL					16.00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoria)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS					CIUDAD	BOGOTA	HOJA		15	DE	32		
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"				
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025				

CAPÍTULO	3. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A1-3.45.	Suministro e instalación de salida sanitaria 2"	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑO NIÑAS PRIMARIA	2,00				2,00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	2,00				2,00
Subtotal					4,00
TOTAL					4,00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoria)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS					CIUDAD	BOGOTA	HOJA		16	DE	32		
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"				
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025				

CAPÍTULO	3. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A1-3.48.	Suministro e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones				MEDIDA TOTAL
	Cant.	Ancho	Alto	Longitud	
BAÑOS SALON DE PROFESORES	1.00				1,00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	4.00				4,00
Subtotal					5,00
TOTAL					5,00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		**COLEGIO SAN LUIS**						**CIUDAD**	**BOGOTA**	**HOJA**		**29**	**DE**	**32**	
FECHA DE ELABORACIÓN	**DD**	**26**	**MM**	**2**	**AA**	**2026**	**CORTE No.**	**2**	**ELABORADO POR:**	**ARQ. JUAN FERNANDO MORENO**					

OBJETO DEL CONTRATO	**"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"**			
SUPERVISOR TECNICO	**ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO**	**ORDEN DE TRABAJO**	**1LF-FR-0207 - SAN LUIS**	**CONTRATO N°**	**PN DIBIE No. 08-6-1033-25**
CONTRATISTA	**CONSORCIO OMEGA 2025**			


CAPÍTULO	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	**ITEM**	**A1-9.12.**	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco y todos los elementos para su correcto funcionamiento	**UNID.**	M2	**FRENTE DE OBRA**	**Colegio San Luis(Bogotá)**



LEVANTAMIENTO BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones				MEDIDA TOTAL
	Cant.	Ancho	Alto	Longitud	
BAÑOS SALON DE PROFESORES	2,00		2,05	1,00	4,10
BAÑO NIÑAS PRIMARIA	1,00		2,05	1,00	2,05
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	1,00		2,05	1,00	2,05
				Subtotal	8,20
				TOTAL	**8,20**

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS					CIUDAD	BOGOTA	HOJA		17	DE	32		
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"				
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025				


CAPÍTULO	3. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A1-3.55.	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALON DE PROFESORES	5.00				5.00
BAÑO NIÑAS PRIMARIA	6.00				6.00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	3.00				3.00
Subtotal					14.00
TOTAL					14.00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoria)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		18	DE	32	
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25


CAPÍTULO	3. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A1-3.60.	Suministro e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALON DE PROFESORES	5.00				5.00
BAÑO NIÑAS PRIMARIA	7.00				7.00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	4.00				4.00
Subtotal					16.00
TOTAL					16.00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		19	DE	32	
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25


CAPÍTULO	3. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A1-3.76.	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones				MEDIDA TOTAL
	Cant.	Ancho	Alto	Longitud	
BAÑOS SALON DE PROFESORES	1,00				1,00
BAÑO NIÑAS PRIMARIA	1,00				1,00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	5,00				5,00
Subtotal					7,00
TOTAL					7,00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		20	DE	32	
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25


CAPÍTULO	3. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A1-3.78.	Suministro e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALON DE PROFESORES	6.00				6.00
BAÑO NIÑAS PRIMARIA	6.00				6.00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	4.00				4.00
Subtotal					16.00
TOTAL					16.00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		21	DE	32	
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25


CAPÍTULO	3. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS	ITEM	A1-3.90.	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)	UNID.	UN	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALON DE PROFESORES	6,00				6,00
BAÑO NIÑAS PRIMARIA	6,00				6,00
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO	4,00				4,00
Subtotal					16,00
TOTAL					16,00

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		22	DE	31	
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"			
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N° PN DIBIE No. 08-6-1033-25
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025			

CAPÍTULO	7- MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA	ITEM	A1-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	UNID.	M2	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑO NIÑAS PRIMARIA					
MUROS			0,46	47,83	22,00
PLACA					
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO					
MUROS			0,46	26,76	12,31
PLACA		5,77		8,20	47,32
Subtotal					81,63
TOTAL					81,63

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		23	DE	32
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO				

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25

CAPÍTULO	7- MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA	ITEM	A1-7.24.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente	UNID.	ML	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑO NIÑAS PRIMARIA					
MUROS			0,46	47,83	22,00
PLACA		6.13		7,80	47,84
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO					
MUROS			0,46	26,76	12,31
PLACA		5,77		8,20	47,32
Subtotal					129,47
TOTAL					129,47

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS					CIUDAD	BOGOTA	HOJA		24	DE	32		
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"				
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025				


CAPÍTULO	8- MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS	ITEM	A1-8.05.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	UNID.	M2	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
PISO					
BAÑOS SALON DE PROFESORES		2,84		6,80	19,33
BAÑO NIÑAS PRIMARIA		5,72		7,72	44,17
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO		5,40		8,64	46,65
Subtotal					110,15
TOTAL					110,15

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS					CIUDAD	BOGOTA	HOJA		25	DE	32		
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"			
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. ADRIANA CECILIA RINCÓN MARTÍNEZ	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025				


CAPÍTULO	8- MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS	ITEM	A1-8.25.	Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado	UNID.	M2	FRENTE DE OBRA: Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
PISO					
BAÑOS SALON DE PROFESORES		2,84		6,80	19,33
BAÑO NIÑAS PRIMARIA		5,72		7,72	44,17
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO		5,40		8,64	46,65
Subtotal					110,15
TOTAL					110,15

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		26	DE	32
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO				

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. ADRIANA CECILIA RINCÓN MARTÍNEZ	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25


CAPÍTULO 9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS	ITEM	A1-9.05.	Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir	UNID.	M2	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



LEVANTAMIENTO BAÑO BACHILLERATO



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
PARED					
BAÑOS SALON DE PROFESORES			2,50	31,02	77,55
BAÑO NIÑAS PRIMARIA			1,90	47,84	90,90
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO			1,90	35,63	67,70
Subtotal					236,14
TOTAL					**236,14**

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoria)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES

MEMORIAS DE CÁLCULO


POLICÍA NACIONAL

UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		27	DE	32	
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO					


OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025

ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO N°
1LF-FR-0207 - SAN LUIS	PN DIBIE No. 08-6-1033-25


CAPÍTULO	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS	ITEM	A1-9.09.	Suministro e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304	UNID.	M2	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALON DE PROFESORES					
PUERTAS	6,00		1,60	0,60	5,76
DIVISIONES	3,00		1,46	1,26	5,52
PARALES			1,80	1,92	3,46
BAÑO NIÑAS PRIMARIA					
PUERTAS	6,00		1,60	0,60	5,76
DIVISIONES	4,00		1,46	1,26	7,36
PALALES			1,80	2,11	3,80
BAÑOPMR			1,80	4,44	7,99
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO					
PUERTAS	5,00		1,60	0,60	4,80
DIVISIONES	4,00		1,46	1,41	8,23
PALALES			1,80	2,41	4,34
BAÑOPMR			1,80	4,71	8,48
ORINALES	3,00		1,00	0,62	1,86
				Subtotal	67,35
				TOTAL	67,35

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		28	DE	32
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO				

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25


CAPÍTULO 9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS	ITEM	A1-9.10.	Suministro e instalación Win en Aluminio	UNID.	ML	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA



LEVANTAMIENTO BAÑOS DE PROFESORES

LOCALIZACIÓN	Dimensiones Cant.	Ancho	Alto	Longitud	MEDIDA TOTAL
BAÑOS SALON DE PROFESORES					
VERTICALES	14,00			1,80	25,20
VENGTANAS				11,14	11,14
BAÑO NINAS PRIMARIA					
VERTICALES	10,00			1,90	19,00
VENGTANAS				19,12	19,12
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO					
VERTICALES	8,00			1,80	14,40
VENGTANAS				10,04	10,04
Subtotal					98,90
TOTAL					98,90

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoria)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO OMEGA 2025
NIT: 901.987.827-8

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES


MEMORIAS DE CÁLCULO

POLICÍA NACIONAL


UNIDAD:		COLEGIO SAN LUIS						CIUDAD	BOGOTA	HOJA		31	DE	32
FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	2	AA	2026	CORTE No.	2	ELABORADO POR:	ARQ. JUAN FERNANDO MORENO				

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
SUPERVISOR TECNICO	ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO	ORDEN DE TRABAJO	1LF-FR-0207 - SAN LUIS
CONTRATISTA	CONSORCIO OMEGA 2025	CONTRATO N°	PN DIBIE No. 08-6-1033-25

CAPÍTULO 13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	ITEM	A1-13.01.	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	UNID.	M2	FRENTE DE OBRA	Colegio San Luis(Bogotá)



PROPUESTA BAÑO BACHILLERATO



PROPUESTA BAÑO NIÑAS PRIMARIA

LOCALIZACIÓN	Dimensiones				MEDIDA TOTAL
	Cant.	Ancho	Alto	Longitud	
BAÑOS HOMBRES BACHILLERATO					
V1			0.70	2.77	1.94
V2			0.70	3.03	2.12
BAÑO NIÑAS PRIMARIA					
V1			0.70	2.18	1.53
V2			0.70	2.20	1.54
V3			0.70	2.98	2.09
Subtotal					9.21
TOTAL					9.21

NOTA:

Residente de Obra:

ARQ. JUAN FERNANDO MORENO CABALLERO

Supervisión Técnica (interventoría)

ARQ. LAURA KATHERYN ALFONSO GUERRERO