Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 21:47:08
Búsqueda Mis procesos Me
Escritorio → Menú → Administración de contratos
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos
Ayuda
Versión previa

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.4948431
ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.5000560
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	24 días de tiempo transcurrido *(30/10/2020 7:38:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	adicionar en recursos la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($8.439.940) y prorrogar el plazo de ejecución por el término de dos (2) meses, en razon a que la necesidad del servicio persiste, asi como adicionar una nueva actividad necesaria para el cumplimiento del proyecto

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
1908.zip	1908.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.