INFORMACIÓN GENERAL DE SUPERVISION DE CONTRATO	
No. DE CONTRATO	**023-2026**
OBJETO	Prestación de servicios profesionales como abogado (a), brindando acompañamiento en los diferentes procedimientos que adelanta la Dirección Técnica de Auditorias.
CONTRATANTE	**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**
NIT	8 0 0 1 8 2 5 7 3 - 0
CONTRATISTA	YAMILETH GRAJALES LÓPEZ.
C.C.	1.088.283.693
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	23 DE ENERO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO	$14.000.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	**FECHA**	**VALOR**
41	21 DE ENERO DEL 2026	$14.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	**FECHA**	**VALOR**
36	23 DE ENERO DEL 2026	$14.000.000

ADICIÓN CDP N°: N/A **FECHA:** **VALOR:**

R.P N°: N/A **FECHA:** **VALOR:**

FECHA FINAL CONTRATO CON PRORROGA

NOMBRE SUPERVISOR	**Esperanza Londoño Ocampo.**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**8823919639 - 8823919658**
CARGO	**Directora Técnica de Auditorias.**	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**Enero-febrero 2026.**
FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN	**23 de diciembre de 2026.**	**ESTADO DE LA GARANTÍA (Si aplica)**	**N/A**

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO: Sin afectación.

GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así: El valor del contrato es de CATORCE MILLONES DE PESOS M/TCE ($14.000.000) por un término de cuatro meses razón por la cual se realizará de manera proporcional pagos mensuales, **tres parciales y uno final**, por el valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/TCE ($3.500.000).
BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$14.000.000
VALOR ADICIONADO:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$14.000.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$3.500.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$10.500.000

DESARROLLO DEL CONTRATO

Como supervisor (a) del contrato N°023 se desarrollaron las siguientes actividades
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) De conformidad al clausulado, el contrato no requirió de pólizas para su ejecución
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido. (NO APLICA)

- **El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:**

  a) Del período comprendido entre el día 23 de enero del 2026 al 22 de febrero del 2026.

- El contratista dio cumplimiento durante el periodo comprendido del 23 de enero del 2026 al 22 de febrero del 2026 la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- Además de lo anterior certifico que revise en la plataforma en PILA

- **El informe de ejecución reposa en el expediente virtual del SECOP II, en donde se encuentran las evidencias a la ejecución del contrato:**

-Se estudió la Guía del manual de auditoria 4.0
-Se asistió a las capacitaciones programadas por la Contraloría Municipal, en las cuales se abordaron diferentes temas relacionados con el ejercicio de las funciones asignadas, tales como procesos de auditoría, contratación estatal, manejo de plataformas institucionales, procedimientos fiscales y demás asuntos de interés para el fortalecimiento de las competencias requeridas en el desarrollo de las actividades contractuales.

- El contratista participó en la en la Capacitación Virtual GAT 4.0
- El contratista asistió a la Capacitación en Estructuración de hallazgos fiscales
- El contratista asistió a la Capacitación en Contratación
- El contratista asistió a la Capacitación en Beneficios del Control Fiscal

- Se brindó Apoyo en la instalación de la auditoría del Aeropuerto Internacional Matecaña, donde se definió la ruta de trabajo para la auditoría presupuestal y contractual y se realizó la presentación de la profesional jurídica responsable del componente de contratación, estableciendo su rol para el desarrollo de las actividades auditoras posteriores.
- Se realizó Acompañamiento en la proyección de documentos requeridos por la Dirección Técnica de Auditorías, participando en la definición de la ruta para la auditoría contractual y en la selección de los contratos objeto de revisión en el Aeropuerto Internacional Matecaña.
- Se hizo proyección de documentos requeridos por la Dirección Técnica de Auditorías, incluyendo la elaboración de oficio para la solicitud de apoyo técnico especializado en un contrato de obra del Aeropuerto Internacional Matecaña. Así mismo, participación en la realización de un comparativo preliminar de información contractual en plataformas institucionales

Se expide a los dos (02) días del mes de marzo del año 2026.



Firma del Supervisor
Esperanza Londoño Ocampo
Directora Técnica de Auditorias.