# ACTA DE INICIO
# CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 16 DE FEBRERO DE 2026

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA GORETTI |
| **OBJETO** | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA GORETTI SECCIÓN PRIMARIA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |
| **CONTRATISTA** | HAROLD DAVID TORRES VALLEJO |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA** | 1.124.861.052 DE MOCOA |
| **DIRECCIÓN** | VEREDA VILLA NUEVA – MOCOA |
| **TELÉFONO** | 3132212515 |
| **E MAIL** | torres.94@outlook.es |
| **VALOR** | VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 27.974.467,92) |
| **CDP** | 005 DEL 30-01-2026 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC 005 DE 16-02-2026 |
| **PLAZO** | UN (01) MES |
| **FECHA DE INICIO** | DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2026 |

En las instalaciones de la Institución Educativa Santa María Goretti, se reunieron LEANDRO LEÓN GÓMEZ GÓMEZ, Rector de la Institución Educativa Santa María Goretti en calidad de Supervisor, HAROLD DAVID TORRES VALLEJO en su condición de CONTRATISTA y DIANA NATALY CALIZ ARTEAGA en su calidad de Seguimiento Técnico de Supervisión, con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 16 DE FEBRERO DE 2026 cuyo objeto es la "**ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA GORETTI SECCIÓN PRIMARIA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**", previo las siguientes consideraciones:

1. Que según el contrato de obra No. 001 del 16 de febrero de 2026, su plazo se pactó por el término de treinta (30) días.
2. Que a fin de iniciar la ejecución del contrato de obra No. 001 del 16 de febrero de 2026, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

**Con fundamento a lo anterior se acuerda:**

a) Iniciar la ejecución del contrato de obra No. 001 del 16 de febrero de 2026, a partir del día dieciocho (18) de febrero de 2026.

# ACTA DE INICIO
# CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 16 DE FEBRERO DE 2026

b) Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el día dieciocho (18) de marzo de 2026.
c) El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio y reportar a la Institución Educativa Santa María Goretti las correspondientes pólizas actualizadas para su aprobación ante la IE.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2026.

| POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA GORETTI | POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO |
|---|---|
| **LEANDRO LEÓN GÓMEZ GÓMEZ**<br>Rector<br>SUPERVISOR | **DIANA NATALY CALIZ ARTEAGA**<br>Secretaria de Educación Departamental<br>SEGUIMIENTO TÉCNICO DE SUPERVISIÓN |

**CONTRATISTA DE OBRA**

**HAROLD DAVID TORRES VALLEJO**
C. C. No. 1.124.861.052 de Mocoa
CONTRATO No. 001 DE 16 DE FEBRERO DE 2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Reviso:* | *John G. Benavides Burbano* | *SED* | *Profesional de apoyo de la oficina de Planeación y finanzas* | |