ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30/07/2025 / Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS **CONTRATO No.** 037-2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE EL ROSAL SA ESP
CONTRATISTA : ELIZABETH MALPICA BAEZ
SUPERVISOR JOSE FERNEY CACERES MORALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE EL ROSAL SA ESP	MES	6.0	$ 3,575,000	$ 21,450,000	-	1.0	1.0	$ -	$ 3,575,000	$ 3,575,000	-	$ -
					$ 21,450,000				$ -	$ 3,575,000	$ 3,575,000		$ -

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: $ 21,450,000
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 21,450,000

V/R ANTICIPO: -
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 037-2026		$ 3,575,000	16.67%	-	-	-	$ 3,575,000	$ 17,875,000	16.67%
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30/07/2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS **CONTRATO No.** 037-2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE EL ROSAL SA ESP
CONTRATISTA : ELIZABETH MALPICA BAEZ
SUPERVISOR JOSE FERNEY CACERES MORALES

11											
12											
TOTAL			$ 3,575,000	16.67%	-	-	-	$ 3,575,000	$ -	0.00%	

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorias: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL ROSAL SA ESP:

Firma:
Nombre: JOSE FERNEY CACERES MORALES
SUPERVISOR EL ROSAL S.A. E.S.P.

03/03/2026
FECHA DE ELABORACIÓN

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capitulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoria, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoria.