ACTA DE PRORROGA DEL CONTRATO 232 DE 2025

Acta No 01 de Prorroga del Contrato de Prestación de Servicios No. 232 de 2025

Fecha de elaboración 25 (DD) 2 (MM) 2026 (AA)

Grado de responsabilidad

1) Mediante la suscripción de la presente acta de prorroga, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de Prorrogar el contrato.
- Estado Financiero.

2) Las partes velarán porque las razones por las cuales se solicita la Prorroga del Contrato, estén plenamente justificadas ante la administración mediante los soportes respectivos y no causen perjuicio alguno en las actividades contratadas.

3) El Jefe de la Oficina de Contratacion revisará que la información incluida en el acta y sus anexos sea correcta y como prueba de ello colocará su visto bueno de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion 622 de 26 de diciembre de 2014, articulo 1, numeral 1,2 de la etapa contractual, literal B. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se prorrogue previa sustentacion tecnica del contratista y el supervisor.

Numero de contrato: **232** DE **2025**
Tipo de contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SSERVICIOS

Objeto del contrato:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y APALANCAMIENTO MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR

Localización del proyecto: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR
Plazo de ejecución inicial del contrato: OCHO (08) MESES

Fecha de iniciación de contrato: 1 (DD) 7 (MM) 2025 (AA)

Valor inicial del contrato: **$ 2.446.753.097,00**

Nombre del contratista: OSMAN ADRIAN MEDINA AVILEZ Rep. Legal INNOVA CARIBE

Nombre del interventor: JOSE AGUSTIN SOLANO REDONDO Rep. Legal FUNDECERP
Nombre del supervisor: MAHER SANTOS SOSA - SECRETARIO DE PLANEACION

Cronología del Contrato

Acta de suspensión	**Fecha:** (DD MM AA)	**Termino:**	
Acta de prorroga	**Fecha:** 28 (DD) 1 (MM) 2026 (AA)	**Termino:**	treinta (30) dias
Acta de prorroga 2	**Fecha:** 26 (DD) 2 (MM) 2026 (AA)	**Termino:**	treinta (30) dias
Prorroga:	**Fecha:** 26 (DD) 2 (MM) 2026 (AA)	**Termino:**	treinta (30) dias

Estado :

Hasta el dia **13** del mes de **noviembre** de **2025** el contrato presenta un avance fisico ejecutado del **46%**

Condiciones actuales del contrato (Acorde con la Cronologia)

Plazo actual del contrato: OCHO (08) MESES

Fecha actual de terminación: 2 (DD) 3 (MM) 2026 (AA)

Condiciones de la solicitud

Fecha de la presente acta 25 (DD) 2 (MM) 2026 (AA)

Termino de la prorroga presente acta treinta (30) dias

Nueva fecha de terminación:

DD	MM	AA
2	4	2026

Causales de la solicitud:

De acuerdo al oficio de aval de la Prorroga No. 02 del contrato principal (contrato 232 de 2025) expedido por el Interventor FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION Y EL PAIS (FUNDECERP), el cual sustenta el aval en lo siguiente: existe un caso fortuito debido a que algunos de los beneficiarios restantes, los cuales son ajenos a la relación contractual (contratante – contratista), han impedido por medio de vías de hecho la continua ejecución del contrato debido que se han opuesto a suscribir las actas de compromiso y los contratos de entrega de bienes muebles, por lo cual se avala tambien la Prorroga al contrato objeto de esta acta. Con la APROBACION y SUSCRIPCION de esta acta el contratista FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION Y EL PAIS (FUNDECERP) SE COMPROMETE A NO SOLICITAR UNA ADICION PRESUPUESTAL CON RELACION A LA PRESENTE PRORROGA.

En La Jagua de Ibirico, a los 26 dias del mes de febrero de 2026, se reunieron la persona juridica **FUNDACION INNOVA CARIBE Representada Legalmente por OSMAN ADRIAN MEDINA AVILEZ** como contratista, **FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION Y EL PAIS Representada Legalmente por JOSE AGUSTIN SOLANO REDONDO** como interventor, el arquitecto **MAHER SANTOS SOSA** como secretario de planeacion y supervisor y el abogado **EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ** como Jefe de la Oficina de Contratación, con el fin de **PRORROGAR** el **contrato de consultoria No. 244 de 2025**, de acuerdo a la solicitud del contratista principal de fecha de **24 de febrero de 2026.**

La SUPERVISION informa al contratista que debe actualizar las pólizas de garantía con la fecha de la prorroga (para el caso de existir garantías) el contratista deberá dentro de los 3 dias posteriores a la legalización de la prorroga, radicar en la oficina de contratación las garantías para su aprobación y legalización, actividad que deberá ser verificada por la supervision

Anexos: Solicitud de prorroga del contratista principal y aval expedido por interventoria

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiseis (26) dias del mes de febrero de 2026.

OSMAN ADRIAN MEDINA AVILEZ
RL FUNDACION INNOVA CARIBE

JOSE AGUSTIN SOLANO REDONDO
RL FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION Y EL PAIS

EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ
VO.BO. JEFE DE OFICINA DE CONTRATACION

MAHER SANTOS SOSA
SECRETARIO DE PLANEACION

Proyectó: MAHER SANTOS SOSA – SECRETARIO DE PLANEACION
Revisó: MAHER SANTOS SOSA - SECRETARIO DE PLANEACION

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.