INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

Informe de Supervisión No:	02
Contrato No:	SEM-009-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MARIO JAVIER FERNÁNDEZ VARGAS		
Identificación:	72159347		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS – APOYO A LA GESTIÓN		
Nombre del Supervisor:	MARÍA ALEJANDRA VALENCIA LONDOÑO		
Objeto del Contrato:	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Plazo de Ejecución:	. El plazo de ejecución será hasta el Veintiocho (28) de febrero de 2026.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**N/A**	**Fecha de C.D.P:**	**N/A**
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**N/A**	**Fecha del R.P:**	**N/A**

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	**$ 5,200,000**
	Adición 1	**$**
	Adición 2	**$**
	Adición 3	**$**
	Total	**$ 5,200,000**

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
Enero 11 del 2026	**Febrero 28 de 2026**	**N/A**	**N/A**

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (aaaa-mm-dd)	Hasta (aaaa-mm-dd)
N/A	N/A	N/A	Calidad del servicio	N/A	N/A
			Cumplimiento	N/A	N/A
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	Otros	N/A	N/A

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 5,200,000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 5,200,000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 5,200,000
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		$ 2,600,000
No. Factura o Cuenta de Cobro		02

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
4. Realización de bitácoras de avance que incluyan el desarrollo de cultivos, uso de insumos de siembra, registros de cosechas semanales e informes correspondientes.	En el marco de las actividades programadas dentro del proyecto, el contratista realizó un total de 80 bitácoras de avance, en las cuales se documentó el desarrollo de los cultivos, el uso de insumos de siembra, las diferentes etapas fenológicas observadas y los informes correspondientes. Cada bitácora se elaboró como instrumento técnico de seguimiento, registrando las prácticas agrícolas implementadas por las familias beneficiarias, el estado de los cultivos en sus fases de germinación, crecimiento vegetativo, floración y fructificación, así como el manejo de insumos utilizados en el proceso productivo. Estas bitácoras permitieron consolidar información relevante para la evaluación institucional, aportando evidencia del acompañamiento técnico y del cumplimiento de las actividades programadas. Además, constituyen un soporte fundamental para la toma de decisiones en torno al seguimiento y fortalecimiento de los procesos comunitarios.
5. Realizar visitas de seguimiento a las familias beneficiadas, en compañía de los líderes auxiliares.	En cumplimiento de las actividades programadas dentro del proyecto, el contratista realizó un total de 80 visitas de seguimiento a las familias beneficiarias los días 06, 08, 09, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28 de enero, en compañía de las líderes auxiliares. Estas visitas tuvieron como propósito verificar el avance de los compromisos adquiridos por las familias, brindar acompañamiento técnico en la implementación de prácticas agrícolas y de sostenibilidad, así como identificar necesidades particulares para fortalecer los procesos comunitarios. Durante cada visita se llevaron a cabo observaciones directas en los espacios de trabajo de las familias, se ofrecieron recomendaciones específicas en temas de tutorado, control fitosanitario y distancias de siembra, y se consolidó información relevante para los informes institucionales. La participación de los líderes auxiliares

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

	garantizó transparencia y respaldo en el proceso de seguimiento, fortaleciendo la articulación entre beneficiarios y el equipo técnico.      
8. Las demás actividades relacionadas al objeto contractual que sean requeridas por la entidad.	Durante los días 2 y 26 de enero participé en reuniones de trabajo realizadas en la oficina, en las que se abordaron temas relacionados con la coordinación de actividades, seguimiento de beneficiarios y consolidación de información técnica. 

4.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

4.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- **A.** Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- **B.** Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- **C.** Verificación del pago de Estampillas
- **D.** Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- **E.** Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- **F.** Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- **G.** Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

MARÍA ALEJANDRA VALENCIA LONDOÑO, quien actúa en nombre y representación de la empresa **SIEMBRA MÁS S.A.S**, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

5. ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
01	9498483430	02-02-2026	**$** 517.400
02	9500266345	26-02-2026	$ 517.400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 1.034.800**

NOTA: *Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.*

Se firma en la ciudad de Barranquilla – Atlántico, a los veintisiete (27) días del mes febrero de 2026

MARÍA ALEJANDRA VALENCIA LONDOÑO
C.C. No. 1.045.712.087 de Barranquilla
FIRMA DEL SUPERVISOR

MARIO JAVIER FERNANDEZ VARGAS
C.C. No. 72159347 de Barranquilla
FIRMA DEL CONTRATISTA