ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:	NOVIEMBRE 30 DE 2023
CONTRATO	CMA-002-2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADECUACIÓN CASA DE LA CULTURA, SIMIJACA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA (INTERVENTOR):	J&P CONSULTORES S.A.S. NIT.901251230-2 R/L. JUAN FRANCISCO PACHÓN CC N°1.010.200.976 de Bogotá
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA ING. PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
ACTA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2022
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1:	20 DE MAYO DE 2022
ACTA DE REINICIO N°1	05 DE JULIO DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2:	08 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO N°2:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN N°3:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA DE REINICIO N°3:	19 DE OCTUBRE DE 2022
PRORROGA N°1:	29 DE OCTUBRE DE 2022 (4 MESES)
ACTA DE SUSPENSIÓN N°4:	19 DE ENERO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°4:	22 DE MARZO DE 2023
PRORROGA N°2:	28 DE ABRIL DE 2023 (3 MESES)
ACTA DE SUSPENSIÓN N°5:	04 DE JULIO DE 2023
ACTA DE REINICIO N°5:	17 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN N°6:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO N°6:	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($136.188.096,00) M/CTE
VALOR ADICION N°1:	CATORCE MILLONES TREINTA UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($14.031.970.35)
VALOR ADICION N°2:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($4.221.714,00) M/CTE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($154.441.780.35)

VALOR PAGADO ACTA N°1: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS ($ 34.047.024,00) M/CTE. IVA INCLUIDO

VALOR PAGADO ACTA N°2: CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA Y TRES MIL NUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($41.063.009,18) M/CTE. IVA INCLUIDO

VALOR PAGADO ACTA N°3: SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($63.887.569.14) M/CTE. IVA INCLUIDO

VALOR POR PAGAR: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON TRES CENTAVOS ($15.444.178.03)

En Simijaca, a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023), nos reunimos a saber: **JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.200.976 de Bogotá represéntate legal de **J&P CONSULTORES S.A.S.** con **NIT** 901251230-2 en calidad de Contratista interventor, el Ing. **PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA** Secretario de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor y **EDGAR AGUILAR CASTRO** identificado con la C.C. N° 3173027, en calidad de Alcalde, con el fin de suscribir el Acta de recibo final del contrato No. **CMA-002-2021**, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADECUACIÓN CASA DE LA CULTURA, SIMIJACA CUNDINAMARCA** El cual se recibe a satisfacción por parte del Municipio de Simijaca conforme a lo establecido en el Contrato de interventoría.

ESTADO FINANCIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°CMA-002-2021		
A. Valor inicial del Contrato	$	136.188.096,00
B. Valor adicionales	$	18.253.684,35
C. Pagos efectuados	$	138.997.602.32
D. Saldo a favor del municipio	$	-
E. Valor presente acta	$	15.444.178.03

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato + Adición	$ 154.441.780,35	-
Valor pagado	-	$ 138.997.602.32
Saldo a favor del contratista	-	$ 15.444.178.03
Saldo a favor del Municipio	-	-
Sumas iguales	**$ 154.441.780,35**	**$ 154.441.780,35**

La afectación de los rubros para el pago de la presente acta se describe a continuación:

NUMERO O CUENTA	NOMBRE	VALOR
2.3.05.1.3.1.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción/ FONPET /CULTURA/Promociónyaccesoefectivoaproceso sculturalesyartist	$ 15.444.178,03
	TOTAL A PAGAR	**$ 15.444.178,03**

C O N S I D E R A N D O:

1. Que se verificó por parte de la supervisión y se aprobará el pago una vez el contratista allegue todos los soportes para el mismo.

2. Que la ejecución es conforme a LOS PRODUCTOS ENTREGADOS y dispuesto en el proceso contractual, los cuales reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura, se anexa informe.

A C U E R D A N:

Que **JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.200.976 de Bogotá represéntate legal d**e J&P CONSULTORES S.A.S**. con NIT 901251230-2 en calidad de Contratista interventor, declara que lo contenido en la presente acta corresponde a las actividades las cuales tiene por objeto **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADECUACIÓN CASA DE LA CULTURA, SIMIJACA CUNDINAMARCA**, de acuerdo con el contrato **CMA-002-2021.**

Para constancia firman quienes intervienen.

EDGAR AGUILAR CASTRO
Alcalde Municipal

PEDRO ANDRÉS PACHÓN MURCIA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

J&P CONSULTORES S.A.S.
NIT.901251230-2
R/L. Juan Francisco Pachón Roncancio
CC N°1.010.200.976 de Bogotá

Powered by CamScanner