Impreso el 7/01/2026 4:07:30 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción de cancha de futbol 11 para el fomento del deporte y recreación en el municipio de Soplaviento del Departamento de Bolívar

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000000786

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 04/11/2025 08:54:20

Identificador: 1622484

Formulador Ciudadano: MARIO ALBERTO OSPINO DAZA

Formulador Oficial : Laura Melissa Vitola Cuadro

Impreso el 7/01/2026 4:07:30 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	02. Fortalecimiento y desarrollo de infraestructura social	2. Fortalecimiento y desarrollo de infraestructura social

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 – 2027 “BOLIVAR ME ENAMORA”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Bolívar me enamora con justicia social: cierre de brechas y calidad de vida para todos.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Infraestructura deportiva y recreativa

Indicador personalizado: Construcción de canchas, entendidas como el lugar específico donde se realiza una práctica deportiva, que puede ser cubierto o descubierto de acuerdo con la disciplina deportiva

Indicador de producto: Cancha construida

Metra cuatrienio: 4

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SOPLAVIENTO: SOPLAVIENTO CON MEJOR FUTURO 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Soplaviento Mejor Incluyente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

Indicador: Cancha mejorada
Meta cuatrienio: 1

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo desarrollo de actividades recreo – deportivas en el Municipio de Soplaviento en el Departamento de Bolívar.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los espacios públicos para la recreación, la actividad física y el deporte son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad para practicar algún deporte, actividades recreativas o que desea aprovechar su tiempo al aire libre.
Los espacios existentes están deteriorados, lo anterior conlleva al bajo interés de la población a realizar actividad física además de tener dificultades para realizar diferentes actividades, así como también se da un inadecuado uso del tiempo libre y de esparcimiento individual y en familia y el aumento de los niveles de sedentarismo de la comunidad.
Por lo cual se observan bajos niveles de actividad física y disminución de desarrollo de habilidades y destrezas deportivas debido principalmente a la deficiencia de infraestructura y equipamiento para realizar la práctica del deporte, la recreación, la integración de la comunidad y el sano esparcimiento.
Esto ha conllevado a que se pierda potencial deportivo debido a que los niños, los jóvenes y adultos tienen deficientes espacios donde desarrollar sus habilidades y capacidades deportivas, así mismo se aumentan los índices de obesidad y enfermedades en la población, así como desaprovechamiento del potencial deportivo existente en el Departamento de Bolívar.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el Municipio de Soplaviento no cuenta con infraestructura recreo - deportiva para atender la necesidad en recreación y deporte de las 8.958personas entre 04 y 65 años de edad aptas e interesadas en realizar prácticas deportivas y recreativas de manera habitual.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica deportiva en el Municipio de Soplaviento en el Departamento de Bolívar.	**1.2** Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades.
	1.1 Deterioro de los espacios existentes.
	1.3 Déficit de espacios para la recreación y las prácticas deportivas.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo.	**1.1** Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física.
2. Inadecuado uso del tiempo libre.	**2.2** Mayor probabilidad de actividades ilícitas en la comunidad.
3. Migración de practicantes de deporte a otros municipios.	**3.3** Incremento de gastos de las familias para realizar prácticas deportivas en otros municipios.
4. Disminución de oportunidades para deportistas.	**4.4** Disminución en ingresos económicos y Mayores niveles de exclusión social.
5. Disminución en el Desarrollo económico, social y deportivo en Soplaviento.	**5.5** Poca visibilidad de Soplaviento como un territorio competitivo en el deporte.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad del Municipio de Soplaviento **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con proyectos de infraestructura deportiva y recreativa que les permita integrarse en comunidad, que permita el sano entretenimiento y el desarrollo de habilidades competitivas y deportivas.	Beneficiario Directo del Proyecto. Contar con espacios adecuados para la práctica del deporte y la recreación que permitan a la comunidad tener espacios donde integrarse, ser feliz, tener mentes sanas y tener mejor salud previniendo enfermedades y depresión. Así como contar con infraestructura adecuada y de calidad para el deporte. La comunidad contribuye con veeduría ciudadana y con solicitudes formales para la intervención de escenarios deportivos.
Actor: Otro **Entidad:** Juntas de Acción Comunal **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Llevar a la comunidad actividades de integración que promuevan el esparcimiento y la sana convivencia.	Administrativa y técnica Las juntas de acción comunal, contribuye con solicitudes formales a las Administraciones Departamentales y Municipales es con el objetivo de velar por el bien de la comunidad contando con infraestructura y espacios para el deporte y la recreación. Realizan veeduría ciudadana.
Actor: Municipal **Entidad:** SOPLAVIENTO - BOLÍVAR **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fomentar el deporte, integrar la comunidad y cumplir con las metas municipales propuestas.	Administrativa y Técnica Contribuye con gestiones en la formulación del proyecto. Contribuye garantizando espacios adecuados y en optimo funcionamiento para la práctica deportiva, recreativa y sano esparcimiento.
Actor: Departamental **Entidad:** Bolívar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir con el cumplimiento de las metas de los Planes de Desarrollo: Nacional, Departamental y de los Municipios. Beneficiar a la comunidad con infraestructura para el deporte y la recreación.	Administrativa, financiera, técnica y Legal El Departamento de Bolívar, ha financiado y ejecutado gran cantidad de proyectos del sector deporte y recreación en los últimos años. El Departamento de Bolívar contribuye realizando la financiación del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

El Departamento de Bolívar en conjunto con el municipio de Soplaviento y de acuerdo a las necesidades que viene solicitando la comunidad, priorizaron la construcción de cancha de futbol 11 y así apuntarle a los propósitos del Gobierno Departamental en contar con un Departamento donde se promueva formas de vida saludable y sociales tales como solidaridad, respeto, disciplina, cooperación, tolerancia, superación personal, sana competencia y trabajo en equipo, en eventos públicos se expuso la futura intervención, así como las mejoras que genera la intervención en la calidad de vida de sus habitantes y los beneficios socioeconómicos que genera estas infraestructuras en el territorio, lo que trajo gran aceptación entre los asistentes. Se acordó que se realizará seguimiento continuo a las obras por parte de los veedores de la junta de acción de comunal y la comunidad se beneficia con infraestructura óptima para la práctica deportiva y recreativa y la financiación por parte del Departamento de Bolívar.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.958

Fuente de la información

Caracterización por Grupo Etario y Género (DANE Censo 2018-Proyección 2025), Caracterización por Grupo Étnico (Fichas de Caracterización Territorial DNP 2025), Caracterización por Grupo de Población Vulnerable – Desplazados y Víctimas (Registro Único de Víctimas – RUV 2025), Caracterización por Grupo de Población Vulnerable – Discapacitados (Registro de Discapacidad del DANE 2025).

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Soplaviento **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	La locación del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la zona central del municipio, a unos metros del Estadio de Softbol Jaime Amor Dizzet.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

8.958

Fuente de la información

Caracterización por Grupo Etario y Género (DANE Censo 2018-Proyección 2025), Caracterización por Grupo Étnico (Fichas de Caracterización Territorial DNP 2025), Caracterización por Grupo de Población Vulnerable – Desplazados y Víctimas (Registro Único de Víctimas – RUV 2025), Caracterización por Grupo de Población Vulnerable – Discapacitados (Registro de Discapacidad del DANE 2025).

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Soplaviento **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	La locación del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la zona central del municipio, a unos metros del Estadio de Softbol Jaime Amor Dizzet.	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo desarrollo de actividades recreo – deportivas en el Municipio de Soplaviento en el Departamento de Bolívar.

Objetivo general – Propósito

Incrementar el desarrollo de actividades recreo – deportivas en el Municipio de Soplaviento en el Departamento de Bolívar.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Población cubierta por la capacidad de la infraestructura recreo – deportiva construida.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 8.958 **Tipo de fuente:** Informe	Documentos oficiales Infraestructura.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica deportiva en el Municipio de Soplaviento en el Departamento de Bolívar.	Mejorar las condiciones de la infraestructura para la recreación y la práctica deportiva en el Municipios de Soplaviento en el Departamento de Bolívar.
Causa indirecta 1.1 Deterioro de los espacios existentes.	Realizar mejoramiento a los espacios existentes.
Causa indirecta 1.2 Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades.	Recuperar los espacios para el desarrollo de actividades recreativas deportivas.
Causa indirecta 1.3 Déficit de espacios para la recreación y las prácticas deportivas.	Aumentar la disponibilidad de espacios para la recreación y las prácticas deportivas.

Impreso el 7/01/2026 4:07:30 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
CONSTRUIR CANCHA DE FUTBOL 11 EN GRAMA SINTETICA PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	Si	Completo
MEJORAS Y ADECUACIONES MINIMAS EN CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. CONSTRUIR CANCHA DE FUTBOL 11 EN GRAMA SINTETICA PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

CANCHA DE FUTBOL PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO

Medido a través de

Número

Descripción

Con este bien y o servicio se espera que el municipio de Soplaviento cuente con espacios deportivos y recreativos para el deporte, la integración, el sano esparcimiento, el aprovechamiento del tiempo, cuidado de la salud etc.

Descripción de la Demanda

La demanda corresponde al número de personas que utilizan espacios recreo deportivos

Descripción de la Oferta

la oferta corresponde al número de personas que cuentan con infraestructura deportiva para su uso y entretenimiento

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,00	8.958,00	-8.958,00
2023	0,00	8.958,00	-8.958,00
2024	0,00	8.958,00	-8.958,00
2025	0,00	8.958,00	-8.958,00
2026	8.958,00	8.958,00	0,00
2027	8.958,00	8.958,00	0,00
2028	8.958,00	8.958,00	0,00
2029	8.958,00	8.958,00	0,00
2030	8.958,00	8.958,00	0,00

Alternativa: CONSTRUIR CANCHA DE FUTBOL 11 EN GRAMA SINTETICA PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con el objetivo de fortalecer y ampliar la infraestructura deportiva en beneficio de la comunidad del municipio de Soplaviento (Bolívar), se propone la construcción de un escenario para la práctica de fútbol 11, concebido como un espacio moderno, seguro e incluyente, con el siguiente alcance:

 Campo de juego en grama sintética, dotado de un sistema integral de drenaje conformado por colchón drenante, filtros y cárcamos laterales. Dicho sistema se estructurará a partir de una primera capa de canto rodado fracturado con granulometría entre 3/4" y 1", complementada con una red de tuberías livianas perforadas, de excelente desempeño estructural y funcional, aptas para drenajes por exfiltración e infiltración, en cumplimiento de la norma NTC 4764 y la NTC 4764/NTC 4765, según corresponda, asegurando la adecuada evacuación de aguas lluvias y la durabilidad del terreno.

 Sistema de iluminación LED instalado en mástiles para el campo de juego, diseñado para garantizar niveles óptimos de uniformidad y eficiencia energética que permitan el desarrollo de actividades deportivas en horario nocturno.

 Dos módulos de gradas cubiertas, con un aforo aproximado de 250 personas sentadas, que incorporan criterios de accesibilidad universal e incluyen espacios destinados para Personas con Movilidad Reducida (PMR), promoviendo un escenario incluyente.

 Cuarto de bombas y cuarto eléctrico, destinados al alojamiento de los equipos necesarios para el funcionamiento hidráulico y energético del escenario, construidos bajo especificaciones técnicas que faciliten su operación y mantenimiento.

Este proyecto busca consolidar un equipamiento deportivo de alto estándar que impulse la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo social, convirtiéndose en un punto de encuentro para la integración y la promoción del deporte en el municipio.

Alternativa: CONSTRUIR CANCHA DE FUTBOL 11 EN GRAMA SINTETICA PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Soplaviento **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	La locación del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la zona central del municipio, a unos metros del Estadio de Softbol Jaime Amor Dizzet. Con base a la información otorgada por Google Earth las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son las siguientes: NORTE: 1640878,055 ESTE: 884340,575

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: CONSTRUIR CANCHA DE FUTBOL 11 EN GRAMA SINTETICA PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 8.000.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 8.000.000.000,00

Mejorar las condiciones de la infraestructura para la recreación y la práctica deportiva en el Municipios de Soplaviento en el Departamento de Bolívar.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida y dotada (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 8.000.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 8958 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 8958	**1.1.1** REALIZAR PRELIMINARES **Costo:** $ 211.776.184,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 CONSTRUIR CUARTO ELECTRICO, BOMBAS Y TANQUE **Costo:** $ 106.162.933,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 REALIZAR GRADERÍA NORTE Y SUR **Costo:** $ 821.004.921,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL **Costo:** $ 5.204.295.481,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS **Costo:** $ 775.783.599,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida y dotada (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 8.000.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 8958 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 8958	**1.1.6** REALIZAR ASEO FINAL **Costo:** $ 35.116.767,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 Realizar Certificación Retie **Costo:** $ 27.601.148,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 Realizar Certificación Retilap **Costo:** $ 22.582.757,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 Realizar Trámites de Conexión Servicios Públicos **Costo:** $ 30.110.343,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 REALIZAR PGIO **Costo:** $ 117.785.474,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 REALIZAR PMT **Costo:** $ 60.773.322,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida y dotada (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 8.000.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 8958 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 8958	**1.1.12** REALIZAR PMA **Costo:** $ 63.642.585,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.13 REALIZAR INTERVENTORÍA **Costo:** $ 523.364.486,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: CONSTRUIR CANCHA DE FUTBOL 11 EN GRAMA SINTETICA PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Actividad 1.1.1 REALIZAR PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$63.532.855,20	$21.177.618,40	$16.942.094,72	$105.888.092,00	$4.235.523,68
Total	**$63.532.855,20**	**$21.177.618,40**	**$16.942.094,72**	**$105.888.092,00**	**$4.235.523,68**

Periodo	Total
0	$211.776.184,00
Total	

Actividad 1.1.10 REALIZAR PGIO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$35.335.642,20	$11.778.547,40	$9.422.837,92	$58.892.737,00	$2.355.709,48
Total	**$35.335.642,20**	**$11.778.547,40**	**$9.422.837,92**	**$58.892.737,00**	**$2.355.709,48**

Periodo	Total
0	$117.785.474,00
Total	

Actividad 1.1.11 REALIZAR PMT

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$18.231.996,60	$6.077.332,20	$4.861.865,76	$30.386.661,00	$1.215.466,44
Total	**$18.231.996,60**	**$6.077.332,20**	**$4.861.865,76**	**$30.386.661,00**	**$1.215.466,44**

Periodo	Total
0	$60.773.322,00
Total	

Actividad 1.1.12 REALIZAR PMA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$19.092.775,50	$6.364.258,50	$5.091.406,80	$31.821.292,50	$1.272.851,70
Total	**$19.092.775,50**	**$6.364.258,50**	**$5.091.406,80**	**$31.821.292,50**	**$1.272.851,70**

Periodo	Total
0	$63.642.585,00
Total	

Actividad 1.1.13 REALIZAR INTERVENTORÍA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$157.009.345,80	$52.336.448,60	$41.869.158,88	$261.682.243,00	$10.467.289,72
Total	**$157.009.345,80**	**$52.336.448,60**	**$41.869.158,88**	**$261.682.243,00**	**$10.467.289,72**

Periodo	Total
0	$523.364.486,00
Total	

Actividad 1.1.2 CONSTRUIR CUARTO ELECTRICO, BOMBAS Y TANQUE

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$31.848.879,90	$10.616.293,30	$8.493.034,64	$53.081.466,50	$2.123.258,66
Total	**$31.848.879,90**	**$10.616.293,30**	**$8.493.034,64**	**$53.081.466,50**	**$2.123.258,66**

Periodo	Total
0	$106.162.933,00
Total	

Actividad 1.1.3 REALIZAR GRADERÍA NORTE Y SUR

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$246.301.476,30	$82.100.492,10	$65.680.393,68	$410.502.460,50	$16.420.098,42
Total	**$246.301.476,30**	**$82.100.492,10**	**$65.680.393,68**	**$410.502.460,50**	**$16.420.098,42**

Periodo	Total
0	$821.004.921,00
Total	

Actividad 1.1.4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$1.561.288.644,30	$520.429.548,10	$416.343.638,48	$2.602.147.740,50	$104.085.909,62
Total	**$1.561.288.644,30**	**$520.429.548,10**	**$416.343.638,48**	**$2.602.147.740,50**	**$104.085.909,62**

Periodo	Total
0	$5.204.295.481,00
Total	

Actividad 1.1.5 REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$232.735.079,70	$77.578.359,90	$62.062.687,92	$387.891.799,50	$15.515.671,98
Total	**$232.735.079,70**	**$77.578.359,90**	**$62.062.687,92**	**$387.891.799,50**	**$15.515.671,98**

Periodo	Total
0	$775.783.599,00
Total	

Actividad 1.1.6 REALIZAR ASEO FINAL

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$10.535.030,10	$3.511.676,70	$2.809.341,36	$17.558.383,50	$702.335,34
Total	**$10.535.030,10**	**$3.511.676,70**	**$2.809.341,36**	**$17.558.383,50**	**$702.335,34**

Periodo	Total
0	$35.116.767,00
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar Certificación Retie

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	$13.800.574,00	$8.280.344,40	$5.520.229,60
Total	**$13.800.574,00**	**$8.280.344,40**	**$5.520.229,60**

Periodo	Total
0	$27.601.148,00
Total	

Actividad 1.1.8 Realizar Certificación Retilap

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	$11.291.378,50	$6.774.827,10	$4.516.551,40
Total	**$11.291.378,50**	**$6.774.827,10**	**$4.516.551,40**

Periodo	Total
0	$22.582.757,00
Total	

Actividad 1.1.9 Realizar Trámites de Conexión Servicios Públicos

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	$15.055.171,50	$9.033.102,90	$6.022.068,60
Total	**$15.055.171,50**	**$9.033.102,90**	**$6.022.068,60**

Periodo	Total
0	$30.110.343,00
Total	

Alternativa: CONSTRUIR CANCHA DE FUTBOL 11 EN GRAMA SINTETICA PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las personas no usan la infraestructura ni practican deporte.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No se lograría el objetivo general del proyecto. Pocas personas practican deporte.	Promoción del deporte a través de divulgación de la oferta disponible.
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Presencia de inseguridad y otros factores que impiden el desarrollo de las actividades deportivas	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Limitación de la población a participar en eventos deportivos.	Brindar seguridad en la zona de las instalaciones deportivas.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Impulsar por parte de la Alcaldía y el instituto municipal del deporte el compromiso de los grupos de apoyo al proyecto para ejecutar el plan deportivo y recreativo del municipio.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Se restringen los espacios para la práctica deportiva y se incrementa el sedentarismo en la población.	Impulsar por parte de la Alcaldía y el instituto municipal del deporte el compromiso de los grupos de apoyo al proyecto para ejecutar el plan deportivo y recreativo del municipio.
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La construcción de la cancha se realiza en temporada de lluvias.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Atrasos en el cronograma de ejecución de la obra.	Tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de realizar el cronograma de obra.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL Riesgo: Se pueden adquirir materiales de baja calidad para la construcción de la obra.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	La infraestructura de la obra no es de calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas.	Control por parte del contratista de la obra en la calidad de los materiales y en su adecuado uso. Realizar las actividades de seguimiento al proyecto para la verificación y aprobación previa de los materiales a utilizar.

Alternativa: CONSTRUIR CANCHA DE FUTBOL 11 EN GRAMA SINTETICA PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Con la intervención de construcción de cancha de futbol en el Municipio de Soplaviento, se espera que las familias puedan acceder a este sin necesidad de pagar por los servicios de distracción y deporte, se espera que cada familia se ahorre al menos 350.000 anual, estimando el ahorro para el 20% de la población

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad esta medido como número de personas que ahorran dinero en gastos asociados a alquiler de espacios, para la práctica deportiva y recreativa.

Descripción Valor Unitario: El valor corresponde al gasto anual por persona en este tipo de servicios.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.792,00	$1.548.962,44	$2.775.740.692,48
2	1.792,00	$1.548.962,44	$2.775.740.692,48
3	1.792,00	$1.548.962,44	$2.775.740.692,48
4	1.792,00	$1.548.962,44	$2.775.740.692,48
5	1.792,00	$1.548.962,44	$2.775.740.692,48

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$2.775.740.692,48	$2.775.740.692,48
2	$2.775.740.692,48	$2.775.740.692,48
3	$2.775.740.692,48	$2.775.740.692,48
4	$2.775.740.692,48	$2.775.740.692,48
5	$2.775.740.692,48	$2.775.740.692,48

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$6.665.970.949,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-6.665.970.949,6
1	$2.220.592.554,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.220.592.554,0
2	$2.220.592.554,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.220.592.554,0
3	$2.220.592.554,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.220.592.554,0
4	$2.220.592.554,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.220.592.554,0
5	$2.220.592.554,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.220.592.554,0

Impreso el 7/01/2026 4:07:31 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: CONSTRUIR CANCHA DE FUTBOL 11 EN GRAMA SINTETICA PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.					
$1.971.359.683,41	19,83 %	$1,30	$744.136,07	$6.665.970.949,57	$439.455.073,42

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Cancha construida y dotada (Producto principal del proyecto)	$6.665.970.949,57

03 - Decisión

Alternativa

CONSTRUIR CANCHA DE FUTBOL 11 EN GRAMA SINTETICA PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

04 - Alcance

El alcance del proyecto es mejorar las condiciones de la infraestructura para la recreación y la práctica deportiva en el Municipios de Soplaviento en el Departamento de Bolívar, con la construcción de un (1) cancha futbol 11, y a través de éste incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas en el Municipio de Soplaviento en el Departamento de Bolívar. Abarcando una población 8958 de cubierta por la capacidad de la infraestructura recreo-deportiva construida en el municipio de Soplaviento, Bolívar

Impreso el 7/01/2026 4:07:31 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones de la infraestructura para la recreación y la práctica deportiva en el Municipios de Soplaviento en el Departamento de Bolívar.

Producto

1.1. Cancha construida y dotada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Cancha construida y dotada

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Documentos oficiales Infraestructura.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 7/01/2026 4:07:31 p. m.

Regionalización

Producto: Cancha construida y dotada (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Bolívar	Soplaviento			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	1,0000	1,0000	8.958

Impreso el 7/01/2026 4:07:31 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
Equidad de la Mujer	5. Mujer Libre De Violencias	5.2 Sin subcategoría - Mujer libre de violencias	$4,00
	Total Categoría	Total Categoría	$4,00
TOTAL POLITICA TRANSVERSAL			$4,00