SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

Fecha de Solicitud: 27 de febrero de 2026	**Área de Origen:** AREA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL, PLANEACIÓN

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 414-2025	**Fecha de Suscripción**: 30 de julio de 2025	**Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios.**
Plazo Inicial: (4) meses	**Fecha de Inicio:** 4 de agosto de 2025	**Fecha de Terminación Inicial:** 3 de diciembre de 2025
Objeto: Prestar los servicios logísticos para la organización y ejecución de las diferentes disciplinas deportivas de los programas y/o iniciativas olimpiadas incluyentes y diversas de la Localidad de Puente Aranda, juegos intercolegiados 2025 y juegos comunales 2025.		
Contratista: FUNDESCO NIT: 830.133.329-1		
Supervisor: VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA **Apoyo a la supervisión:** Rafael Arturo Jaque Tenjo		**Valor Inicial: $ 366.841.367**
Número del proceso SECOP I o II: FDLPA-SAMC-009-2025 (133925)	***Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 02/07/2025	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8373404&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 5**
Adición Valor	**Prorroga**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A	**Tiempo**: Sesenta y tres (63) días. **Fecha Terminación Final**: 05 de mayo de 2026.	Se solicita la Prorroga Nro 2 el Contrato 414-2025 por un término de sesenta y tres (63) días contados a partir del 4 de marzo hasta el 5 de mayo, nueva fecha de terminación 5 de mayo de 2026.

II. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **$ 8.628.033**	**Tiempo**: 1 mes **Fecha Terminación Final**: 3 de enero de 2026.	Se solicitó la adición y prórroga del contrato 414-2025 con las siguientes características: **Adición 1:** Por un valor de $**8.628.033** M/CTE **Prórroga 1:** Por un plazo de 1 mes, contados a partir del 4 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026.

MODIFICACIÓN No. 2

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **N/A**	**Tiempo**: **Fecha Terminación Final**:	Se solicita modificación en la **CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, q**uedando así: Primer Pago: 30% Segundo Pago: 30% Tercer Pago:30% Cuarto Pago: 10% contra liquidación
MODIFICACIÓN No. 3		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **N/A**	**Tiempo**: Un (1) mes y quince (15 días). **Fecha Terminación Final**: 2 de febrero de 2026.	Se solicitó la suspensión del CPS 414-2025, por un término de un (1) mes y quince (15) días calendario, a partir del veinte (20) de diciembre de 2025 y hasta el dos (02) de febrero de 2026.
MODIFICACIÓN No. 4		
Adición Valor	**Prorroga**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A	**Tiempo**: Suspensión 13 días **Fecha Terminación Final**: 03 de marzo de 2026.	Se solicita prorrogar la suspensión del CPS 414-2025, por un término de trece (13) días calendario, contados a partir del 3 de febrero hasta el quince (15) de febrero de 2026, con fecha de reinicio el dieciséis (16) de febrero.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$ 366.841.367**
Valor ejecutado:	**$ 110.052.410**
Valor Pagado:	**$ 110.052.410**
Valor Adicionado:	**$ 8.628.033**
Valor total (incluyendo la adición):	**$ 375.469.400**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Mediante comunicación con radicado No. 20256610008052 presentada por el contratista el día treinta (30) de enero de 2026, se solicita la prórroga de la suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No. 414-2025, a partir del tres (03) de febrero de 2026 y hasta el quince (15) de febrero de 2026. Así mismo, el contratista solicita la prórroga del plazo de ejecución del contrato por un término adicional de sesenta y tres (63) días, contados desde el cuatro (04) de marzo y hasta el cinco (05) de mayo de 2026, prorroga que se publicará una vez el contrato sea reiniciado. Las razones que motivan la referida suspensión exponen a continuación:

1. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad encargada de la administración y asignación de los escenarios deportivos, a la fecha no han confirmado la disponibilidad de los escenarios requeridos para la ejecución de las actividades previstas. Esta situación ha imposibilitado la realización de algunos de los partidos, afectando directamente el cumplimiento del objeto contractual.

En consecuencia, y con el fin de garantizar el los principios de planeación y eficacia del derecho administrativo que se materializan en los diversos programas y proyectos de las entidades locales, el adecuado cumplimiento del objeto contractual, la preservación de la correcta ejecución de las actividades y evitar perjuicios a las partes, consideramos procedente y necesario suspender temporalmente el contrato, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de los escenarios deportivos y la participación efectiva de los beneficiarios.

Para concluir, en mi calidad de supervisión solicito la aprobación de **Prorroga Nro 2** del Contrato de Prestación de Servicios No. 414-2025.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: 263.76
Valor máximo para adición en SMLV: 131.88
Valor adición solicitada en SMLV: 0

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la **Prorroga Nro. 2** del Contrato de Prestación de Servicios No. **414-2025.,** contados a partir del 4 de marzo hasta el 5 de mayo, nueva fecha de terminación 5 de mayo de 2026.

Supervisor
VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA

RAFAEL ARTURO JAQUE TENJO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectó: Rafael Arturo Jaque- Profesional Planeación